
Kluczowe problemy prac geologicznych podczas przygotowania inwestycji drogowych 

Wspólne opracowanie PZWBPG i ZOPI 

 

1. Zakres stosowania Wytycznych 

Projektowane badania podłoża gruntowego muszą spełniać wymogi Ustaw i Rozporządzeń 

wykonawczych, muszą też być zgodne z zapisami norm (w tym przede wszystkim normą Eurocod-7), a 

inne materiały, w tym wytyczne i instrukcje winny mieć tylko charakter pomocniczy, nie zaś 

obligatoryjny.  

To osoby pełniące funkcje Projektanta i Dokumentatora, posługując się aktualną wiedzą techniczną i 

bazując na analizie budowy geologicznej i geotechnicznych warunków posadowienia projektowanego 

obiektu, mają każdorazowo określić zakres i metodykę badań, dostosowanych do zamierzenia 

projektowego. 

Postulujemy, by zrezygnować z wymogu opracowywania dodatku do dokumentacji geologiczno – 

inżynierskiej niemal w każdym przypadku wykonywania dodatkowych badań podłoża, jak też przy 

jakiejkolwiek zmianie w stosunku do poprzedniego stadium prac projektowych. Takie sytuacje 

pojawiają się na późniejszych etapach inwestycyjnych np. w procesie projektuj i buduj, gdzie zmiany 

projektowe wymagają indywidualnego określenia potrzeb projektanta co do ilości i jakości badań dla 

określenia parametrów geotechnicznych. 

2. Badania zbędne i nadmiarowe 

Nie ma ani konieczności ani uzasadnienia dla wykonywania badań „wszystkimi dostępnymi 

metodami”, niezależnie od budowy geologicznej i geotechnicznych warunków posadowienia. Rodzaj i 

metodyka badań terenowych mają uwzględniać lokalizację na niżu (głównie badania gruntów) i w 

obszarach podgórskich i górskich (badania gruntów i skał). Dotyczy to zarówno określenia techniki 

wierceń badawczych (klasyczne – świdrem spiralnym, wiercenia w rurach osłonowych z poborem 

próbek o nienaruszonej strukturze lub wiercenia rdzeniowe z ciągłym poborem rdzenia) jak również 

różnych typów sondowań. Badania terenowe powinny być uzupełnione laboratoryjnymi analizami 

cech gruntów i skał oraz badaniem chemizmu wód gruntowych, przy czym zakres i rodzaj analiz 

laboratoryjnych musi być uzależniony od rodzaju badanego gruntu i skały.  

W szczególności wskazana jest rezygnacja z wymogu przeprowadzania wierceń rdzeniowanych w 

przypadku projektowania w podłożu czwartorzędowym. 

W badaniach geofizycznych standardowe badania elektrooporowe są celowe w warunkach znacznych 

różnic w gęstości podłoża, np. w obszarach gdzie ma ono charakter gruntowo-skalny. Jednak 

bezkrytyczne, często niespecjalistyczne (podstawowe) badania elektrooporowe, które są 

projektowane w homogenicznym podłożu gruntowym nie dają odpowiedzi na pytania dotyczące 

ustalenia następstwa warstw i rodzaju gruntów, a zatem są nieprzydatne do procesu projektowania. 

Badania takie zawsze muszą być uzupełnione klasycznym odwiertem.  

3. Harmonogram badań geologicznych 

Badania geologiczne i geotechniczne, jako zlecane jako część większych projektów (np. Koncepcji 

Programowej), próbuje się na siłę dostosować do harmonogramów całego projektu, co przysparza 

wszystkim stronom problemów: 



- na etapie projektowania robót geologicznych nie są znane jeszcze wszystkie rozwiązania projektowe 

dotyczące obiektów drogowych i inżynierskich, 

- na etapie projektowania robót geologicznych przeważnie brakuje map projektowych, które są 

wymagane jako załącznik do projektu robót geologicznych, 

- w przypadku uzupełniania rozpoznania Zamawiający wymaga najczęściej, aby badania wykonywać 

jako roboty geologiczne na potrzeby dodatku (dDGI, dH), co prowadzi do nieuzasadnionego 

wydłużenia procedur administracyjnych związanych z tymi opracowaniami, 

- wydłużające się procedury zatwierdzania projektów i dokumentacji w urzędach administracji 

geologicznej skracają czas na wykonanie prac terenowych, utrudniają rzetelne wykorzystanie 

uzyskanych wyników i wydłużają ostateczny termin oddania dokumentacji. 

Proponujemy, aby we wszystkich przetargach GDDKiA było rozbicie na: A. dokumentację geologiczno-

inżynierską i B. dokumentację badań podłoża gruntowego. 

Zgodnie z zaleceniami Eurokod, DGI opracowywana byłaby podobnie jak dzisiejsza dokumentacja 

hydrogeologiczna, jako wstępne opracowanie przedstawiające ogólny model geologiczny terenu. 

Wszystkie rozwiązania projektowe znalazłyby się w dokumentacji badań podłoża gruntowego, która 

stałaby się główną częścią dokumentacji projektowej i przedstawiałaby szczegółowy model 

geologiczno-geotechniczny terenu. 

4. Wejścia w teren 

Zapisy w umowach o projektowanie zrzucają pełną odpowiedzialność za wejście na prywatne działki 

na projektanta/geologa, co powoduje liczne napięcia podczas wykonywania robót geologicznych w 

terenie. Proponujemy, by zmienić umowę na projektowanie w taki sposób, żeby po wykonaniu 

projektu robót geologicznych, Zamawiający zobowiązany był do pozyskania zgód na wejście w teren. 

Koszty związane z wypłatą rekompensaty/dzierżawy za wejście na prywatne działki również ponosi w 

100% Zamawiający. Koszty odszkodowania za potencjalne zniszczenia spowodowane robotami 

terenowymi ponosić powinien Wykonawca robót.  

- Nie widzimy uzasadnienia, dla którego firma projektowa/geologiczna powinna uzyskiwać zgody na 

wejście w teren dla wykonywania badań. Wydłuża to czas prac i z punktu widzenia prawa jest to 

sytuacja patologiczna. W procesie inwestycyjnym Inwestor zobowiązany jest do przekazania terenu 

przed wejściem na niego geologów lub projektantów. Ponadto, firma projektowa wraz z firmą 

geologiczną nie powinny być stroną w negocjacjach pomiędzy właścicielem działki a Skarbem 

Państwa.  

- Zapisy o konieczności uzyskania zgody bez względu na koszty odszkodowań, które na etapie badań 

ponosi wykonawca, prowadzą do sytuacji, w której wykonawca badań musi ponieść koszty, których 

nie był w stanie przewidzieć na etapie oferty. W ekstremalnych sytuacjach (np. na Ogródkach 

Działkowych lub terenach Lasów Państwowych) koszty odszkodowań mogą dojść do 50% budżetu 

wszystkich zakładanych badań geologicznych. 

5. Tabela Elementów Rozliczeniowych (TER) dla etapu STEŚ 

Praktyką stosowaną do wyceniania przetargów na etapie STEŚ-R jest Tabela Elementów 

Rozliczeniowych (TER). Jest ona bardzo dużym ułatwieniem przy rozliczaniu projektów w stosunku do 

poprzedniej sytuacji, w której projekt rozliczany był ryczałtowo. Pozostaje jednak kilka problemów 

przy rozliczaniu: 



- brak rozbicia cenowego dla etapu STEŚ, w szczególności dla badań hydrogeologicznych powoduje, 

że dokumentacje hydrogeologiczne wykonywane przez różne firmy różnią się od siebie jakością.  

- brak osobnych pozycji dotyczących badań laboratoryjnych oraz pomiarów geodezyjnych zmusza 

wykonawcę do sztucznego zawyżania cen jednostkowych przy pozycji wierceń geologicznych oraz 

późniejszego zmniejszania ilości badań laboratoryjnych.   

Propozycja:  

- dodanie w TER pozycji dotyczących badań hydrogeologicznych (np. pompowania pomiarowe, 

instalacja piezometrów, kartowanie i inwentaryzacja studni, badania geochemiczne i sanitarne 

próbek wody, itp.) 

- dodanie w TER pozycji badań laboratoryjnych na etapie STEŚ i KP (dotyczy to przede wszystkim 

kosztownych i czasochłonnych badań, takich jak badania trójosiowe, edometryczne itp.) 

- dodanie w TER pozycji pomiarów geodezyjnych za każdy punkt wierceń. 

6. Cykliczne płatności podczas realizacji kontraktu 

Płatności za badania geologiczne realizowane w 50% po zakończeniu prac są dobrym rozwiązaniem w 

przypadku niedużych projektów, które kończą się relatywnie szybko. W przypadku projektów, w 

których badania geologiczne trwają kilka miesięcy, wykonawcy badań cały czas borykają się z 

problemami płynności finansowej. W obecnej chwili jest to prawdopodobnie najbardziej palący 

problem naszej branży, który wymaga natychmiastowej reakcji ze strony Inwestora. Proponujemy 

wprowadzenie do umów rozliczeń miesięcznych na zasadzie płatności częściowych za wykonane i 

odebrane prace terenowe. 

 


