

# HOOGELLS

Warszawa, dnia 20 listopada 2020 r.

**Prezes Krajowej Izby Odwoławczej**

ul. Postępu 17A  
02-677 Warszawa

**Odwołujący:**

**Związek Ogólnopolski Projektantów  
i Inżynierów**

ul. Bobrowiecka 8  
00-728 Warszawa

reprezentowany przez:

radcę prawnego Agnieszkę Dudko – Romańczuk

adres dla doręczeń:

**Hoogells Oleksiewicz Sznyrowska sp.k.**

ul. Bobrowiecka 8  
00-728 Warszawa  
tel.: +48 22 254 26 32  
fax: +48 22 391 52 38  
adres poczty elektronicznej:  
[kancelaria@hoogells.pl](mailto:kancelaria@hoogells.pl)

**Zamawiający:**

**Centralny Port Komunikacyjny  
sp. z o.o.**

Al. Jerozolimskie 134  
02-305 Warszawa

prowadzący postępowanie:

Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o.

osoba do kontaktów:

Marta Andrzejewicz-Kościółek

tel.: +48 539 188 329

adres poczty elektronicznej:

[zamowienia@cpk.pl](mailto:zamowienia@cpk.pl)

## ODWOŁANIE

**w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: *Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla Projektu nr 00100017 „Budowa linii kolejowej nr 58 Łętownia-Rzeszów” o numerze 162/20/KRI/12/PZP/MAK/86 („Postępowanie”)***

Działając w imieniu związku pracodawców pn. Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Odwołujący**” lub „**ZOPI**”), na podstawie pełnomocnictwa stanowiącego **Załącznik nr 6** do pisma, podejmując działania mające na celu zapewnienie poszanowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. 2019, poz.1843) (dalej: „**Pzp**”), na podstawie art. 179 ust. 2 Pzp w zw. z art. 154 pkt 5 Pzp oraz w zw. z art. 180 ust. 1 Pzp wnoszę odwołanie wobec niezgodnych z przepisami Pzp czynności oraz zaniechań czynności, do których Zamawiający, tj. Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („**Zamawiający**”) jest zobowiązany na podstawie Pzp.

### **I. Zakres czynności podlegających zaskarżeniu**

Niniejszym odwołaniem zaskarżam następujące czynności podjęte lub zaniechane przez Zamawiającego w toku Postępowania:

- a) sformułowanie warunków udziału w Postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej w sposób naruszający przepisy Pzp, w szczególności zasadę równego traktowania wykonawców oraz uczciwej konkurencji;

Hoogells Oleksiewicz Sznyrowska sp. k.

tel.: +48 22 254 26 32  
fax: +48 22 391 52 38  
[kancelaria@hoogells.pl](mailto:kancelaria@hoogells.pl)

Castor Park, II piętro  
ul. Bobrowiecka 8,  
00-728 Warszawa

NIP: 7010422255  
KRS: 0000507185

[www.hoogells.pl](http://www.hoogells.pl)



# HOOGELLS

- b) sformułowanie kryteriów oceny ofert w ramach Postępowania w zakresie modelu przyznania punktacji w kryterium „Cena” w sposób naruszający przepisy Pzp, w tym zasadę równego traktowania wykonawców oraz uczciwej konkurencji;
- c) sformułowanie istotnych warunków umowy w sposób naruszający równowagę stron, zasadę swobody kontraktowania, właściwość (naturę) stosunku zobowiązaniowego, powszechnie obowiązujące przepisy prawa i ustalone zwyczaje, w sposób prowadzący do nadużycia pozycji dominującej Zamawiającego;
- d) zaniechanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny, zrozumiały i wyczerpujący, uwzględniający wszystkie okoliczności wymagane dla należytej wyceny przedmiotu zamówienia i złożenia porównywalnych ofert oraz w sposób nieutrudniający uczciwej konkurencji.

Precyzując zakres czynności podlegających zaskarżeniu Odwołujący wskazuje w **Załączniku nr 1, 3 i 3 – Tabeli nr 1, 2 i 3, które stanowią integralną część odwołania** postanowienia SIWZ, których sformułowanie narusza zasadę równego traktowania wykonawców, uczciwej konkurencji i proporcjonalności oraz równowagę stron, zasadę swobody kontraktowania, właściwość (naturę) stosunku zobowiązaniowego, powszechnie obowiązujące przepisy prawa i ustalone zwyczaje.

**Odwołujący wyjaśnia, iż – w celu zapewnienia lepszej czytelności odwołania – treść kwestionowanych postanowień, treść zarzutów oraz szczegółowe uzasadnienie dotyczące kwestionowanych postanowień wraz z żądaniem ich zmiany zaprezentowane zostało w Załączniku nr 1 – Załączniku nr 1, 3 i 3 – Tabeli nr 1, 2 i 3, które stanowią – jak już podkreślono powyżej – integralną część odwołania.**

## II. Wskazanie przepisów PZP podlegających naruszeniu

Mając na uwadze powyższe zarzucam Zamawiającemu naruszenie przepisów Pzp wskazanych poniżej oraz w dalszej części niniejszego Odwołania:

- a) **naruszenie 7 ust. 1 Pzp oraz naruszenie art. 22 ust. 1a Pzp w zw. z art. 22 ust. 1b pkt 2 i 3 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp** poprzez, skonstruowanie warunków udziału w postępowaniu wskazanych w Tabeli 1 do odwołania w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej sposób naruszający zasadę równego traktowania wykonawców oraz uczciwej konkurencji oraz zasadę proporcjonalności;
- b) **naruszenie art. 91 ust. 2 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp** poprzez sformułowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w Tabeli 1 do odwołania w ramach Postępowania w zakresie modelu przyznania punktacji w kryterium „Cena” w sposób naruszający przepisy Pzp, w tym zasadę równego traktowania wykonawców, uczciwej konkurencji oraz proporcjonalności;
- c) **naruszenie art. 7 ust. 1 Pzp w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 3), pkt 4) i pkt 16) Pzp z zw. z art. 29 ust. 1 i 2 Pzp zw. z art. 14 Pzp i art. 139 ust. 1 Pzp w zw. z art. 5 i art. 353<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego** poprzez zaniechanie dokonania opisu przedmiotu Zamówienia w zakresie opisanym w Tabeli nr 2 do odwołania w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, przy uwzględnieniu wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie i kalkulację oferty, co narusza równowagę stron, w tym równowagę ekonomiczną oraz ogranicza krąg wykonawców zdolnych do realizacji Zamówienia;

Hoogells Oleksiewicz Sznyrowska sp. k.

tel.: +48 22 254 26 32  
fax: +48 22 391 52 38  
kancelaria@hoogells.pl

Castor Park, II piętro  
ul. Bobrowiecka 8,  
00-728 Warszawa

NIP: 7010422255  
KRS: 0000507185

[www.hoogells.pl](http://www.hoogells.pl)





# HOOGELLS

- d) **naruszenie art. 7 ust. 1 Pzp w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 3), pkt 4) i pkt 16) Pzp w zw. z art. 14 Pzp i art. 139 ust. 1 Pzp w zw. z art. 5 i art. 353<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego** poprzez skonstruowanie istotnych postanowień Umowy wskazanych w Tabeli nr 3 w sposób, który powoduje – nieuzasadnione potrzebami Zamawiającego – uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego i naruszenie zasady równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, co pozostaje w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego, godzi w naturę stosunku prawnego, naruszając tym samym równowagę kontraktową stron oraz stanowi nadużycie przez Zamawiającego przysługującego mu prawa podmiotowego do ukształtowania istotnych postanowień umownych;

### III. Zakres żądania

Mając na uwadze powyższe wnoszę o:

- a) uwzględnienie odwołania w całości oraz nakazanie Zamawiającemu dokonania modyfikacji treści SIWZ w sposób opisany w Załączniku nr 1 - 3 – Tabeli nr 1 - 3, stanowiącym integralną część odwołania;
- b) przekazanie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, dokonanej zmiany oraz nakazanie zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej, na której SIWZ jest zamieszczona;
- c) nakazanie Zamawiającemu przedłużenia terminu składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach;
- d) dokonanie zmiany Ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz treści SIWZ w zakresie terminu składania ofert;
- e) zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów postępowania wywołanego wniesieniem Odwołania.

## UZASADNIENIE

### I. Kwestie formalne

#### 1. Termin na wniesienie odwołania

Ogłoszenie o Zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 10 listopada 2020 r. Zamawiający zamieścił Ogłoszenie o Zamówieniu oraz SIWZ na stronie internetowej w dniu 10 listopada 2020 r. wskazując, iż wszczęcie Postępowania nastąpiło w ww. dacie. Zgodnie z art. 182 ust. 2 pkt 1 Pzp, w tym art. 182 ust. 1 pkt 1 Pzp odwołanie zostało złożone w terminie ustawowym.

#### 2. Interes prawny Odwołującego

Odwołujący wskazuje, iż uprawniony jest do wniesienia odwołania zgodnie z art. 179 ust. 2 Pzp, gdyż jest organizacją wpisaną na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp, a przedmiotem niniejszego odwołania są zarzuty skierowane wobec treści Ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ, stanowiących dokumentację Postępowania. *„Zgłaszający przystąpienie wykazuje legitymację do skorzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w art. 179 ust. 2 p.z.p., bowiem okolicznością przesądzającą jest fakt wydania decyzji o wpisie na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 p.z.p. Decyzja, a nie lista ogłaszana na stronie internetowej ma moc konstytutywną i rozstrzyga o legitymacji, o której mowa w art. 179 ust. 2 p.z.p.”* (wyrok KIO z dnia 15 czerwca 2015 r., sygn. akt: KIO 1043/15).

Hoogells Oleksiewicz Sznyrowska sp. k.



# HOOGELLS

Odwołujący, w załączeniu przedkłada kopię decyzji z dnia 30 kwietnia 2020 r., nr UZP/DP/0221/20/PL (dalej: „**Decyzja**”), stanowiącą dowód dysponowania legitymacją do wniesienia odwołania wobec treści Ogłoszenia i SIWZ. Decyzja stanowi **Załącznik nr 4** do Odwołania.

ZOPI wyjaśnia, iż jako organizacja pracodawców zrzeszająca podmioty prowadzące działalność gospodarczą w dziedzinie projektowania obiektów budowlanych i infrastrukturalnych, jak również w zakresie nadzorowania realizacji przedmiotowych inwestycji, zrzesza znaczącą część liderów i profesjonalistów ww. branży. Ideą zawiązania organizacji (ZOPI) oraz aktualnym zasadniczym statutowym celem jej działania jest ochrona praw i reprezentowanie interesów jej członków, w tym podejmowanie działań w kierunku przestrzegania przepisów i zasad Pzp, wypracowanie, a co najmniej przyczynienie się do przestrzegania dobrych obyczajów, zasad etyki zawodowej, uczciwej konkurencji na płaszczyźnie ubiegania się o uzyskanie zamówienia publicznego do realizacji oraz w sferze jego realizacji.

ZOPI jako związek profesjonalistów zdolnych do wykonania Zamówienia i zainteresowanych ubieganiem się o jego udzielenie z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania, jest zainteresowany przeprowadzeniem Postępowania i udzieleniem Zamówienia w sposób zgodny z Pzp. Podkreślenia wymaga okoliczność, iż na skutek naruszenia przez Zamawiającego reguł rynku Pzp, wykonawcy zainteresowani realizacją Zamówienia narażeni są na szkodę. Warunki udzielenia Zamówienia, kryteria oceny ofert jak i warunki realizacji Zamówienia ustalone w SIWZ kształtują odpowiedzialność przyszłego wykonawcy, podział ryzyk pomiędzy stronami przyszłej umowy na realizację Zamówienia, co uzasadnia interes ZOPI w złożeniu odwołania, celem doprowadzenia do zmian w ww. zakresie w sposób gwarantujący udzielenie Zamówienia zgodnie z literą prawa.

Mając na uwadze powyższe, w opinii Odwołującego, bezsprzecznym jest fakt, iż zmiana SIWZ w zakresie podnoszonym w odwołaniu, mająca na celu ustalenie kryteriów oceny ofert oraz warunków realizacji Zamówienia w sposób zgodny z przepisami prawa, wyczerpuje przesłanki opisane w art. 179 ust. 2 Pzp i uzasadnia rozpoznanie odwołania.

Zachowanie aktualnej treści SIWZ stanowi ryzyko pozbawienia wielu podmiotów dających gwarancję należytego wykonania Zamówienia szansy na uzyskanie zamówienia, a w dalszej konsekwencji na osiągnięcie zysku. Utrzymanie aktualnego stanu rzeczy pozostaje w sprzeczności z ideą Pzp, którego głównym i nadrzędnym celem jest umożliwianie dostępu do zamówienia szerokiemu kręgowi potencjalnych podmiotów zdolnych do jego wykonania.

### 3. Wpis

Odwołujący uiścił wpis w wysokości 15.000 PLN. Dowód uiszczenia wpisu stanowi **Załącznik nr 5** do niniejszego pisma.

## II. Stan Prawny – uzasadnienie zarzutów Odwołania

### 1. Uzasadnienie zarzutów dot. treści IDW – naruszenie art. 22 ust. 1a Pzp w zw. z art. 22 ust. 1b pkt 2 i 3 Pzp, art. 91 ust. 2 pkt 5 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp

Zgodnie z treścią petitum Odwołania, Odwołujący wnosi o dokonanie zmiany treści ww. postanowień IDW, w zakresie warunków udziału w Postępowaniu i kryterium oceny ofert. Odwołujący zmierza do zmiany wskazanych postanowień, w sposób respektujący zasadę

Hoogells Oleksiewicz Sznyrowska sp. k.



# HOOGELLS

równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji oraz mając na uwadze respektowanie zasady proporcjonalności warunków.

## **Zakres żądanej zmiany IDW wskazuje zestawienie tabelaryczne – Tabela nr 1 – Załącznik nr 1 do Odwołania.**

Ustalone w powyższym zakresie warunki udziału zdaniem odwołującego z jednej strony są nadmierne i nieuzasadnione potrzebą zapewnienia realizacji zamówienia przez doświadczoną kadrę (warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej), z drugiej zaś strony w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej są nieadekwatne do skali realizowanego projektu. Powyższy sposób ustalenia warunków udziału i kryteriów oceny ofert pozostaje w sprzeczności z podstawowymi zasadami prawa zamówień publicznych, tj. z zasadą równego traktowania wykonawców oraz zasadą zachowania uczciwej konkurencji i proporcjonalności.

*Jak wyjaśniła Izba „Stosując zasadę proporcjonalności przy ustanawianiu warunków udziału w postępowaniu Zamawiający ma obowiązek takiego ich opisanie, aby były one uzasadnione: wartością zamówienia, charakterystyką, zakresem, stopniem złożoności lub warunkami realizacji zamówienia. Zamawiający musi mieć także na uwadze, aby ich konstrukcja nadmiernie nie ograniczyła konkurencji. Ograniczenie to dopuszczalne jest jedynie w jak najmniejszym stopniu, tj. tylko takim, który jest niezbędny i odpowiedni do osiągnięcia celu. Warunki udziału w postępowaniu nie muszą być skonstruowane w sposób umożliwiający udział w nim każdemu wykonawcy zainteresowanemu uzyskaniem danego zamówienia. Rolą Zamawiającego jest opisanie warunków na takim poziomie, który jest usprawiedliwiony dbałością o jakość i rzetelność wykonania przedmiotu zamówienia. Warunki udziału w postępowaniu zabezpieczają również interesy Zamawiającego oraz stanowią narzędzie do weryfikacji wykonawców, pod kątem zdolności do realizacji konkretnego zamówienia. Jednakże swoboda zamawiającego w określaniu treści warunków ograniczona jest do osiągnięcia celu, jakim jest należyta realizacja zamówienia. Cel ten możliwy jest do osiągnięcia poprzez dopuszczenie do postępowania wykonawców, którzy dają rękojmię należytego wykonania przedmiotu przyszłej umowy oraz wyeliminowanie wykonawców, co do których zachodzi prawdopodobieństwo, że nie są zdolni do prawidłowej realizacji zamówienia. Ustanowienie warunku udziału w postępowaniu ma służyć bowiem zweryfikowaniu zdolności wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia, na odpowiednim poziomie, tj. zapewniającym należyte wykonanie zamówienia.” (Wyrok KIO z dnia 16 sierpnia 2019 r., sygn. akt: 1500/19).*

Jak wynika z powyższego, bezsprzecznym jest, iż zasadną i zgodną z przepisami i regułami Pzp jest ocena doświadczenia personelu dedykowanego do realizacji Zamówienia w zakresie związanym i odnoszącym się do gwarancji należytego wykonania Zamówienia. Doświadczenie zdobyte przy wykonywaniu oznaczonych czynności, realizacji oznaczonych projektów pozwala na ocenę poziomu gwarancji należytej realizacji usług, zaś moment jego zdobycia, w tym w ściśle oznaczonych granicach czasu, nie jest stosownym miernikiem oceny, wyznacznikiem posiadanego doświadczenia. Ustalone w Postępowaniu, ww. warunki udziału w praktyce powodują, iż krąg wykonawców dających gwarancję należytego wykonania zamówienia nie będzie uprawniony do wzięcia udziału w Postępowaniu.

*„Przepis art. 91 ust. 2 p.z.p. nie może być interpretowany w oderwaniu od podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych określonych w art. 7 ust. 1 ustawy. Swoboda zamawiającego w ustalaniu takich kryteriów nie jest więc nieograniczona, ale musi zapewnić przeprowadzenie postępowania i wybór najkorzystniejszej oferty z poszanowaniem zasady uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców oraz zasady proporcjonalności. Ponieważ kryteria oceny ofert ze swej natury - poprzez*

Hoogells Oleksiewicz Sznyrowska sp. k.



# HOOGELLS

*promowanie określonych cech lub funkcjonalności - prowadzą do zwiększenia szans na uzyskanie zamówienia przez jednych wykonawców, ograniczając te szanse innym wykonawcom, nie mogą one odnosić się do takich aspektów, które nie mają znaczenia z punktu widzenia uzasadnionych potrzeb zamawiającego. Zamawiający ma prawo swobodnie określić jakościowe kryteria oceny ofert, z tym zastrzeżeniem, że jest w stanie uzasadnić ich zastosowanie swoimi obiektywnie uzasadnionymi potrzebami, a zatem że kryteria te służą uzyskaniu zamówienia lepszej jakości.” (wyrok KIO z dnia 13 stycznia 2020 r., sygn. akt: KIO 2615/19).*

*„Zgodnie z art. 7 ust. 1 p.z.p. zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. Ww. przepis dotyczy wszystkich czynności zamawiającego podejmowanych na etapie przygotowania i prowadzenia postępowania, w tym również czynności opisu kryteriów oceny ofert. Kryteria są przy tym jednymi z najbardziej doniosłych czynników wpływających na zachowanie ww. określonych zasad, ponieważ w oparciu o nie zamawiający przyznaje ofertom punkty i ostatecznie dokonuje wyboru najkorzystniejszej spośród nich. Niedopuszczalne jest tym samym opisanie kryteriów oceny ofert w taki sposób, który bezpodstawnie faworyzuje określone produkty lub rozwiązania.” (wyrok KIO z dnia 12 listopada 2019 r., sygn. akt: KIO 2191/19).*

*„Kryteria oceny ofert powinna cechować: zgodność z zasadami przejrzystości, niedyskryminacji, równego traktowania oraz gwarancja, że oferty są oceniane w warunkach efektywnej konkurencji. Opis stosowania kryteriów oceny ofert powinien być jednoznaczny, czytelny i niepozostawiający swobody interpretacji” (wyrok KIO z dnia 23 kwietnia 2015 r., sygn. akt: 712/15).*

Podsumowując, sposób ustalenia przez Zamawiającego warunków udziału w Postępowaniu narusza zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców oraz zasadę proporcjonalności, a tym samym stanowi naruszenie **art. 91 ust. 2 pkt 5 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp.**

- 2. Uzasadnienie zarzutów dotyczących treści istotnych postanowień Umowy oraz OPZ – naruszenie art. 7 ust. 1 Pzp w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 3), 4) i pkt 16) Pzp w zw. z art. 14 Pzp i art. 139 ust. 1 Pzp w zw. z art. 5 i art. 353<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego oraz naruszenie art. 7 ust. 1 Pzp w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 4) i pkt 16) Pzp w zw. z art. 29 ust. 1 i 2 Pzp w zw. z art. 14 Pzp i art. 139 ust. 1 Pzp w zw. z art. 5 i art. 353<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego.**

Nie ulega wątpliwości, iż specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dokumentem o kluczowym znaczeniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wyznacza ona obowiązki stron stosunku zobowiązaniowego, w tym obowiązki wykonawców obciążające ich na wypadek ewentualnego uzyskania zamówienia oraz warunki, jakie muszą spełniać w związku z zamiarem ubiegania się o udzielenie zamówienia. Z uwagi na powyższe na zamawiających ciąży szczególny wymóg sporządzenia SIWZ w sposób jasny i precyzyjny celem zapewnienia wykonawcom możliwości złożenia oferty oraz – w przyszłości – niezakłóconej realizacji zamówienia.

W szczególności ustawodawca zobowiązał zamawiających w treści art. 29 ust. 1 i 2 Pzp do konstruowania opisu przedmiotu zamówienia z użyciem dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń oraz przy uwzględnieniu wszystkich wymagań i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Zastosowanie powyższej reguły ma również na celu zachowanie konkurencyjności i równego traktowania wykonawców w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Hoogells Oleksiewicz Sznyrowska sp. k.





# HOOGELLS

Powyższe stanowisko potwierdza orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej oraz Sądów Okręgowych. Warto zwrócić uwagę na orzeczenie Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 27 listopada 2006 r. (sygn. akt III Ca 1019/06), który wskazał, iż z przepisu art. 29 ust. 1 ustawy Pzp wynika, że „opis przedmiotu zamówienia powinien być na tyle jasny, aby pozwalał na identyfikację zamówienia. Zwroty użyte do określenia przedmiotu zamówienia powinny być dokładnie określone i niebudzące wątpliwości, a zagadnienie winno być przedstawione wszechstronnie, dogłębnie i szczegółowo (...)”.

Podkreślenia wymaga również fakt, iż – jakkolwiek pozycja Zamawiającego niewątpliwie ma charakter uprzywilejowany – to jednak treść stosunku umownego powinna być tak ukształtowana, aby po pierwsze umożliwić złożenie ofert potencjalnie szerokiemu kręgowi wykonawców oraz – w dalszej kolejności umożliwić realizację zamówienia. Odwołujący podkreśla, iż jest świadomy, że celem postępowania o zamówienie publiczne jest przede wszystkim realizacja uzasadnionych potrzeb Zamawiającego, zaś nie każde niekorzystne – w ocenie wykonawców – postanowienie umowne może być uznane za sprzeczne z art. 7 ust. 1 Pzp w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 3), 4) i pkt 16) Pzp w zw. z art. 14 i art. 139 ust. 1 Pzp w zw. z art. 5 i art. 353<sup>1</sup> kodeksu cywilnego czy naruszające art. 7 ust. 1 Pzp w zw. z art. 29 ust. 1 i ust. 2 Pzp. Odwołującemu znana jest również argumentacja Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z którą Zamawiający nie ma możliwości swobodnego wyboru kontrahenta, co jest rekompensowane przez przysługujące mu prawo jednostronnego ukształtowania warunków umowy, zaś Wykonawca brak wpływu na kształt zawieranej umowy i ryzyka, jakimi jest obciążony może rekompensować sobie poprzez właściwą wycenę oferty.

Celem Odwołującego nie jest doprowadzenie do ukształtowania warunków realizacji przedmiotu zamówienia jak najbardziej dogodnych dla wykonawców, niezależnie od potrzeb Zamawiającego. Celem Odwołującego jest by Postępowanie zostało przeprowadzone a Zamówienie zostało udzielenie z poszanowaniem przepisów prawa, zasady uczciwej konkurencji, równego traktowania stron oraz zachowania równowagi stron umowy na realizację Zamówienia, co daje gwarancje jego należytego wykonania i osiągnięcia zamierzonych celów zarówno przez Zamawiającego zainteresowanego otrzymaniem usługi o wysokiej jakości, jak i po stronie Wykonawcy zainteresowanego należytych wykonaniem Zamówienia i w konsekwencji uzyskaniem doświadczenia niezbędnego do prowadzenia działań na rynku zamówień publicznych oraz osiągnięciem zysku i profitów finansowych w postaci odpowiedniego wynagrodzenia, co pozostaje w zgodzie z istotą prowadzenia działalności gospodarczej i odpłatnym charakterem zamówienia publicznego. Konieczność realizacji uzasadnionych potrzeb Zamawiającego w oczywisty sposób wpływa na ograniczenie zasady swobody umów w obszarze zamówień publicznych, niemniej jednak należy dostrzec, iż swoboda Zamawiającego w zakresie kształtowania postanowień umowy nie jest nieograniczona. Należy zwrócić uwagę na treść orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 18 maja 2015 r., sygn. akt: KIO 897/15, w którym Izba zauważyła, że ustalenie przez Zamawiającego warunków umowy nie ma charakteru absolutnego, gdyż Zamawiający nie może nadużywać swojego prawa podmiotowego, a granicami oceny, czy do takiego nadużycia doszło jest przepis art. 353<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego oraz klauzula generalna z art. 5 Kodeksu cywilnego.

Odwołujący, w ślad za stanowiskiem zaprezentowanym przez Izbę wskazuje, iż „Uprawnienie zamawiającego do kształtowania przedmiotu zamówienia zgodnie z jego potrzebami **nie oznacza prawa do zupełnie dowolnego kształtowania wymagań SIWZ (w tym warunków umowy), które mogą prowadzić do obciążenia wykonawcy w stopniu wykraczającym ponad uzasadnione potrzeby zamawiającego.** Zamawiający w szczególności ma obowiązek ukształtować stosunek prawny w granicach określonych treścią art. 353<sup>1</sup> oraz art. 5 k.c., co oznacza, że postanowienia umowne nie mogą być sprzeczne z właściwością stosunku zobowiązaniowego, ustawą lub zasadami

Hoogells Oleksiewicz Sznyrowska sp. k.



# HOOGELLS

*współzycia społecznego. Właściwość (naturę) stosunku należy rozumieć jako nakaz respektowania podstawowych cech stosunku kontraktowego, które stanowią o jego istocie.” (wyrok KIO z dnia 6 listopada 2014 roku, sygn. akt: KIO 2177/14).*

Podkreślić należy, iż Sąd Najwyższy w wyrokach o sygn. IV CSK 478/07 oraz II CSK 528/10 stwierdził, iż negatywnej ocenie powinna też podlegać umowa o zamówienie publiczne, ukształtowana przez Zamawiającego z wykorzystaniem jego silniejszej pozycji w postępowaniu, gdyż umowa taka powinna chronić interesy nie tylko Zamawiającego, ale również Wykonawcy.

Zobowiązania zamawiającego dotyczące kształtowania treści SIWZ, w tym opisu przedmiotu zamówienia były wielokrotnie przedmiotem analizy i rozstrzygnięć KIO. Warto zwrócić uwagę na treść niżej wskazanych orzeczeń jako istotnych do oceny przedmiotowej sprawy. W wyrokach KIO z dnia 6 marca 2013 r. (sygn. akt KIO 411/13), z dnia 14 września 2016 r. (sygn. akt KIO 1607/16), z dnia 8 kwietnia 2016 r. (sygn. akt KIO 437/16) wskazywano, iż obciążanie wykonawców w całości ryzykiem wystąpienia okoliczności nieznanych na etapie ofertowania jest niewłaściwe, a opis przedmiotu zamówienia powinien być na tyle precyzyjny, aby umożliwiał skalkulowanie ceny ofertowej. W wyroku o sygn. KIO 1607/16 „opis przedmiotu zamówienia stanowi kluczowy element dokumentacji, która jest przygotowana przez zamawiającego i nie może być on ogólny, szacunkowy i niedookreślony, wzajemnie niespójny, przenoszący na wykonawców składających ofertę ciężar jego dookreślenia.

W kontekście podnoszonych w tym zakresie zarzutów należy wyraźnie zaakcentować, że przedmiotowe Postępowanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej, a zatem jest to postępowanie, które ze swojej natury z uwagi na jego przedmiot narażone jest na trudność w zakresie precyzyjnego opisanie oczekiwań Zamawiającego. Powyższe nie zwalnia jednak Zamawiającego ze stosowania przepisów i zasad Pzp, ale wręcz przeciwnie – powinno stanowić argument dla wzmożonej staranności, aby treść ostatecznie ukształtowanego stosunku prawnego nie generowała niepotrzebnych ryzyk po stronie wykonawcy. To na Zamawiającym ciąży więc przygotowanie i przekazanie wykonawcom takich informacji, które w sposób szczegółowy określą zakres prac do oszacowania przez wykonawcę.

W ramach przedmiotowego Postępowania Zamawiający nie przekazuje wykonawcom wszelkich niezbędnych informacji dla potrzeb wyceny poszczególnych elementów, jak również opisuje obowiązki wykonawców w sposób nieprecyzyjny, poszerzający skalę ryzyk związanych z postępowaniem, nie zapewniając jednocześnie mechanizmów, które pozwoliłyby na minimalizowanie ryzyk i wdrażając mechanizmy zabezpieczające wyłącznie jego interesy.

**W treści Załącznika nr 2 i 3 do niniejszego pisma – Tabeli nr 2 i 3 Odwołujący wskazuje kwestionowane postanowienia Umowy oraz OPZ wraz z uzasadnieniem dot. każdego z nich oraz żądaniem zmiany treści SIWZ. Celem uniknięcia wątpliwości Odwołujący ponownie oświadcza, iż Załącznik nr 2 i 3 stanowi integralną treść niniejszego Odwołania.**

Odwołujący wskazuje, iż względem wszystkich zamieszczonych w Tabeli nr 1 postanowień Umowy kieruje zarzuty naruszenia art. 7 ust. 1 Pzp w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 3), pkt 4) i pkt 16) Pzp w zw. z art. 14 Pzp i art. 139 ust. 1 Pzp w zw. z art. 5 i art. 353<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego oraz naruszenie art. 7 ust. 1 Pzp w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 3), pkt 4) i pkt 16) Pzp w zw. z art. 29 ust. 1 i 2 Pzp w zw. z art. 14 Pzp i art. 139 ust. 1 Pzp w zw. z art. 5 i art. 353<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego – tak co do kwestionowanych postanowień czytanych łącznie, które kształtują pozycję Zamawiającego jako strony stosunku zobowiązaniowego jako

Hoogells Oleksiewicz Sznyrowska sp. k.

tel.: +48 22 254 26 32  
fax: +48 22 391 52 38  
kancelaria@hoogells.pl

Castor Park, II piętro  
ul. Bobrowiecka 8,  
00-728 Warszawa

NIP: 7010422255  
KRS: 0000507185

[www.hoogells.pl](http://www.hoogells.pl)



# HOOGELLS

znacznie korzystniejszą (w sposób nieuzasadniony), jak i co do każdego z postanowień indywidualnie naruszającego wskazane normy.

Mając powyższe na uwadze, wnoszę jak na wstępie.

Agnieszka Dudko – Romańczuk  
radca prawny



#### Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Tabela nr 1 – zestawienie kwestionowanych postanowień IDW;
2. Załącznik nr 2 – Tabela nr 2 – zestawienie kwestionowanych postanowień OPZ;
3. Załącznik nr 3 – Tabela nr 3 – zestawienie kwestionowanych postanowień Umowy;
4. Załącznik nr 4 – Decyzja z dnia 30 kwietnia 2020 r., nr UZP/DP/0221/20/PL;
5. Załącznik nr 5 – Dowód uiszczenia wpisu od odwołania;
6. Załącznik nr 6 – Pełnomocnictwo;
7. Załącznik nr 5 – Dowód przekazania kopii odwołania Zamawiającemu.

Hoogells Oleksiewicz Sznyrowska sp. k.

tel.: +48 22 254 26 32  
fax: +48 22 391 52 38  
kancelaria@hoogells.pl

Castor Park, II piętro  
ul. Bobrowiecka 8,  
00-728 Warszawa

NIP: 7010422255  
KRS: 0000507185

[www.hoogells.pl](http://www.hoogells.pl)



**POSTANOWIENIA IDW**

| Postanowienie/<br>Lp.                                           | Obecne brzmienie postanowienia SIWZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zakres żądanej zmiany treści SIWZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Uzasadnienie / Naruszenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lp. 1</b><br><br><b>Rozdział VI</b><br><b>ust. 1, pkt 2)</b> | <b>2) W zakresie warunku określonego w Rozdziale V ust. 2 pkt 2 IDW Zamawiający za spełniających warunek udziału w Postępowaniu uzna Wykonawców, którzy wykażą, że:</b><br><b>a) posiadają w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres, roczny przychód netto ze sprzedaży w wysokości co najmniej 1 500 000,00 PLN, w każdym roku;</b><br><b>b) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową - w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN.</b> | <b>2) W zakresie warunku określonego w Rozdziale V ust. 2 pkt 2 IDW Zamawiający za spełniających warunek udziału w Postępowaniu uzna Wykonawców, którzy wykażą, że:</b><br><b>a) posiadają w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres, roczny przychód netto ze sprzedaży w wysokości co najmniej 8 500 000,00 PLN, w każdym roku;</b><br><b>b) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową - w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN.</b> | Odwołujący wskazuje, iż wskazane przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej są nieproporcjonalne względem planowanego zamówienia. Przedmiotowe przedsięwzięcie jest skomplikowane tak pod względem zakresu jak i strategicznego znaczenia. Dlatego też określenie wymogów ekonomicznych na tak niskim poziomie poddaje w wątpliwość możliwość rzetelnej realizacji zamówienia przez wykonawcę, którego zdolność ekonomiczna będzie na wskazanym przez Zamawiającego poziomie. Planowane zamówienie swoją wartością przekracza bowiem zdaniem Odwołującego kilkunrotnie roczny przychód netto ze sprzedaży oczekiwany od wykonawcy. Analogiczne uzasadnienie dotyczy posiadania środków finansowych lub zdolności ekonomicznej. |
| <b>Lp. 2</b>                                                    | <b>a) Kierownik Projektu:</b><br><b>(...)</b><br><b>Kwalifikacje (doświadczenie)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>a) Kierownik Projektu:</b><br><b>(...)</b><br><b>Kwalifikacje (doświadczenie)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Powyższe stanowi naruszenie <b>art. 7 ust. 1 Pzp oraz naruszenie art. 22 ust. 1a Pzp w zw. z art. 22 ust. 1b pkt 2 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp</b> poprzez skonstruowanie warunków udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej w sposób naruszający zasadę równego traktowania wykonawców oraz uczciwej konkurencji oraz zasadę proporcjonalności.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**Hoogells Oleksiewicz Sznyrowska sp. k.**

tel.: +48 22 254 26 32      Castor Park, II piętro      NIP: 7010422255  
fax: +48 22 391 52 38      ul. Bobrowiecka 8,      KRS: 0000507185  
kancelaria@hoogells.pl      00-728 Warszawa



|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert brał udział w opracowaniu Dokumentacji Wstępnej w charakterze kierownika projektu po stronie wykonawcy dla budowy lub przebudowy dwutorowej zelektryfikowanej linii kolejowej o: | w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert brał udział w opracowaniu Dokumentacji Wstępnej w charakterze kierownika projektu po stronie wykonawcy dla budowy lub przebudowy dwutorowej zelektryfikowanej linii kolejowej o: |
| zakładanej prędkości projektowej minimum 160 km/h,                                                                                                                                                                                               | zakładanej prędkości projektowej minimum 160 km/h,                                                                                                                                                                                                |
| - długości przynajmniej 30 km z minimum jedną stacją węzłową oraz co najmniej jednym obiektem typu most lub tunel lub wiadukt zakładanym obciążeniu ruchu minimum 10 par pociągów na dobę.                                                       | - długości przynajmniej 30 km z minimum jedną stacją węzłową oraz co najmniej jednym obiektem typu most lub tunel lub wiadukt zakładanym obciążeniu ruchu minimum 10 par pociągów na dobę.                                                        |

ofert powodując, iż podmioty dysponujące personelem posiadającym doświadczenie wymagane do realizacji Zamówienia, gwarantujące należyte wykonanie Zamówienia, lecz zdobyte w okresie wykraczającym poza ww. ramy czasowe są pozbawione możliwości uczestnictwa w postępowaniu.

Ustalone w powyższym zakresie warunki udziału w postępowaniu są nadmierne i niezasadnione potrzebą zapewnienia realizacji zamówienia przez doświadczoną kadre. Za ww. wnioskiem przemawia całokształt wymagań ustalonych w SIWZ dotyczących warunków udziału w Postępowaniu, odnoszących się do wiedzy i doświadczenia, tj. zdolności zawodowej, jak i kwalifikacji personelu w zakresie wymaganej zdolności technicznej. Powyższy sposób ustalenia warunków udziału w postępowaniu pozostaje w sprzeczności z podstawowymi zasadami prawa zamówień publicznych, tj. z zasadą równego traktowania wykonawców oraz zasadą zachowania uczciwej konkurencji. Odwołujący podnosi, iż przedział czasu, w ramach którego uzyskano doświadczenie nie stanowi miernika wiedzy, doświadczenia i nie daje rękojmi ani gwarancji należytego wykonania Zamówienia, nie wpływa na jakość wykonania usług.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za słusnością powyższych twierdzeń Odwołującego jest fakt, iż w szeregu postępowań przetargowych o zbliżonym charakterze (np. postępowaniu pn. *Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach projektu POIiŚ 5.1-14 pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo” dla zadania pn. LOT B - Prace na linii kolejowej 131 na odcinku Nakło Śląskie (km 29,000) – Kalina (km 66,800), zamawiający – PKP PLK SA wymaga ww. wnioskowanych 10 lat. Podobnie w postępowaniu pn. *Opracowanie rezultatów studium wykonalności, wniosku o dofinansowanie i dokumentacji projektowej na roboty budowlane dla projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 49 na odcinku Śniadowo-Łomża” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego**

Hoogells Oleksiewicz Sznyrowska sp. k.

tel.: +48 22 254 26 32  
fax: +48 22 391 52 38  
kancelaria@hoogells.pl

Castor Park, II piętro  
ul. Bobrowiecka 8,  
00-728 Warszawa

NIP: 7010422255  
KRS: 0000507185

[www.hoogells.pl](http://www.hoogells.pl)



Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020”.

Jak wyjaśniono w wyroku KIO z dnia 30 lipca 2018 r., KIO 1380/18: Na gruncie określania warunków udziału w postępowaniu oraz ich adekwatności do przedmiotu zamówienia pojawia się ryzyko zawężenia kręgu wykonawców mogących ubiegać się o zamówienie, co ma bezpośrednie przełożenie na zachowanie zasady konkurencji. Ukształtowanie wymogów na poziomie mogącym skutkować ograniczeniem liczby wykonawców dopuszczonych do postępowania należy, w ocenie Izby, uznać za dopuszczalne tylko w takim zakresie, w jakim usprawiedliwione jest obiektywną i uzasadnioną dbałością o prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Konieczne jest zatem zachowanie równowagi pomiędzy interesem zamawiającego w uzyskaniu rękojmi należytego wykonania zamówienia, a interesem wykonawców, którzy poprzez sformułowanie nadmiernych wymagań mogą zostać wyeliminowani z postępowania.

Wskazane postanowienia IDW naruszają:

**- art. 22 ust. 1a Pzp w zw. z art. 22 ust. 1b pkt 3 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp** poprzez ustalenie warunków udziału w Postępowaniu w zakresie wymaganej zdolności zawodowej i technicznej, tj. wymaganego doświadczenia kadry w sposób nieproporcjonalny i nieadekwatny do Przedmiotu zamówienia w zakresie ograniczającym uznanie doświadczenia ww. kadry zdobytego w okresie wykraczającym poza 5 lub 7 lat, co stanowi istotne naruszenie zasady równego traktowania wykonawców, uczciwej konkurencji oraz proporcjonalności.

|                                                                 |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <p><b>Lp. 3</b></p> <p><b>Rozdział VI ust. 1, pkt 4) b)</b></p> | <p>b) <i>Koordinator Grupy Roboczej Prognozy Ruchu</i></p> <p><i>Kwalifikacje (doświadczenie)</i></p> | <p>b) <i>Koordinator Grupy Roboczej Prognozy Ruchu</i></p> <p><i>Kwalifikacje (doświadczenie)</i></p> | <p>Uzasadnienie analogiczne jak w pozycji Lp. 2.</p> |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Hoogells Oleksiewicz Szmytowska sp. k.

tel.: +48 22 254 26 32      Castor Park, II piętro      NIP: 7010422255  
 fax: +48 22 391 52 38      ul. Bobrowiecka 8,      KRS: 0000507185  
 kancelaria@hoogells.pl      00-728 Warszawa

[www.hoogells.pl](http://www.hoogells.pl)

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 | <p>- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonął co najmniej 2 Dokumentację Wstępne obejmującą prognozy ruchu dla infrastruktury liniowej dla odc. co najmniej 15 km z wykorzystaniem międzygałęziowego modelu ruchu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>- w okresie ostatnich <b>10 lat</b> przed upływem terminu składania ofert wykonął co najmniej 2 Dokumentację Wstępne obejmującą prognozy ruchu dla infrastruktury liniowej dla odc. co najmniej 15 km z wykorzystaniem międzygałęziowego modelu ruchu.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Lp. 4</b></p> <p><b>Rozdział VI ust. 1, pkt 4) c)</b></p> | <p>c) Koordynator Grupy Roboczej Analizy Ruchowo-Eksploatacyjne</p> <p><b>Wyształcenie</b></p> <p>wyższe techniczne w kierunku związanym z transportem kolejowym</p> <p><b>Kwalifikacje (doświadczenie)</b></p> <p>w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonął co najmniej 3 analizy ruchowo - eksploatacyjne w zakresie ruchu kolejowego, w tym:</p> <p>- co najmniej 1 analizę na potrzeby realizacji Dokumentacji Wstępnej lub projektowej w charakterze eksperta ds. analiz w zakresie ruchu kolejowego, gdzie przedmiotem opracowania był obszar odzorowany w modelu mikrosymulacyjno - analitycznym, obejmujący przynajmniej jedną stację węzłową wyposażoną w co najmniej 35 rozjazdów,</p> <p>- co najmniej 2 analizy na potrzeby realizacji Dokumentacji Wstępnej lub projektowej, gdzie przedmiotem opracowania był obszar samodzielnie odzorowany w modelu mikrosymulacyjno - analitycznym obejmujący przynajmniej jedną stację węzłową.</p> | <p>c) Koordynator Grupy Roboczej Analizy Ruchowo-Eksploatacyjne</p> <p><b>Wyształcenie</b></p> <p><b>wyższe techniczne w kierunku związanym z transportem kolejowym</b></p> <p><b>Kwalifikacje (doświadczenie)</b></p> <p>w okresie ostatnich <b>10 lat</b> przed upływem terminu składania ofert wykonął co najmniej 3 analizy ruchowo - eksploatacyjne w zakresie ruchu kolejowego, w tym:</p> <p>- co najmniej 1 analizę na potrzeby realizacji Dokumentacji Wstępnej lub projektowej w charakterze eksperta ds. analiz w zakresie ruchu kolejowego, gdzie przedmiotem opracowania był obszar odzorowany w modelu mikrosymulacyjno - analitycznym, obejmujący przynajmniej jedną stację węzłową wyposażoną w co najmniej 35 rozjazdów,</p> <p>- co najmniej 2 analizy na potrzeby realizacji Dokumentacji Wstępnej lub projektowej, gdzie przedmiotem opracowania był obszar samodzielnie odzorowany w modelu mikrosymulacyjno - analitycznym obejmujący przynajmniej jedną stację węzłową.</p> | <p>Uzasadnienie analogiczne jak w pozycji Lp. 2.</p>                                                                                                                                                                                                          | <p>Dodatkowo Odwołujący wskazuje, iż oczekiwanie, aby osoba pełniąca funkcję Koordynatora Grupy Roboczej Analizy Ruchowo-Eksploatacyjne legitymowała się wyszczególnieniem wyższym technicznym w kierunku związanym z transportem kolejowym jest nadmiernie. Określony dla przedmiotowego stanowiska wymóg doświadczenia jest wystarczający zaś żądanie wskazanego doświadczenia nie jest wymagane do uzyskania innych kompetencji np. uprawnień budowlanych. Ponadto inni Koordynatorzy Grup Roboczych ujęci w tej samej tabeli Lp. 2, 3, 4, 5, 6, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 nie posiadają wymogu posiadania wyszczególnienia ściśle kierunkowego. Dodatkowo wskazać należy, iż dla analogicznego Koordynatora Grupy Roboczej Prognozy Ruchu, zakwalifikowanego jako Personel Kluczowy oceniany na etapie ofert, nie wprowadzono takiego wymagania. Wymóg wyszczególnienia związanego z transportem kolejowym dyskryminuje osoby legitymujące się bogatym doświadczeniem w aspektach ruchowo-eksploatacyjnych, zdobywanym konsekwentnie przez lata i w związku z realizacją wielu projektów, ograniczają liczbę potencjalnych oferentów. Pozostawienie wymagania „wyształcenie wyższe” jest wystarczającym do wykonywania szeregu różnych analiz, gdyż studia techniczne o charakterze ścisłym przygotują, wszechstronnie w zakresie analizowania, wnioskowania, opracowania wyników. Posiadanie wyszczególnienia w kierunku transportu kolejowego nie ma istotnego znaczenia w analizach ruchowo-eksploatacyjnych, gdyż używanie wskazanego w pkt. 4.3.1.1 oprogramowania oraz wykonywanie analiz i generowanie wyników nie jest wiedzą, która jest przekazywana na studiach, tylko wynika</p> |

Hoogells Oleksiewicz Szynrowska sp. k.

tel.: +48 22 254 26 32  
fax: +48 22 391 52 38  
kancelaria@hoogells.pl

Castor Park, II piętro  
ul. Bobrowiecka 8,  
00-728 Warszawa

NIP: 7010422255  
KRS: 0000507185

[www.hoogells.pl](http://www.hoogells.pl)



|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 | e) Ekspert w branży mostowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ekspert w branży mostowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | przeważająco z doświadczenia, samokształcenia, samodoskonalenia. Wymóg doświadczenia wyzerpuje potrzebę kwalifikacji w tym zakresie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Lp. 5</b></p> <p><b>Rozdział VI ust. 1, pkt 4) e)</b></p> | <p>Uprawnienia</p> <p>uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynierskiej mostowej bez ograniczeń</p> <p>Kwalifikacje (doświadczenie)</p> <p>W okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert brał udział w opracowaniu (po stronie wykonawcy lub zamawiającego) jako projektant lub koordynator w branży mostowej co najmniej 2 dokumentacji projektowych (obejmujących projekt budowlany lub projekt wykonawczy) lub Dokumentacji Wstępnych obejmujących łącznie co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 dokumentację (obejmującą projekt budowlany lub projekt wykonawczy) w zakresie budowy lub przebudowy mostu lub wiaduktu kolejowego,</li> <li>- 1 dokumentację (obejmującą projekt budowlany lub projekt wykonawczy) w zakresie budowy lub przebudowy tunelu kolejowego lub drogowego.</li> </ul> | <p>Uprawnienia</p> <p>uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynierskiej mostowej bez ograniczeń</p> <p>Kwalifikacje (doświadczenie)</p> <p>W okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert brał udział w opracowaniu (po stronie wykonawcy lub zamawiającego) jako projektant lub koordynator w branży mostowej co najmniej 2 dokumentacji projektowych (obejmujących projekt budowlany lub projekt wykonawczy) lub Dokumentacji Wstępnych obejmujących łącznie co najmniej:</p> <p><del>— 1 dokumentację (obejmującą projekt budowlany lub projekt wykonawczy) w zakresie budowy lub przebudowy mostu lub wiaduktu kolejowego,</del></p> <p><del>- 1 dokumentację (obejmującą projekt budowlany lub projekt wykonawczy) w zakresie budowy lub przebudowy tunelu kolejowego lub drogowego.</del></p> | <p>Wskazane wymogi są wzajemnie sprzeczne, gdyż Zamawiający oczekuje doświadczenia w zakresie wykonywania dokumentacji projektowych lub Dokumentacji Wstępnych, a następnie wskazuje, iż ich elementem ma być projekt budowlany lub projekt wykonawczy – a zatem dokumenty, które nie powstają w procesie przygotowywania Dokumentacji Wstępnej. Powyższe powoduje, iż warunek ten nie jest możliwy do spełnienia.</p> <p>Powyższe stanowi <b>naruszenie art. 7 ust. 1 Pzp oraz naruszenie art. 22 ust. 1a Pzp w zw. z art. 22 ust. 1b pkt 3 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp</b> poprzez, skonstruowanie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej sposób naruszający zasadę równego traktowania wykonawców oraz uczciwej konkurencji oraz zasadę proporcjonalności.</p> |
| <p><b>Lp. 6</b></p> <p><b>Rozdział VI ust. 1, pkt 5) a)</b></p> | <p>5) Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że:</p> <p>a) Przez sformułowanie „zrealizował”, „brał udział”, „wykonał”, „opracował”, itp. Zamawiający rozumie udział danej osoby w opracowaniu dokumentacji przez cały okres jej tworzenia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>5) Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że:</p> <p>a) Przez sformułowanie „zrealizował”, „brał udział”, „wykonał”, „opracował”, itp. Zamawiający rozumie udział danej osoby w opracowaniu dokumentacji przez <b>cały okres jej tworzenia, a jeżeli okres opracowywania</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Odwolujący zauważa, iż ustalone w powyższym zakresie warunki udziału w postępowaniu są nadmierne i nieuzasadnione potrzebą zapewnienia realizacji zamówienia przez doświadczoną kadrę. Za ww. wnioskiem przemawia całokształt wymagań ustalonych w SIWZ dotyczących warunków udziału w Postępowaniu, odnoszących się do wiedzy i doświadczenia, tj. zdolności zawodowej, jak i kwalifikacji personelu w zakresie wymaganej zdolności technicznej. Odwołujący wskazuje, iż w praktyce wielokrotnie</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Hoogells Oleksiewicz Szynirowska sp. k.

tel.: +48 22 254 26 32  
fax: +48 22 391 52 38  
kancelaria@hoogells.pl

Castor Park, II piętro  
ul. Bobrowiecka 8,  
00-728 Warszawa

NIP: 7010422255  
KRS: 0000507185

[www.hoogells.pl](http://www.hoogells.pl)

**dokumentacji był krótszy, to przez ten okres.**

w toku realizacji zbliżonych projektów istnieje konieczność zmiany / zastąpienia personelu, co wiąże się z zasadą swobody zawierania umów i swobody zatrudnienia i jednocześnie mając na uwadze średni okres trwania przedmiotowych projektów – pozostaje poza wpływem wykonawcy. Stąd oczekiwanie, aby wykonawca legitymował się personelem, który realizował projekt przez cały okres tworzenia dokumentacji jest w praktyce bardzo utrudnione i w sposób istotny wpływa na zawężenie kręgu potencjalnych wykonawców. Powyższy sposób ustalenia warunków udziału w postępowaniu pozostaje w sprzeczności z podstawowymi zasadami prawa zamówień publicznych, tj. z zasadą równego traktowania wykonawców oraz zasadą zachowania uczciwej konkurencji.

Powyższe stanowi **naruszenie art. 7 ust. 1 Pzp oraz naruszenie art. 22 ust. 1a Pzp w zw. z art. 22 ust. 1b pkt 3 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp** poprzez, skonstruowanie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej sposób naruszający zasadę równego traktowania wykonawców oraz uczciwej konkurencji oraz zasadę proporcjonalności.

| Lp. 7                               | Wykreślenie postanowienia.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Rozdział VI, pkt 5 e)</b></p> | <p>Kierownik Projektu oraz Koordynatorzy poszczególnych Grup Roboczych po podpisaniu Umowy pozostaną w pełnej dyspozycji Zamawiającego. Koordynatorzy poszczególnych Grup Roboczych po podpisaniu Umowy pozostaną w pełnej dyspozycji Zamawiającego w okresie prowadzenia właściwych sobie prac w ramach Umowy.</p> | <p>Odwolujący wskazuje na konieczność usunięcia przedmiotowego postanowienia, z uwagi na fakt, iż stanowi ono naruszenie konstytucyjnej zasady wolności podejmowania zatrudnienia (art. 65 ust. 1 Konstytucji) oraz art. 10 ust. 1 i art. 11 Kodeksu pracy. Wprowadzenie względem członków zespołu wykonawcy obowiązku pozostawania w pełnej dyspozycji Zamawiającego prowadzi do wykluczenia możliwości wykonywania jakichkolwiek czynności przez wskazane osoby, przy czym co istotne stwierdzenie „pozostają w pełnej dyspozycji Zamawiającego” skutkuje brakiem określenia jakichkolwiek ram czasowych wykonywania czynności w ramach Umowy i teoretycznie oznacza możliwość „dysponowania” wskazanymi osobami w nieograniczonym zakresie przez Zamawiającego – co również może pozostawać w sprzeczności z łączącymi wykonawcę ze wskazanymi osobami umowami.</p> |

**Hoogells Oleksiewicz Sznyrowska sp. k.**

tel.: +48 22 254 26 32  
fax: +48 22 391 52 38  
kancelaria@hoogells.pl

Castor Park, II piętro  
ul. Bobrowiecka 8,  
00-728 Warszawa

NIP: 7010422255  
KRS: 0000507185

[www.hoogells.pl](http://www.hoogells.pl)

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Powyższe stanowi <b>naruszenie art. 7 ust. 1 Pzp oraz naruszenie art. 22 ust. 1a Pzp w zw. z art. 22 ust. 1b pkt 3 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp</b> poprzez, skonstruowanie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej sposób naruszający zasadę równego traktowania wykonawców oraz uczciwej konkurencji oraz zasadę proporcjonalności.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Lp. 8</b></p> <p><b>Rozdział XIX pkt. 6</b></p> | <p><b>6. W kryterium Cena: Zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną 70 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:</b></p> $\text{liczba uzyskanych punktów w tym kryterium} = \frac{\text{najniższa cena brutto z ofert podlegających ocenie}}{\text{cena brutto badanej oferty}} \times 70 \text{ pkt}$ | <p>Odwolujący stoi na stanowisku, iż obecnie proponowany przez Zamawiającego model obliczenia liczby punktów zachęca Wykonawców do oferowania cen zaniżonych, nieadekwatnych do zakresu przedmiotu zamówienia. Żądane przez Odwołującego wprowadzenia modelu polegającego na obliczaniu punktów w kryterium Cena w oparciu o model średniej miarodajnej wpływa na ograniczenie oferowania cen rażąco niskich, a tym samym pozwala na zachowanie zasady proporcjonalności.</p> <p>Powyższe stanowi <b>naruszenie art. 91 ust. 2 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp</b> poprzez sformułowanie kryteriów oceny ofert w ramach Postępowania w zakresie modelu przyznania punktacji w kryterium „Cena” w sposób naruszający przepisy Pzp, w tym zasadę równego traktowania wykonawców, uczciwej konkurencji oraz proporcjonalności.</p> |

**Żądanie zmiany w zakresie wskazanym w Lp. 8 – Rozdział XIX pkt. 6**

Ocena punktowa poszczególnych ofert w kryterium Cena zostanie dokonana:

- a) w przypadku, gdy liczba ofert, które będą podlegać ocenie wyniesie od 1 do 3, wg poniższego wzoru:

$$C_o = \frac{C_n}{C_b} \times 100 \times W_{kr}$$

**Hoogells Oleksiewicz Sznyrowska sp. k.**

tel.: +48 22 254 26 32      Castor Park, II piętro      NIP: 7010422255  
fax: +48 22 391 52 38      ul. Bobrowiecka 8,      KRS: 0000507185  
kancelaria@hoogells.pl      00-728 Warszawa

[www.hoogells.pl](http://www.hoogells.pl)

gdzie:

**Wkr** - waga kryterium [%]

**Co** - liczba punktów (z uwzględnieniem wagi kryterium) w kryterium *Cena*,

**Cn** - najniższa oferowana cena brutto,

**Cb** - cena brutto badanej oferty.

**b)** w przypadku, gdy liczba ofert, które będą podlegać ocenie wyniesie 4 lub więcej, wg poniższego schematu, (z zastosowaniem średniej miarodajnej wartości ofert -  $\bar{S}_o$ ):

- dla ofert z całkowitą ceną brutto równą lub niższą od wartości  $\bar{S}_o$  dla obliczenia ilości pkt w tym kryterium zastosowany zostanie poniższy wzór A:

$$C_o = \left( \frac{(\bar{S}_o - C_b)}{(\bar{S}_o - C_n)} \right) \times 10 + 90 \times W_{kr}$$

- dla ofert z całkowitą ceną brutto powyżej wartości  $\bar{S}_o$  dla obliczenia ilości pkt w tym kryterium zastosowany zostanie poniższy wzór B:

$$C_o = \left( \frac{(C_d - C_b)}{(C_d - \bar{S}_o)} \right) \times 60 + 30 \times W_{kr}$$

gdzie:

**Wkr** - waga kryterium [%]

**Co** - liczba punktów (z uwzględnieniem wagi kryterium) w kryterium *Cena*,

**Cb** - cena brutto badanej oferty,

**Cn** - najniższa oferowana cena brutto,

**Cd** - najdroższa oferowana cena brutto,

**Hoogells Oleksiewicz Szynrowska sp. k.**

tel.: +48 22 254 26 32      Castor Park, II piętro      NIP: 7010422255  
fax: +48 22 391 52 38      ul. Bobrowiecka 8,      KRS: 0000507185  
kancelaria@hoogells.pl      00-728 Warszawa

[www.hoogells.pl](http://www.hoogells.pl)

**Ś<sub>0</sub>** - średnia miarodajna wartość ofert, która obliczona będzie na podstawie poniższego wzoru:

$$\bar{S}_0 = \frac{C_{a1} + C_{a2} + \dots + C_{an}}{I_n}$$

**gdzie:**

C<sub>a1</sub>+C<sub>a2</sub>+...+C<sub>an</sub> - suma wartości cen brutto ofert, podlegających ocenie, w zakresie danej części zamówienia z wyłączeniem wartości całkowitych cen brutto ofert skrajnych tj. najtańszej i najdroższej,

I<sub>n</sub> - liczba ofert podlegających badaniu, z wyłączeniem ofert skrajnych tj. najtańszej i najdroższej.

*Uwaga: obliczenia prowadzone będą z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.*

**Hoogells Oleksiewicz Sznyrowska sp. k.**

tel.: +48 22 254 26 32      Castor Park, II piętro  
fax: +48 22 391 52 38      ul. Bobrowiecka 8,  
kancelaria@hoogells.pl      00-728 Warszawa

NIP: 7010422255  
KRS: 0000507185

[www.hoogells.pl](http://www.hoogells.pl)





Załącznik nr 2 do Odwołania – Tabelaryczne zestawienie kwestionowanych postanowień OPZ.

## POSTANOWIENIA OPZ

| Postanowienie/<br>LP.              | Obecne brzmienie postanowienia SIWZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zakres żądanej zmiany treści SIWZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Uzasadnienie / Naruszenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Punkty wymienione w kolumnie obok. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.3                                | (...) Dodatkowo z uwagi (...):<br><br>3) Zwiększenie przepustowości linii kolejowych nr 71 i 91 na rzecz pasażerskiego ruchu regionalnego i ruchu towarowego, poprzez przeniesienie na linię nr 58 części ruchu dalekobieżnego wykorzystującego obecnie wspomniane linie, przekładające się na wzrost znaczenia kolei w obsłudze transportowej Rzeszowa i woj. podkarpackiego oraz warunki przewozu towarów koleją | 1.3<br><br>(...) Dodatkowo z uwagi (...):<br><br>3) Zwiększenie <b>możliwości wykorzystania dostępnej</b> przepustowości linii kolejowych nr 71 i 91 na rzecz pasażerskiego ruchu regionalnego i ruchu towarowego, poprzez przeniesienie na linię nr 58 części ruchu dalekobieżnego wykorzystującego obecnie wspomniane linie, przekładające się na wzrost znaczenia kolei w obsłudze transportowej Rzeszowa i woj. podkarpackiego oraz warunki przewozu towarów koleją | Zamawiający we wskazanych postanowieniach OPZ zobowiązał Wykonawcę do uwzględnienia szeregu ryzyk związanych z realizacją Umowy, a także opisać przedmiot zamówienia w sposób zbyt ogólny, nie doprecyzowując szeregu danych, które są dla wykonawców niezbędne do należytego oszacowania ceny. W niektórych miejscach OPZ występują też sprzeczności, np. różne skale dokumentów lub też wymagania sprzeczne z wytycznymi innych podmiotów, jak wytycznymi IGO-1 PKP PLK S.A., które Wykonawca zobowiązany jest stosować.<br><br>Odwołujący zauważa także, że aktualnie zapis w punkcie 1.3 dotyczący przepustowości linii sugeruje, że nastąpi zwiększenie przepustowości linii LK71 czy LK91 mimo braku istotnych zmian w jej infrastrukturze. W istocie natomiast projekt nie tyle zwiększy przepustowość, co zwiększy możliwość wykorzystania dostępnej przepustowości. Zmiana tego zapisu jest istotna, gdyż wykonawcy nie mogą zobowiązywać się do świadczeń, które nie będą spełnione. |
| 1.4                                | (...) Zasilanie – 3 kV DC lub 25 kV AC (stosownie do pkt 2.3.2 oraz 4.4.7.3).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.4<br><br>(...) Zasilanie – 3 kV DC <del>lub 25 kV AC</del> (stosownie do pkt 2.3.2 oraz 4.4.7.3).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Odwołujący sugeruje także usunięcie z postanowień OPZ zapisu o zasilaniu 25 kV AC, gdyż wymaga to przebudowy sieci 400 kV PSE S.A. Zasadne jest zatem – mając na uwadze czas realizacji opracowań – urealnienie przyjętych założeń projektowych. Ponadto Odwołujący wskazuje na konieczność jednoznacznego określenia sposobu zasilania sieci trakcyjnej 3 kV lub 2x25 kV. Brak wskazania tego elementu na etapie składania oferty uniemożliwia właściwe wycenienie pracochłonności zadania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.1.2                              | Przedstawiona lista dokumentów i źródeł nie wyczerpuje zakresu pochodzenia danych wejściowych do analiz i należy traktować ją jako podstawową. Stanowi ona bazowy zidentyfikowany przez Zamawiającego zakres źródeł i danych wejściowych, lecz nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku uwzględnienia innych                                                                                                              | 2.1.2<br><br>Przedstawiona lista dokumentów i źródeł nie wyczerpuje zakresu pochodzenia danych wejściowych do analiz i należy traktować ją jako podstawową. Stanowi ona bazowy zidentyfikowany przez Zamawiającego zakres źródeł i danych wejściowych. <b>Wykonawca</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Hoogells Oleksiewicz Szynrowaska sp. k.

tel.: +48 22 254 26 32      Castor Park, II piętro      NIP: 7010422255  
fax: +48 22 391 52 38      ul. Bobrowiecka 8,      KRS: 0000507185  
kancelaria@hoogells.pl      00-728 Warszawa

[www.hoogells.pl](http://www.hoogells.pl)

| źródło i danych, jeśli takie zostaną zidentyfikowane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | może posługiwać się innymi źródłami i danymi, jeżeli takie zidentyfikuje.<br><i>Jeżeli nie zwabiła Wykonawcy z obowiązku uwzględnienia innych źródeł i danych, jeśli takie zostaną zidentyfikowane:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wykonawca ma obowiązek uwzględnić wszelkie zidentyfikowane źródła i dane. W ocenie Wykonawcy, zapis ten należałoby przeformułować w ten sposób, iż Wykonawca może posługiwać się także innymi danymi niż pozyskane od Zamawiającego, ale nie ma obowiązku ich poszukiwania. W przeciwnym razie Wykonawcy mogą być stawiane zarzuty, że nie uwzględnił wszelkich innych, bliżej nieokreślonych danych. Konieczność uwzględniania nieznanych na etapie postępowania wytycznych nie pozwala bowiem na właściwe określenie czasu trwania danego etapu ani też ewentualnych dodatkowych kosztów prac, jeśli konieczne będzie pozyskanie dodatkowych, możliwe, że także płatnych źródeł. Należy też pamiętać, że pojawienie się nowych materiałów do wykorzystania w pracach na etapie, kiedy prace już trwają powoduje konieczność wprowadzenia zmian w wykonanych elementach – co jest zarówno czasochłonne, jak i kapitałochłonne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>2.1.2.2</b></p> <p>Lista dokumentów, które zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy znajduje się poniżej.</p> <p>1) Trasowania linii kolejowych. Zamawiający opracował wstępne przebiegi linii kolejowych w planie w formacie plików. dgn/.dwg. Stanowią one podstawę prac Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. Trasowania opracowane zostały przez projektantów torowych w specjalistycznym oprogramowaniu. Zostaną przekazane Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu Umowy.</p> <p>2) Pasażerski Model Transportowy w formacie. vet wraz z Raportem Technicznym. Jest to czterosłupowy model makro symulacyjny wspomagający proces planowania transportu i wykonywania analiz transportowych. Model obejmuje całe terytorium Polski oraz obszary przygraniczne (ponad 2800 rejonów komunikacyjnych). Umożliwia on wykonywanie sieciowych prognoz ruchu (dla średniodobowego ruchu rocznego) z uwzględnieniem transportu kolejowego, drogowego i lotniczego. W ramach PMT Wykonawca otrzyma również prognostyczny rozkład jazdy pociągów obejmujący przebieg linii komunikacyjnych wraz z punktami zatrzymań handlowych i godzinami odjazdów. Przekazane pliki obejmować będą model stanu istniejącego oraz modele dla horyzontów</p> | <p><b>2.1.2.2</b></p> <p>Lista dokumentów, które zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy, znajduje się poniżej w punktach 1-21. W przypadku, gdy w punktach poniżej mowa jest o niezwłocznym przekazaniu dokumentów po podpisaniu Umowy, oznacza to termin nie krótszy niż 3 Dni robocze od podpisania Umowy. Dokumenty określone w punktach 4) oraz 22) -24) stanowią Załączniki nr [___], [___] i [___] do OPZ.</p> <p>1) Trasowania linii kolejowych. Zamawiający opracował wstępne przebiegi linii kolejowych w planie w formacie plików. dgn/.dwg. Stanowią one podstawę prac Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. Trasowania opracowane zostały przez projektantów torowych w specjalistycznym oprogramowaniu. Zostaną przekazane Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu Umowy, z zastrzeżeniem, iż Załącznikiem nr [___] do OPZ są ogólne schematy graficzne trasowania linii w skali 1:2000.</p> <p>2) Pasażerski Model Transportowy w formacie. ver wraz z Raportem Technicznym. Jest to czterosłupowy model makrosymulacyjny wspomagający proces planowania transportu i wykonywania analiz transportowych. Model obejmuje całe terytorium Polski oraz obszary przygraniczne (ponad 2800 rejonów</p> | <p>Ponadto szereg dokumentów ma być udostępnionych Wykonawcy dopiero po podpisaniu Umowy, co uniemożliwia Wykonawcy racjonalną wycenę oferty. Ponadto nie jest znany konkretny termin przekazania tych dokumentów. Tytułem przykładu, Wykonawca na etapie wyceny oferty nie zna wytycznych BIM ani map PODGIG i KODGIG dla odcinka obejmującego Przedmiot Zamówienia. Nie zna również dokładnych danych dotyczących Pasażerskiego Modelu Transportowego. Doprecyzowanie kwestii modelu jest konieczne, gdyż ma duży wpływ na wycenę pracy. Udostępnienie modelu tylko w jednej wersji, bez możliwości dostosowania do innych wersji programu Visum ogranicza konkurencję na rynku. Model ruchu powinien być udostępniony z kompletnymi procedurami obliczeniowymi oraz wszystkimi plikami powiązanymi, niezbędnymi do jego działania (np. z filtrami, skryptami, macierzami itp., o ile są wykorzystywane). Wykonawca powinien mieć możliwość przeanalizowania pełnej dokumentacji modelu w celu zapoznania się, np. z jego strukturą, opisem stosowanych zmiennych, założeniami do model generowania potoków oraz podziału międzygałęziowego, co jest niezbędne dla prawidłowej pracy z modelem. Brak wskazania powyższych</p> |

Hoogells Oleksiewicz Sznyrowska sp. k.

tel.: +48 22 254 26 32      Castor Park, II piętro  
fax: +48 22 391 52 38      ul. Bobrowiecka 8,  
kancelaria@hoogells.pl      00-728 Warszawa

NIP: 7010422255  
KRS: 0000507185

www.hoogells.pl



|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| prognoptycznych. Udostępnienie modelu Wykonawcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu Umowy.                                                                                                                                                    | komunikacyjnych), jednak Zamawiający udostępni Wykonawcy część modelu obejmującą obszar lokalizacji Projektu wraz z obszarem oddziaływania (nie więcej niż 1000 rejonów komunikacyjnych). Umożliwia on wykonywanie sieciowych prognoz ruchu (dla średniodobowego ruchu rocznego) z uwzględnieniem transportu kolejowego, drogowego i lotniczego. W ramach PMT Wykonawca otrzyma również prognoptyczny rozkład jazdy pociągów obejmujący przebieg linii komunikacyjnych wraz z punktami zatrzymań handlowych i godzinami odjazdów. Przekazane pliki obejmować będą model stanu istniejącego oraz modele dla horyzontów prognoptycznych. <del>Udostępnienie modelu Wykonawcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu Umowy. Załącznik nr [...] do OPZ określa szczegółowe informacje dotyczące:</del> | elementów w OPZ uniemożliwia dokonanie właściwej wyceny wraz z oszacowaniem niezbędnego czasu na realizację modelu. Odwołujący postuluje, aby Zamawiający doprecyzował w OPZ szczegóły przekazywanego modelu, w tym dotyczące jego części składowych, instrukcji, procedur itd.                                                                                                                                                                           |
| 3) Mikrosymulacyjno-analityczny model stanu bazowego infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe (MSB-PLK) wraz z opisem. Udostępnienie modelu Wykonawcy nastąpi niezwłocznie po zakończeniu Etapu I.              | Model transportowy przekazany Zamawiającemu powinien zawierać nie więcej niż 1000 rejonów komunikacyjnych. Wynika to z faktu, że Wykonawcy na rynku dysponują oprogramowaniem o ograniczonej liczbie rejonów. Konieczność wykonywania analiz na przewymiarowanym modelu transportowym stanowić będzie mocne ograniczenie możliwości przystąpienia do postępowania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Model transportowy przekazany Zamawiającemu powinien zawierać nie więcej niż 1000 rejonów komunikacyjnych. Wynika to z faktu, że Wykonawcy na rynku dysponują oprogramowaniem o ograniczonej liczbie rejonów. Konieczność wykonywania analiz na przewymiarowanym modelu transportowym stanowić będzie mocne ograniczenie możliwości przystąpienia do postępowania.                                                                                        |
| 4) Wytyczne do budowy modeli mikrosymulacyjno-analitycznych. Udostępnienie wytycznych nastąpi niezwłocznie po podpisaniu Umowy.                                                                                                              | Wykonawca zauważa też, iż nie jest w stanie uwzględnić w wycenie za projekt pracochłonności przy wykorzystaniu standardów technicznych, które nie zostały jeszcze opracowane i nie ma pewności, kiedy zostaną ostatecznie opracowane i przekazane Wykonawcy. Podobnie, Wykonawca powinien mieć możliwość zapoznania się chociaż z ogólnymi schematami graficznymi trasowania linii, aby móc na tej podstawie oszacować stopień skomplikowania zamówienia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wykonawca zauważa też, iż nie jest w stanie uwzględnić w wycenie za projekt pracochłonności przy wykorzystaniu standardów technicznych, które nie zostały jeszcze opracowane i nie ma pewności, kiedy zostaną ostatecznie opracowane i przekazane Wykonawcy. Podobnie, Wykonawca powinien mieć możliwość zapoznania się chociaż z ogólnymi schematami graficznymi trasowania linii, aby móc na tej podstawie oszacować stopień skomplikowania zamówienia. |
| (...)                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9) Elementy koncepcji układu zasilania dla nowych linii kolejowych związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego (zgodnie z p. 2.3.2). Udostępnienie materiału Wykonawcy nastąpi na 90 dni przed terminem zakończenia prac Etapu II. | <ul style="list-style-type: none"><li>• wersji modelu, modułów, części składowych, kompletnych procedur obliczeniowych oraz wszystkich plików powiązanych, niezbędnych do jego działania (m.in. z filtrami, skryptami, macierzami itp.), struktury modelu, stosowanych zmiennych, założeń do modeli generowania potoków oraz podziału międzygałęziowego, formy udostępnienia modelu, wymagań w zakresie określonej wersji VISUM (rok wydania), liczby rejonów komunikacyjnych, wymagań w zakresie modułu komunikacji publicznej umożliwiającego zapisywanie</li></ul>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10) Dobre praktyki AKK - instrukcja wewnętrzna CPK. Udostępnienie instrukcji nastąpi na 90 dni przed terminem zakończenia prac Etapu II.                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (...)                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12) Standardy techniczne Instytutu Kolejnictwa: Zamawiający zawarł umowę na opracowanie Standardów Technicznych warunków technicznych dla budowy infrastruktury kolejowej CPK – wytycznych projektowania. Umowa podpisana 29 czerwca         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Hoogells Oleksiewicz Sznyrowska sp. k.

tel.: +48 22 254 26 32      Castor Park, II piętro      NIP: 7010422255  
fax: +48 22 391 52 38      ul. Bobrowiecka 8,      KRS: 0000507185  
kancelaria@hoogells.pl      00-728 Warszawa

www.hoogells.pl

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2020 r., termin wykonania: 10 miesięcy.</p> <p>Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w realizacji prac Standardów Technicznych przekazanych w trakcie realizacji Umowy bądź częściowych produktów wskazanej umowy. Zamawiający przekaze Wykonawcy Standardy niezwłocznie po ich odbiorze.</p> <p>(...)</p> <p>22) Wytyczne BIM. Udostępnienie wytycznych nastąpi niezwłocznie po podpisaniu Umowy.</p> <p>23) Mapy POD GIK i KOD GIK dla odcinka obejmującego Przedmiot Zamówienia. Udostępnienie map nastąpi niezwłocznie po podpisaniu Umowy. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco wykorzystywać i adaptować do rozwiązań w Etapie II i III, dane płynące z prac wykonywanych w Etapie IV.</p> | <p><b>przebiegów relacji dla linii kolejowych w formie rozkładu jazdy,</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>zawartości modelu (w zakresie aktualnego rozkładu jazdy, sieci drogowej, przebiegu planowanych tras linii kolejowych)</b></li> <li>• <b>możliwości uzyskiwania części modelu sieciowego wyciętego w korytarzu oddziaływania analizowanej linii, wymagań w zakresie standardu wyników z modelu, standardowych formatów tabel wyjściowych, ich dostosowania do wymagań Niebieskiej księgi, jeżeli chodzi o format tabel wyjściowych,</b></li> <li>• <b>zawartości w modelu danych SOLK za ostatnie 3 lata,</b></li> <li>• <b>modelu prognozowania umieszczonym w modelu i zakresie danych w modelu wymaganych do uruchomienia modelu prognozytycznego (istniejących i prognozowanych).</b></li> </ul> <p>3) Mikrosymulacyjno-analityczny model stanu bazowego infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe (MSB-PLK) wraz z opisem. udostępnienie modelu Wykonawcy nastąpi <b>niezwłocznie po podpisaniu Umowy. po zakończeniu Etapu II</b></p> <p>4) Wytyczne do budowy modeli mikrosymulacyjno-analitycznych <b>(Załącznik nr [ ] do OPZ). Udostępnienie</b></p> | <p>podczas konsultacji z interesariuszami, co jest wykonywane w Etapie I (umożliwia określenie charakteru infrastruktury).</p> <p>Stanowisko Odwołującego jest tym bardziej zasadne, że sam Zamawiający w punkcie 4.3.1.3.1 OPZ traktuje przekazanie modeli mikrosymulacyjnych jako kamień milowy, a na schemacie w punkcie 2.2 umieszcza kluczowe dane wejściowe nad Etapem 1, takie jak np. bazowy model mikrosymulacyjny, a jednocześnie z innych postanowień OPZ wynika, że tak ważne dane będą przekazywane znacznie później niż po podpisaniu Umowy. Ponadto działania Zamawiającego są niespójne, tzn. część danych przekazywana jest w załącznikach do OPZ, m.in. wytyczne architektoniczne, wytyczne dotyczące badań ruchu, podczas gdy wytyczne do mikrosymulacji przekazane mają być dopiero po podpisaniu Umowy (punkt 3.4.1.2).</p> <p>W dalszej kolejności Odwołujący sygnalizuje potrzebę doprecyzowania zasad udziału ekspertów JASPERS oraz Banku Światowego, aby ich prace były poddane regulacjom Umowy i OPZ w zakresie terminów, celem uniknięcia wszelkich nieporozumień formalno-prawnych w procesie oceny i odbioru dokumentacji.</p> <p>Odwołujący wnosi też o zastrzeżenie, że ostateczny zakres analiz będzie uzależniony od rzeczywistej dostępności danych wymaganych do sporządzenia analiz w zakresie oczekiwanym przez Zamawiającego. Zakres analiz przewidziany przez Zamawiającego jest bardzo szczegółowy i potencjalnie może dotyczyć kwestii objętych tajemnicą handlową, a zatem zakres przewidziany przez Zamawiającego może być niemożliwy do wykonania, w stopniu opisanym w OPZ.</p> <p>Odwołujący zauważa także, że zakres materiałów informacyjnych przedstawianych na konsultacjach społecznych powinien zostać szczegółowo opisany przez Zamawiającego, gdyż ma to istotny wpływ na wy cenę prac. Przykładowo, cena spotów reklamowych może się wahać od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Wykonawca powinien mieć zapewnioną realną możliwość oszacowania ceny, zaś zapisy takie jak obowiązek Wykonawcy opracowania i dostarczenia innych niezbędnych materiałów wskazanych</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Hoogells Oleksiewicz Sznyrowska sp. k.



~~wytycznych – nastąpi niezwłocznie po podpisaniu Umowy.~~

~~(...)~~

~~9)Elementy koncepcji układu zasilania dla nowych linii kolejowych związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego (zgodnie z p. 2.3.2), udostępnienie materiału Wykonawcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu Umowy na 90 dni przed terminem zakończenia prac Etapu II.~~

~~10) Dobre praktyki AKK - instrukcja wewnętrzna CPK. Udostępnienie instrukcji nastąpi niezwłocznie po podpisaniu Umowy na 90 dni przed terminem zakończenia prac Etapu II.~~

~~(...)~~

~~12)Standardy techniczne Instytutu Kolejnictwa: Zamawiający zawał umowę na opracowanie Standardów Technicznych warunków technicznych dla budowy infrastruktury kolejowej GPK w wytycznych projektowania. Umowa podpisana 29 czerwca 2020 r., termin wykonania: 10 miesięcy. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w realizacji prac Standardów Technicznych przekazywanych w trakcie realizacji Umowy bądź częściowych produktów wskazanej umowy. Zamawiający przekazuje Wykonawcy Standardy niezwłocznie po ich odbiorze.~~

przez Zamawiającego do przeprowadzenia konsultacji społecznych, w istocie uniemożliwia Wykonawcy tę ocenę. Zamawiający powinien określić przynajmniej kwestie zaproponowane przez Odwołującego. Ponadto w celu oszacowania ceny, należałoby określić liczbę planowanych spotkań, co pozwoli na przedstawienie Zamawiającemu porównywalnych ofert. Nieprecyzyjne są także wymagania dotyczące monitoringu i bieżącego informowania o istotnych dla Zamawiającego wydarzeniach w obszarze określonych interesariuszy oraz potencjalnych nowych podmiotów mogących mieć wpływ na realizację projektu. Z zapisów tych nie da się wywnioskować, jakiej częstotliwości i szczegółowości informacji oczekuje Zamawiający.

Zapis 3.3.1 OPZ jest nieprecyzyjny i nie można na jego podstawie oszacować kosztów i rzeczywistego terminu realizacji prac, skoro Wykonawca ma uwzględnić wszelkie uzgodnienia, opinie, wnioski pozyskane od bliżej nieokreślonej liczby interesariuszy, których interesy mogą być przecież sprzeczne. Konieczne jest zatem ograniczenie obowiązku Wykonawcy do raportowania jedynie głównych ustaleń i uwzględniania w pracach jedynie głównych niespójnych ustaleń.

Zasadne jest także złagodzenie obowiązku uzyskania opinii organizatora publicznego transportu, gdyż z doświadczenia Wykonawcy wynika, że oferta przewozowa konieczna do zaimplementowanie przekracza plany urzędów marszałkowskich.

Odwołujący wnosi także o wykreślenie obowiązku wykonania analizy ruchu pieszego z uwagi na bardzo dużą czasochłonność takiej analizy i jej koszt, co na etapie projektowania jest nadmiernym wymaganiem Zamawiającego. Co więcej, zasady przeprowadzenia tej analizy ani formy tej analizy nie zostały doprecyzowane. Nie wiadomo, czy ma to być analiza graficzna, czy opisowa. Celem analizy ruchu pieszego jest sprawdzenie, czy istniejące oraz planowane węzły przesiadkowe mają możliwość obsługi znaczących potoków ruchu w krótkim czasie, a co za tym idzie, czy spełniają przyjęte założenia projektowe dotyczące jakości

Hoogells Oleksiewicz Sznyrowska sp. k.

tel.: +48 22 254 26 32  
fax: +48 22 391 52 38  
kancelarnia@hoogells.pl

Castor Park, II piętro  
ul. Bobrowiecka 8,  
00-728 Warszawa

NIP: 7010422255  
KRS: 0000507185

www.hoogells.pl



22) Wytyczne BIM (Załącznik nr [...]) do OPZ). ~~udostępnienie wytycznych nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy.~~

23) Mapy PODGIG i KODGIG dla odcinka obejmującego Przedmiot Zamówienia (Załącznik nr [...]) do OPZ), które będą stanowiły podstawę do wykonania opracowań technicznych. W przypadku ich niewystarczającej dokładności i konieczności wykonania pomiarów, Wykonawcy przysługujące będzie dodatkowe wynagrodzenie. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco wykorzystywać i adaptować do rozwiązań w Etapie II i III, dane płynące z prac wykonywanych w Etapie IV. ~~udostępnienie map nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy.~~

**Dodanie punktu:**

24) Tabela Elementów Rozliczeniowych - TER (Załącznik nr [...]) do OPZ)

**Dodanie zdań:**

Zamawiający zapewnia, iż w dniu przekazania Instrukcji PKP PLK S.A. wymienionych powyżej Zamawiający będzie posiadał wszystkie wymagane licencje od PKP PLK S.A.

2.2

**Dodanie zdań**

**Do konsultacji z JST i stroną społeczną przed opracowaniem Raportu**

ruchu oraz czy nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowników. Analiza ruchu pieszego ma za zadanie ustalenie wstępnych problemów ruchowych oraz sprawdzenie wpływu proponowanych rozwiązań na warunki ruchu. Przeprowadzanie symulacji ruchu pieszego na niewielkich stacjach jest jednak nadmierne obciążającym wyprzedzeniem, gdyż symulacje ruchu pieszego wymagają bardzo dokładnego odwzorowania rzeczywistych przekrojów. Na etapie składania oferty nie jest możliwe rzetelne oszacowanie kosztów takiej analizy, a przede wszystkim czasu jej trwania.

Odwolujący zaznacza też, iż niezbędne jest uwzględnienie w OPZ faktu wejścia w życie nowych obowiązków wynikających z § 31 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2020.1429 z dnia 2020.08.21). Postanowienia § 31 Rozporządzenia dotyczą postępowania wykonawców prac geodezyjnych w przypadku braku materiałów w zasobie geodezyjnym i kartograficznym, tj. zobowiązują tych wykonawców do zastosowania w takim wypadku procedury ustalenia granic w trybie przepisów wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne („Ustawa”). W § 31 Rozporządzenia zobowiązano wykonawcę prac geodezyjnych do określenia w drodze pomiaru położenia punktów granicznych od granicy działki ewidencyjnej, gdy w zasobie brak jest danych określających położenie punktów granicznych tej granicy z dokładnością właściwą dla szczegółów terenowych I grupy. Obowiązek ten dotyczy zamierzeń budowlanych, w ramach których przewiduje się usytuowanie budynków w odległości mniejszej lub równej 4 m lub usytuowanie innych obiektów budowlanych w odległości mniejszej lub równej 3 m od granicy działki ewidencyjnej. Co istotne, w przypadku, gdy punkty graniczne nie są oznaczone na gruncie znakami granicznymi lub nie stanowią jednoznacznie identyfikowalnych elementów szczegółów

Hoogells Oleksiewicz Szmyrowska sp. k.

tel.: +48 22 254 26 32      Castor Park, II piętro  
fax: +48 22 391 52 38      ul. Bobrowiecka 8,  
kancelaria@hoogells.pl      00-728 Warszawa

NIP: 7010422255  
KRS: 0000507185

[www.hoogells.pl](http://www.hoogells.pl)

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | z przestrzenną identyfikacją wariantów przedłożone zostaną następujące produkty analiz Etapu 1: [ ]                                                                 | terenowych, wykonawca prac geodezyjnych został zobligowany do poprzeczenia ww. pomiaru czynnościami mającymi na celu ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych w trybie przepisów wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 Ustawy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | Do konsultacji z JST i stroną społeczną przed opracowaniem Projektu będącego wynikiem aktualizacji układów torowych, infrastruktury pasażerskiej i projektów branżowych wynikających z przeprowadzonych analiz przedłożone zostaną następujące produkty analiz Etapu 2: [ ]                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     | Powyższe oznacza, że wykonawcy prac geodezyjnych mają obowiązek przeprowadzić procedurę uregulowaną w § 37 – § 39 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, co wymaga większego nakładu finansowego, nakładu pracy, a także dłuższego czasu realizacji map. Przed wykonaniem pomiarów, wykonawcy są teraz zobowiązani do przeprowadzenia czasochłonnej procedury ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych zgodnie z ww. § 37 – § 39 Rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. W ramach tej procedury, w sytuacji, gdy właściciele oraz użytkownicy wieczystości tych działek, a także osoby władające tymi działkami na zasadach samostanowienia posiadania nie złożą zgodnych oświadczeń do protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, wykonawca prac geodezyjnych ma obowiązek ustalić przebieg granic działek ewidencyjnych, w tym położenie wyznaczających je punktów granicznych: |
| 2.3.2 (...) | - wielowariantowa koncepcja, w ramach której w każdym z wariantów układu zasilania określona zostanie lokalizacja podstacji trakcyjnych oraz przebieg linii najwyższych i wysokich napięć, zasilających podstacje trakcyjne; wariantowanie realizowane będzie na wielu płaszczyznach, w tym dla linii objętej niniejszym zamówieniem rozpatrywany jest wariant zasilania w systemie 2x25 kV prądu przemennego oraz 3 kV prądu stałego. | (...)                                                                                                                                                               | 1) według ostatniego spokojnego stanu posiadania, jeżeli ten stan posiadania nie jest sprzeczny z informacjami zawartymi w dostępnych dokumentach określających stan prawny gruntów w granicach tych działek;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | - rekomendacja i wybór wariantu układu zasilania przez CPK sp. z o.o., w tym w zakresie wyboru systemu zasilania 2x25 kV prądu przemennego lub 3 kV prądu stałego; (...)                                                                                                                                                                                                                                                               | - rekomendacja i wybór wariantu układu zasilania przez CPK sp. z o.o., w tym w zakresie wyboru systemu zasilania 2x25 kV prądu przemennego oraz 3 kV prądu stałego. | 2) po zbadaniu położenia znaków i śladów granicznych oraz przeprowadzeniu analizy wszelkich dostępnych dokumentów, zawierających informacje mające znaczenie w tym zakresie, w tym oświadczeń zainteresowanych podmiotów i świadków – gdy spokojnego stanu posiadania nie można stwierdzić lub jest on sprzeczny z informacjami zawartymi w dostępnych dokumentach określających stan prawny gruntów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.3.3       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.3.3                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dodanie zdania:                                                                                                                                                     | Ryzyka, jakie wynikają dla Wykonawcy ze stosowania ww. § 31, jeżeli Wykonawca nie będzie uprawniony do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Hoogells Oleksiewicz Sznyrowska sp. k.

tel.: +48 22 254 26 32  
fax: +48 22 391 52 38  
kancelaria@hoogells.pl

Castor Park, II piętro  
ul. Bobrowiecka 8,  
00-728 Warszawa

NIP: 7010422255  
KRS: 0000507185

www.hoogells.pl



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>2.3.4</b></p> <p>Wykonawca otrzyma także sieciowe założenia dla przewozów realizowanych w trybie Otwartego dostępu na podstawie przepisów o otwartym dostępie do infrastruktury kolejowej. Założenia będą zawierały zakładaną liczbę pociągów na poszczególnych liniach oraz metodykę przyjętych założeń.</p> | <p>Ekspersi JASPERS oraz Banku Światowego będą występować w składzie grup roboczych ze strony Zamawiającego i podlegać regulacjom Umowy oraz OPZ, celem zapewnienia spójności działań formalno-prawnych w procesie oceny i odbioru dokumentacji, w szczególności ekspertów JASPERS oraz Banku Światowego obowiązującą terminy przewidziane w procedurze odbiorowej w Umowie.</p> | <p>• dodatkowego czasu i wyngrodzenia w przypadku konieczności przeprowadzenia procedury ustalania działań na wybranej trasie linii kolejowej, to:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ryzyko znacznego wzrostu kosztów realizacji zamówienia wynikającego ze wzrostu kosztów opracowania map do celów projektowych w przypadku konieczności ustalenia granic (należy mieć na uwadze koszty wykorzystania m.in. zobrazowań lotniczych, satelitarnych lub ortofoptomap, koszty zawiadamiania właścicieli, użytkowników wiejszych i posiadaczy samoistnych nieruchomości o ustalaniu przebiegu granic działek ewidencyjnych, koszty zbadania położenia znaków i śladów granicznych, koszty pozyskania i analizy wszelkich dostępnych dokumentów określających stan prawny gruntów).</li> <li>2. ryzyko uiszczania kar umownych z powodu przekraczania terminów umownych wykonania Przedmiotu Umowy,</li> <li>3. ryzyko ponoszenia znacznych kosztów statych w przypadku przedłużania się realizacji Umowy (koszty ubezpieczeń, gwarancji, zatrudnienia personelu dedykowanego do realizacji Umowy, itd.).</li> </ol> <p>W treści OPZ pojawiają się także niespójności, np. w punkcie 5.2.1 mowa jest o zakresie i strukturze AKK, jednak nie ma w tym punkcie mowy o konieczności przeprowadzenia analizy finansowej: „Na AKK składają się następujące analizy szczegółowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analiza efektywności kosztowej,</li> <li>• Analiza społeczno-ekonomiczna,</li> <li>• Analiza wrażliwości.”</li> </ul> <p>Natomiast w punkcie 5.2.2 wskazano, że „analiza finansowa powinna być wykonana przy zastosowaniu stopy dyskontowej i=4% (...)”. Zapisy te należy zatem ujednolicić, aby Wykonawca miał wiedzę, jakie elementy analizy ma wyćnić w ofercie.</p> |
| <p><b>3.1.1.1</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>3.1.1.1</b></p> <p><b>Dodanie zdania:</b></p> <p><b>Ostateczny zakres analiz będzie uzależniony od rzeczywistej dostępności danych wymaganych do sporządzenia analiz w zakresie oczekiwany przez Zamawiającego.</b></p>                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>3.2.2</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>3.2.2</b></p> <p><b>Wykreślenie</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| e. innych niezbędnych materiałów wskazanych przez Zamawiającego – dobór materiałów będzie przedmiotem indywidualnych decyzji Zamawiającego dokonywanych z porozumieniem z Wykonawcą;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <del>e. innych niezbędnych materiałów wskazanych przez Zamawiającego – dobór materiałów – będzie – przedmiotem indywidualnych decyzji Zamawiającego dokonywanych z –Wykonawcą;</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wykonawca podkreśla także, iż skale map wymagane przez Zamawiającego to skale o szczegółowości jak dla pozwolenia na budowę czy KPP, a nie dla opracowań w ramach STEŚ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dodanie zdania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów informacyjnych do przeprowadzenia konsultacji społecznych określa Załącznik nr [...] do OPZ (m.in. liczbę spotów reklamowych, długość i zakres emisji spotu, rodzaj materiałów o charakterze niespecjalistycznym).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Przedmiotowe postanowienia bezspornie wprowadzają nadmierne, rażące obciążenie Wykonawcy przez Zamawiającego wykorzystującego w tym przypadku swoją uprzywilejowaną pozycję i nadużywającego prawa podmiotowego do ukształtowania postanowień SIWZ. Zamawiający dąży w istocie, aby Wykonawca w ramach oszacowanego wynagrodzenia ujął szereg ryzyk, których nie da się przewidzieć, dokonywał szeregu zmian dokumentacji, dostarczał nowe materiały, uwzględniał nieistniejące jeszcze standardy, zmiany prawa itd. bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Maksymalna liczba spotkań konsultacyjnych to [...].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.3.1<br>Wykonawca będzie wspierał Zamawiającego w procesie zarządzania interesariuszami branżowymi, w tym przede wszystkim:<br>1. we współpracy z Zamawiającym dokona przeglądu i analizy wszelkich interesariuszy branżowych mogących mieć wpływ na realizację projektu oraz będzie ją aktualizował adekwatnie do danego etapu realizacji studium lub obszaru analiz;<br>(...)<br>4. Wykonawca prowadzi będzie stały monitoring działalności zidentyfikowanych interesariuszy branżowych i na bieżąco informował będzie o istotnych z punktu widzenia Zamawiającego wydarzeniach, mogących mieć wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. | Należy mieć na uwadze, iż Sąd Okręgowy w Szczecinie w wyroku z dnia 31 stycznia 2020 r., sygn. akt I ACA 752/17 wskazał, że: (...) w tym zakresie objęcie robót ceną maksymalną, tak jak w przypadku klasycznego ryczału wiąże się z ryzykiem po stronie wykonawcy. Nie sposób jednak przyjąć, że jest to ryzyko całkowicie nieograniczone. Nie jest bowiem usprawiedliwione oczekiwanie całkowitego wyłączenia możliwości domagania się wynagrodzenia za prace dodatkowe (...).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.3.1<br>Wykonawca będzie wspierał Zamawiającego w procesie zarządzania interesariuszami branżowymi, w tym przede wszystkim:<br>1. we współpracy z Zamawiającym dokona przeglądu i analizy wszelkich interesariuszy branżowych mogących mieć wpływ na realizację projektu oraz będzie ją aktualizował adekwatnie do danego etapu realizacji studium lub obszaru analiz;<br>(...)<br>4. Wykonawca prowadzi będzie stały monitoring działalności zidentyfikowanych interesariuszy branżowych i na bieżąco informował będzie o istotnych z punktu widzenia Zamawiającego wydarzeniach, mogących mieć wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. | 3.3.1<br>Wykonawca będzie wspierał Zamawiającego w procesie zarządzania interesariuszami branżowymi, których lista stanowi Załącznik nr [...] do OPZ, w tym przede wszystkim:<br>1. we współpracy z Zamawiającym dokona przeglądu i analizy <del>wszystkich</del> interesariuszy branżowych mogących mieć wpływ na realizację projektu oraz będzie ją aktualizował adekwatnie do danego etapu realizacji studium lub obszaru analiz;<br>(...)<br><del>4. Wykonawca prowadzi będzie stały monitoring</del> <del>działalności zidentyfikowanych</del> <del>interesariuszy</del>                                                                | W szczególności, Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca przejmie na siebie ryzyko związane z – bliżej nieokreśloną – potrzebą aktualizacji dokumentacji, a także, iż Wykonawca będzie przygotowywał nieznaną liczbę podwariantów w ramach czterech wariantów („może być wymagany podwariant, którego zakres należy uzgodnić z Zamawiającym). Wynika z tego, że ostateczna liczba wariantów / podwariantów wymagana przez Zamawiającego nie jest Wykonawcy znana na etapie składania ofert. Powoduje to, że Wykonawca nie jest w stanie prawidłowo wycenić oferty, jak również nie jest w stanie ocenić innych ryzyk związanych z wykonaniem nieznannej liczby wariantów (m. in. prawidłowo określić terminu wykonania). Wskazane postanowienia kształtują pozycję Zamawiającego w sposób nieproporcjonalny względem Wykonawcy oraz wprowadzają |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(...)</p> <p>Głównym celem współpracy z interesariuszami w Etapie I jest uzyskanie informacji pozwalających na wykonanie przestrzennej identyfikacji wariantów. Pozyskana wiedza, uzyskane opinie i wnioski, a także dokonane wstępne robocze uzgodnienia zostaną uwzględnione w pracach nad wariantami w ramach Etapu II oraz w konsultacjach przewidzianych w Etapie II. Wykonawca udokumentuje wszelkie powstałe ustalenia z interesariuszami branżowymi w raporcie do akceptacji Zamawiającego, stanowiącym załącznik do STEŚ.</p> | <p><del>branżowych i na bieżąco informować będzie o istotnych z punktu widzenia Zamawiającego wydarzeniach mogących mieć wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.</del></p> <p>(...)</p> <p>Głównym celem współpracy z interesariuszami w Etapie I jest uzyskanie informacji pozwalających na wykonanie przestrzennej identyfikacji wariantów. <del>Pozyskana wiedza</del> <del>uzyskane opinie i wnioski, a także dokonane wstępne robocze uzgodnienia</del> <del>zostaną uwzględnione w pracach nad wariantami w ramach Etapu II oraz w konsultacjach przewidzianych w Etapie II.</del> Wykonawca udokumentuje <del>wszystkie powstałe główne</del> ustalenia z interesariuszami branżowymi w raporcie do akceptacji Zamawiającego, stanowiącym załącznik do STEŚ i uwzględni niesprzeczne ustalenia w ramach Etapu II oraz w konsultacjach przewidzianych w Etapie II.</p> | <p>obowiązkami, które nie są możliwe do oszacowania na etapie złożenia oferty, podczas gdy KIO wskazuje, że:</p> <p>1) „Obowiązkiem zamawiającego jest podjęcie wszelkich możliwych środków w celu eliminacji elementu niepewności poprzez maksymalnie jednoznaczne i wyczerpujące określenie parametrów przedmiotu zamówienia.” (zob. wyrok z dnia 3 grudnia 2014 r., KIO 2436/14),</p> <p>2) „Istota art. 29 ust. 1 p.z.p. sprowadza się do określenia przez zamawiającego swoich wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia tak szczegółowo i tak dokładnie, aby każdy wykonawca był w stanie zidentyfikować czego zamawiający oczekuje” (zob. wyrok z dnia 26 stycznia 2015 r., KIO 56/15).</p> <p>Zamawiający oczekuje zatem, że Wykonawca skalkuluje wszelkie ryzyka związane z realizacją Umowy, oszacuje wszelkie możliwe koszty, a w konsekwencji cenę na etapie składania oferty, pomimo iż w istocie nie można przewidzieć, jakie będą uwarunkowania faktyczne, prawne, ekonomiczne mogące wpłynąć na przebieg realizacji Umowy. Jednocześnie, jak wynika z treści § 19 Umowy możliwości zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy są znacznie ograniczone.</p> <p>Działanie Zamawiającego zniechęca wykonawców do uczestnictwa postępowaniu, gdzie granice przedmiotu zamówienia, które przyjdzie im realizować nie zostały w sposób przewidywalny określone, a Wykonawcę obarcza się nadmiernym ryzykiem niedoszacowania ceny oferty.</p> <p>Na poparcie słuszności powyższej tezy wystarczy przywołać wyrok KIO z dnia 30 lipca 2018 r., KIO 1380/18, w którym wyjaśniono, iż:</p> <p>Zgodnie z art. 29 ust. 1 p.z.p. zamawiający jest zobowiązany do opisanie przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Istota tego przepisu sprowadza się więc do określenia przez zamawiającego swoich wymagań dotyczących przedmiotu</p> |
| <p>3.3.2</p> <p>(...)</p> <p>Opracowanie dla każdego etapu konsultacji raportu podsumowującego etap z wykazem złożonych uwag i wniosków oraz sposobem ich rozpatrzenia. W raporcie należy zamieścić wyniki badania ewaluacyjnego, o którym mowa powyżej.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>3.3.2</p> <p>(...)</p> <p>Opracowanie <del>dla każdego etapu konsultacji</del> raportu podsumowującego <del>etap konsultacji</del> z wykazem złożonych uwag i wniosków oraz sposobem ich rozpatrzenia. W raporcie należy zamieścić wyniki badania ewaluacyjnego, o którym mowa powyżej.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>3.5</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>Dodanie zdania</b></p> <p><b>Maksymalna liczba konsultacyjnych to [...] spotkań</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(...) Dla danego wariantu, w wyjątkowych przypadkach, może być wymagany podwariant z uwagi na lokalne uwarunkowania. Zakres podwariantu należy uzgodnić z Zamawiającym.</p>                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>3.5</b></p> <p><b>(...) Dla danego wariantu w wyjątkowych przypadkach, może być wymagany podwariant z uwagi na lokalne uwarunkowania. Zakres podwariantu należy uzgodnić z Zamawiającym.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>zamówienia tak szczegółowo i tak dokładnie, aby każdy wykonawca był w stanie zidentyfikować czego zamawiający oczekuje. Obowiązkiem zamawiającego jest podjęcie wszelkich możliwych środków w celu wyeliminowania elementu niepewności wykonawców co do przedmiotu zamówienia poprzez maksymalnie jednoznaczne i wyczerpujące określenie przedmiotu zamówienia. Nie może usprawiedliwiać braku wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia stwierdzenie, że wykonawca winien uwzględnić w wycenie zamówienia wszystkie ryzyka. Podkreślić bowiem należy, że wycena ryzyk związanych z wykonaniem zamówienia może być niemożliwa właśnie ze względu na niewłaściwy opis przedmiotu zamówienia. Nie można bowiem wyliczyć ewentualnego kosztu ryzyka, którego wykonawca nie ma możliwości zidentyfikować z uwagi na brak odpowiedniej i wyczerpującej informacji w SIWZ. (...) Elementy, jeśli mają znaczenie dla Zamawiającego, winny zostać określone w SIWZ - PFU, tak aby wykonawcy szacując koszty realizacji zamówienia mieli świadomość wymagań Zamawiającego. Nie ma możliwości realnej wyceny kosztów realizacji zamówienia, w sytuacji, gdy Zamawiający zastrzega sobie prawo ingerencji i wydawania wiążących poleceń co do istotnych elementów inwestycji. Treść tych wytycznych nie jest wykonawcy znana na etapie składania ofert i tym samym nie ma on możliwości ich wycenienia.</p> |
| <p><b>3.6.2</b></p> <p>W ramach działań w Etapie I Wykonawca na podstawie wstępnego progностycznego rozkładu jazdy zapisanego w PMT opracuje ofertę przewozową dla pociągów międzyregionalnych, którą uzgodni z Zamawiającym, a następnie przestawi do opinii właściwego organizatora publicznego transportu zbiorowego pod kątem zgodności z Planem Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego.</p> | <p><b>3.6.2</b></p> <p>W ramach działań w Etapie I Wykonawca na podstawie wstępnego progностycznego rozkładu jazdy zapisanego w PMT opracuje ofertę przewozową dla pociągów międzyregionalnych, którą uzgodni z Zamawiającym, a następnie przestawi do opinii właściwego organizatora publicznego transportu zbiorowego pod kątem zgodności z Planem Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego. W przypadku braku woli wyrażenia opinii przez właściwego organizatora publicznego transportu zbiorowego lub wydania opinii niemiarodajnej, Wykonawca będzie kontynuował analizy. Niemiarodajna opinia nie będzie uwzględniana.</p> | <p>W celu uwzględnienia także interesu wykonawców i umożliwienia im racjonalnego skalkulowania oferty, Odwołujący proponuje dookreślenie przedmiotowych ryzyk lub ich ograniczenie.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>4.2</b></p> <p>(...)</p> <p>Należy przewidzieć możliwość iteracyjnej aktualizacji prognozy ruchu w toku prowadzenia analiz mikrosymulacyjnych. Jeśli ich wyniki wykażą istotną rozbieżność czasów przejazdu pociągów po nowej linii względem danych przyjętych w PMT, Wykonawca uzgodni</p>                                                                                                                  | <p><b>4.2</b></p> <p>(...)</p> <p>Należy przewidzieć możliwość iteracyjnej aktualizacji prognozy ruchu w toku prowadzenia analiz mikrosymulacyjnych, z zastrzeżeniem, że maksymalna liczba</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Ponadto wprowadzenie proponowanych zmian pozwoli też na przedstawienie przez Wykonawców porównywalnych ofert, co jest korzystane dla Zamawiającego. Należy mieć bowiem na uwadze, że zobowiązanie Wykonawców do skalkulowania w cenie oferty ryzyk, których na etapie składania oferty nie są w stanie określić może skutkować nie tylko wzrostem cen za wykonanie danego przedmiotu zamówienia, ale też nieporównywalnością ofert, jako że poszczególne wykonawcy mogą, inaczej próbować ocenić charakter niemożliwych do zidentyfikowania ryzyk, ich poziom oraz inaczej je</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>z Zamawiającym potrzebę aktualizacji prognozytycznego rozkładu jazdy w modelu makrosymulacyjnym i wykonania kolejnej iteracji prognozy ruchu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>iteracji to [...] . Jeśli ich wyniki wykażą istotną rozbieżność czasów przejazdu pociągów po nowej linii względem danych przyjętych w PMT, Wykonawca</b></p> <p>z Zamawiającym potrzebę aktualizacji prognozytycznego rozkładu jazdy w modelu makrosymulacyjnym i wykonania kolejnej iteracji prognozy ruchu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>skalkulować (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 30 października 2018 r., sygn. akt: KIO 2115/18).</p> <p>Wskazane postanowienia Umowy prowadzą do naruszenia:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>4.2.2</b></p> <p>(...)</p> <p>Analizy należy wykonać w oparciu o dostępne materiały (np. opracowania GUS), w przypadku braku odpowiedniej jakości danych lub niedostatecznego poziomu szczegółowości Wykonawca przeprowadzi stosowne pomiary i badania dodatkowe, w tym badania preferencji wśród użytkowników transportu zbiorowego na stacjach i przystankach autobusowych i kolejowych w liczbie i zakresie ustalonym z Zamawiającym.</p> | <p><b>Dodanie zdania</b></p> <p><b>Strony mogą odstąpić od analizy, jeżeli w wyniku pandemii COVID-19 rezultaty tych działań nie będą mogły być uznane za miarodajne.</b></p> <p><b>4.2.2.</b></p> <p>(...)</p> <p>Analizy należy wykonać w oparciu o dostępne materiały (np. opracowania GUS), w przypadku braku odpowiedniej jakości danych lub niedostatecznego poziomu szczegółowości Wykonawca przeprowadzi stosowne pomiary i badania <del>dotatkowej</del> <del>w tym badania</del> preferencji wśród użytkowników transportu zbiorowego na stacjach i przystankach autobusowych i kolejowych <b>na próbie nie większej niż [...]</b>. Zakres badań preferencji i wyznaczenia generacji ruchu określa Załącznik nr [...] do OPZ (m.in. określenie najmniejszej jednostki terytorialnej wykorzystanej w modelu ruchu, określenie czy model oparty jest o zmienne objaśniające, sposób wyliczania generacji ruchu).</p> | <p>- art. 7 ust. 1 Pzp w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 3) i pkt 16) Pzp w zw. z art. 14 Pzp i art. 139 ust. 1 Pzp w zw. z art. 5 i art. 353<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego poprzez skonstruowanie postanowień w sposób, który powoduje - nieuzasadnione potrzebami Zamawiającego - uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego i naruszenie zasady równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, co pozostaje w sprzeczności z zasadami współzycia społecznego, godzi w naturę stosunku prawnego, naruszając tym samym równowagę kontraktową stron oraz stanowi nadużycie przez Zamawiającego przysługującego mu prawa podmiotowego do ukształtowania istotnych postanowień umownych;</p> |
| <p>(...)</p> <p>Doszczegółowienie modelu w obszarze prognozy ruchu obejmować będzie co najmniej:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>uzupełnienie i doszczegółowienie modelu sieci transportowej o drogi (np. wojewódzkie i powiatowe), które nie zostały ujęte w ogólnokrajowej skali modelu makroskopowego,</li><li>odzworowanie przystanków międzygminnej komunikacji</li></ol>                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>- art. 7 ust. 1 Pzp w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 3) i pkt 16) Pzp z zw. z art. 29 ust. 1 i 2 Pzp zw. z art. 14 Pzp i art. 139 ust. 1 Pzp w zw. z art. 5 i art. 353<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego poprzez zaniechanie dokonania opisu przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, przy uwzględnieniu wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie i kalkulację oferty, co narusza równowagę stron, w tym równowagę ekonomiczną oraz ogranicza krąg wykonawców zdolnych do realizacji Zamówienia.</p>                                                                    |



autobusowej wraz z przebiegiem tras i określeniem dobowej liczby połączeń, zwiększenie dokładności rozkładu ruchu w sieci transportowej, np. poprzez podział zdefiniowanych w modelu rejonów transportowych (gminy) na mniejsze obszary lub zwiększenie liczby modelowych połączeń rejonów do sieci transportowej z określeniem ich udziałów w dystrybucji podróży transportem indywidualnym oraz zbiorowym, inne niezbędne działania uszczegóławiające, wykonywane typowo dla podobnych projektów.

**Pomiar ruchu odbędzie się na podstawie pomiaru całorocznego (GPR).**

**Doszczegółowienie modelu w obszarze prognozy ruchu obejmować będzie co najmniej:**

- ~~uzupełnienie i doszczegółowienie modelu sieci transportowej o drogi (np. wojewódzkie i powiatowe), które nie zostały ujęte w ogólnokrajowej skali modelu makroskopowego,~~
- ~~odwzorowanie przystanków międzygminnej komunikacji autobusowej wraz z przebiegiem tras i określeniem dobowej liczby połączeń,~~
- ~~zwiększenie dokładności rozkładu ruchu w sieci transportowej np. poprzez podział zdefiniowanych w modelu rejonów transportowych (gminy) na mniejsze obszary lub zwiększenie liczby modelowych połączeń rejonów do sieci transportowej z określeniem ich udziałów w dystrybucji podróży transportem indywidualnym oraz zbiorowym, inne niezbędne działania uszczegóławiające, wykonywane typowo dla podobnych projektów.~~

#### 4.2.4

(...) doszczegółowienie i kalibracja modelu dla stanu istniejącego w obszarze oddziaływania w stopniu akceptowalnym do wymagań instytucji zewnętrznych (CUPT, JASPERS), (...)

#### 4.2.4

(...) doszczegółowienie i kalibracja modelu dla stanu istniejącego w obszarze oddziaływania w stopniu akceptowalnym do wymagań

**Hoogells Oleksiewicz Szynrowska sp.k.**

tel.: +48 22 254 26 32  
fax: +48 22 391 52 38  
kancelaria@hoogells.pl

Castor Park, II piętro  
ul. Bobrowiecka 8,  
00-728 Warszawa

NIP: 7010422255  
KRS: 0000507185

[www.hoogells.pl](http://www.hoogells.pl)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p><b>4.3.1.1</b></p> <p>Schemat funkcjonalny powinien zawierać: (...)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informacje o możliwych do wykorzystania trasach pociągów na odcinkach linii kolejowej w godzinie szczytu w rozbiću na kategorie pociągów.</li> </ul> <p>(...)</p> <p>Raport z przeprowadzonych analiz powinien zawierać co najmniej:</p> <p>(...)</p> <p>Dokumentację graficzną taką jak: wykresy ruchu pociągów dla rozkładów jazdy opracowanych na etapie konstrukcji oferty przewozowej, mapy ciepła (heatmapy) zajętości układów torowych itp.</p> | <p>instytucji zewnętrznych (CUPT, JASPER), o ile wymagania te nie będą stały w sprzeczności z zakresem OPZ oraz Umowy. (...)</p> <p><b>4.3.1.1</b></p> <p>Schemat funkcjonalny powinien zawierać: (...)</p> <p><del>informacje o możliwych do wykorzystania trasach pociągów na odcinkach linii kolejowej w godzinie szczytu w rozbiću na kategorie pociągów.</del></p> <p>Raport z przeprowadzonych analiz powinien zawierać co najmniej:</p> <p>(...)</p> <p>Dokumentację graficzną lub tabelaryczną taką jak: wykresy ruchu pociągów dla rozkładów jazdy opracowanych na etapie konstrukcji oferty przewozowej, mapy ciepła (heatmapy) zajętości układów torowych itp.</p> <p><b>Dodać do zakresu raportu:</b></p> <p><b>Informacje o możliwych do wykorzystania trasach pociągów na odcinkach linii kolejowej w godzinie szczytu w rozbiću na kategorie pociągów.</b></p> <p><b>4.3.1.2</b></p> <p>(...)</p> |  |
| <p><b>4.3.1.2</b></p> <p>(...)</p> <p>Zamawiający w dniu rozporządzenia Etapu II przekaże Wykonawcy model stanu bazowego infrastruktury zarządzanej przez PKP PLK S.A. (MSB-PLK) wykonany w programie RailSys 10. Przekazany model zawierać będzie tylko moduł „Infrastructure Manager” oraz zamodelowane charakterystyki trakcyjne taboru do symulacji ruchu.</p> <p>(...)</p>                                                                                                                                                                                            | <p><b>4.3.1.2</b></p> <p>(...)</p> <p>Zamawiający niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 Dni roboczych w dniu rozpoczęcia Etapu II przekaże Wykonawcy model stanu bazowego infrastruktury</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

Hoogells Oleksiewicz Sznyrowska sp. k.

tel.: +48 22 254 26 32  
fax: +48 22 391 52 38  
kancelaria@hoogells.pl

Castor Park, II piętro  
ul. Bobrowiecka 8,  
00-728 Warszawa

NIP: 7010422255  
KRS: 0000507185

www.hoogells.pl



Zamawiający dołożył wszelkiej staranności, aby MSB-PLK był wolny od błędów, jednakże Wykonawca musi wziąć pod uwagę ryzyko, że w MSB-PLK takowe mogą się znajdować. W takim przypadku Wykonawca zobligowany będzie do usunięcia tych błędów zgodnie z Wytycznymi do budowy modeli mikrosymulacyjno-analitycznych przekazanymi po podpisaniu Umowy oraz uwagami Zamawiającego składanymi podczas procesu weryfikacji modeli mikrosymulacyjno-analitycznych wariantów inwestycyjnych (MWI).

#### 4.3.2

Celem analizy ruchu pieszego jest sprawdzenie czy istniejące oraz planowane węzły przesiadkowe, mają, możliwość obsługi znaczących potoków ruchu w krótkim czasie a co za tym idzie, czy spełniają przyjęte założenia projektowe dotyczące jakości ruchu oraz czy nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowników. Analiza ruchu pieszego ma za zadanie ustalenie wstępnych problemów ruchowych oraz sprawdzenie wpływu proponowanych rozwiązań na warunki ruchu.

#### 4.4.1

(...)

| Dodatkowym stanowiącym trójwymiarowy | elementem produkt model | graficznym Etapu II jest inwestycji. | Model |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------|
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------|

zarządzanej przez PKP PLK S.A. (MSB-PLK) wykonany w programie Railsys 10. Przekazany model zawierał będzie tylko moduł „Infrastructure Manager” oraz zamodelowane charakterystyki trakcyjne taboru do symulacji ruchu.

(...)

Zamawiający dołożył wszelkiej staranności, aby MSB-PLK był wolny od błędów, jednakże Wykonawca musi wziąć pod uwagę ryzyko, że w MSB-PLK takowe mogą się znajdować. W takim przypadku Wykonawca zobligowany będzie do usunięcia tych błędów zgodnie z Wytycznymi do budowy modeli mikrosymulacyjno-analitycznych przekazanymi po podpisaniu Umowy oraz uwagami Zamawiającego składanymi podczas procesu weryfikacji modeli mikrosymulacyjno-analitycznych wariantów inwestycyjnych (MWI), co stanowi przesłankę zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.

#### 4.3.2

~~Celem analizy ruchu pieszego jest sprawdzenie czy istniejące oraz planowane węzły przesiadkowe, mają, możliwość obsługi znaczących potoków ruchu w krótkim czasie a co za tym idzie, czy spełniają przyjęte założenia projektowe dotyczące jakości ruchu oraz czy nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowników. Analiza ruchu pieszego ma za zadanie ustalenie wstępnych problemów ruchowych oraz sprawdzenie wpływu proponowanych rozwiązań na warunki ruchu.~~

#### 4.4.1

Hoogells Oleksiewicz Sznyrowska sp. k.

tel.: +48 22 254 26 32  
fax: +48 22 391 52 38  
kancelaria@hoogells.pl

Castor Park, II piętro  
ul. Bobrowiecka 8,  
00-728 Warszawa

NIP: 7010422255  
KRS: 0000507185

www.hoogells.pl

opracowany dla każdego z wariantów oddzielnie powinien spełniać wymagania opisane w części dot. dokumentacji BIM. Model powinien być przekazany jedynie w formie elektronicznej w pliku umożliwiającym jego weryfikację i edycję.

(...) Zamawiający podkreśla, że zakres projektu obejmuje również funkcjonalne połączenie branż takich jak teletechnika, SRK, elektroenergetyka, sieci sanitarne z istniejącą infrastrukturą poszczególnych branż na liniach PKP PLK S.A. W sytuacji, gdy niezbędne dla funkcjonowania linii kolejowej objętej niniejszym zamówieniem jest połączenie w spójny system (np. sterowania ruchem kolejowym) poszczególnych branż z istniejącą infrastrukturą bądź dostosowanie istniejącej infrastruktury (tutaj, przebudowa, modernizacja, etc.) na potrzeby funkcjonowania linii KDP Wykonawca taki zakres projektowy obejmie swoimi pracami.

#### 4.4.2

(...)

Osie odwodnienia trasy z rozróżnieniem rowów ziemnych, umocnionych, odprowadzających,

(...)

Dodatkowym elementem graficznym stanowiącym produkt Etapu II jest trójwymiarowy model inwestycji. Model opracowany dla wariantu ostatecznie zaakceptowanego każdego z wariantów oddzielnie powinien spełniać wymagania opisane w części dot. dokumentacji BIM. Model powinien być przekazany jedynie w formie elektronicznej w pliku o formacie IFC. ~~umożliwiającym jego weryfikację, i edycję.~~ Szczegółowe wytyczne w tym zakresie, w tym wymagany standard BIM, według którego Zamawiający będzie kontrolował prowadzenie prac studialnych zgodnie z punktem 4.4.11 OPZ określa Załącznik nr [...] do OPZ.

(...) Zamawiający podkreśla, że zakres projektu obejmuje również funkcjonalne połączenie branż takich jak teletechnika, SRK, elektroenergetyka, sieci sanitarne z istniejącą infrastrukturą poszczególnych branż na liniach PKP PLK S.A. W sytuacji, gdy niezbędne dla funkcjonowania linii kolejowej objętej niniejszym zamówieniem jest połączenie w spójny system (np. sterowania ruchem kolejowym) poszczególnych branż z istniejącą infrastrukturą bądź dostosowanie istniejącej infrastruktury (tutaj, przebudowa, modernizacja, etc.) na potrzeby funkcjonowania linii KDP Wykonawca taki zakres projektowy obejmie swoimi pracami za dodatkowym wynagrodzeniem (liczonym z uwzględnieniem ceny rynkowej za ha mapy).

Hoogells Oleksiewicz Szynrowska sp. k.

tel.: +48 22 254 26 32  
fax: +48 22 391 52 38  
kancelaria@hoogells.pl

Castor Park, II piętro  
ul. Bobrowiecka 8,  
00-728 Warszawa

NIP: 7010422255  
KRS: 0000507185

[www.hoogells.pl](http://www.hoogells.pl)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>drenaży, drenokolektorów wraz ze wskazaniem wstępnej lokalizacji punktów odbioru wody z systemu odwodnienia;</p> <p>(...) Profile trasy (przekroje podłużne) powinny bazować na numerycznym modelu terenu pozyskanym z GUGIK (...).</p> <p>Jednocześnie po połączeniu planu, profilu i przekrojów normalnych Wykonawca opracuje model 4D dla inwestycji, wzbogaci go o zestaw niezbędnych danych i informacji zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiającego wymaganiami/standardami BIM. Model wraz z bazą danych tworzyć będzie podstawę do prac w technologii BIM na dalszych etapach życia projektu oraz weryfikacji wskazanych w Studium rozwiązań technicznych.</p> | <p><b>4.4.2</b></p> <p>(...)</p> <p>Osie odwodnienia trasy <del>z rozdzielaniem rowów ziemnych, umocnionych odprerowujących, drenażu</del> <b>z rozdzielaniem rowów ziemnych, umocnionych odprerowujących, drenażu</b> wraz ze wskazaniem wstępnej lokalizacji punktów odbioru wody z systemu odwodnienia;</p> <p>(...) Profile trasy (przekroje podłużne) powinny bazować na numerycznym modelu terenu pozyskanym z GUGIK (...). <b>W przypadku, gdy dane z GUGIK nie spełnią standardów BIM Zamawiającego, Wykonawca zobligowany będzie do wykonania naloitu LIDAR we własnym zakresie, co stanowi przesłankę zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.</b></p>                                                                                    |
| <p><b>4.4.7.3</b></p> <p>Wykonawca przyjmie system zasilania (25 kV AC lub 3 kV DC) zgodny z Koncepcją układu zasilania..., której założenia oraz termin przekazania Wykonawcy wybranych jej elementów został wskazany w pkt. 2.3.2.</p> <p>(...)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Jednocześnie po połączeniu planu, profilu i przekrojów normalnych Wykonawca opracuje model <del>4D 3D</del> <b>4D 3D</b> dla inwestycji, wzbogaci go o zestaw niezbędnych danych i informacji zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiającego wymaganiami/standardami BIM. <b>Zamawiający dostarczy wszystkie dane, które musi znaleźć się w modelu BIM.</b> Model wraz z bazą danych tworzyć będzie podstawę do prac w technologii BIM na dalszych etapach życia projektu oraz weryfikacji wskazanych w Studium rozwiązań technicznych.</p> <p><b>4.4.7.3</b></p> <p>Wykonawca przyjmie system zasilania <del>(25 kV AC lub 3 kV DC)</del> <b>(25 kV AC lub 3 kV DC)</b> zgodny z Koncepcją układu zasilania..., której założenia oraz termin</p> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>Ostatecznie po uzyskaniu wyników analiz ruchowych na etapie aktualizacji projektu dokonać ewaluacji i ewentualnych modyfikacji rozwiązań w zakresie niniejszej branży.</p>                                                                                                                                                                         | <p>przekazania Wykonawcy wybranych jej elementów został wskazany w pkt. 2.3.2. <b>W przypadku, gdy po przekazaniu Koncepcji Wykonawcy okaże się, iż zwiększy się zakres rzeczowy prac Wykonawcy, Strony dokonają odpowiedniej zmiany Umowy, w tym poprzez zmianę terminu realizacji lub zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy.</b></p> <p>(...)</p> <p>Ostatecznie po uzyskaniu wyników analiz ruchowych na etapie aktualizacji projektu dokonać ewaluacji i ewentualnych modyfikacji rozwiązań w zakresie niniejszej branży. <b>W przypadku konieczności przeprowadzenia aktualizacji analizy zasilania, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu, zaś termin realizacji Przedmiotu Umowy (lub Etapów) ulegnie odpowiedniemu wydłużeniu.</b></p> |  |
| <p><b>4.4.7.6</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>4.4.7.6</b></p> <p><b>Dodanie zdania</b></p> <p><b>Wymagane będzie pozyskanie wywiadów branżowych dla wszystkich wariantów realizacji inwestycji w celu ustalenia zakresu kolizji projektowanej infrastruktury z istniejącymi obiektami</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <p><b>4.4.11</b></p> <p>Wymaganiem Zamawiającego jest, że opracowanie Studium będzie realizowane w technologii BIM. Wymagania dla projektu zostaną dostarczone przez Zamawiającego niezwłocznie po podpisaniu Umowy i obejmować będą procedury i standardy pracy (w tym m.in. poziomy szczegółowości, wymagania dla nazewnictwa plików i warstw).</p> | <p><b>4.4.11</b></p> <p>Wymaganiem Zamawiającego jest, że opracowanie Studium będzie realizowane w technologii BIM. Wymagania dla projektu</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |

Hoogells Oleksiewicz Sznyrowska sp. k.

tel.: +48 22 254 26 32  
fax: +48 22 391 52 38  
kancelaria@hoogells.pl

Castor Park, II piętro  
ul. Bobrowiecka 8,  
00-728 Warszawa

NIP: 7010422255  
KRS: 0000507185

www.hoogells.pl



Efektom prac studialnych ma być także model 4D oraz baza danych dotyczących projektowanej infrastruktury, którą będzie mogła być uszczegóławiana i rozbudowywana na kolejnych etapach życia projektu. Baza danych oraz model 4D opracowany na etapie niniejszego Studium będzie modelem wielobranżowym, ma umożliwić jednoznaczną, identyfikację i interpretację poszczególnych elementów (zasobów) o określonym w standardach BIM Zamawiającego stopniu szczegółowości oraz powiązać z niezbędnymi danymi. Opracowane przez Wykonawcę informacje i model 4D muszą być sporządzone w taki sposób, aby umożliwić jego rozbudowę, edycję i wzbogacenie o kolejne poziomy systemu BIM na kolejnych etapach życia projektu.

**zostaną\_\_\_\_\_dostarczone\_\_\_\_\_przez Zamawiającego\_\_\_\_\_niezwrotnie\_\_\_\_\_po podpisaniu Umowy i obejmować będą, obejmujące procedury i standardy pracy (w tym m.in. zakres modelu, standardy elementów, wymiary i zapisu informacji itp., wymagany standard BIM do kontroli prac studialnych, poziom dokładności geometrycznej (LOD), poziom nasycenia informacją (LOI, poziomy szczegółowości, wymagania dla nazewnictwa plików i warstw,) stanowią Załącznik nr [\_\_\_\_\_] do OPZ. Biblioteka elementów strukturalnych do tworzenia modelu BIM zostanie dostarczona przez Zamawiającego.**

Efektom prac studialnych ma być także model **4D 3D** oraz baza danych dotyczących projektowanej infrastruktury, którą będzie mogła być uszczegóławiana i rozbudowywana na kolejnych etapach życia projektu. Baza danych oraz model **4D 3D** opracowany na etapie niniejszego Studium będzie modelem wielobranżowym, ma umożliwić jednoznaczną, identyfikację i interpretację poszczególnych elementów (zasobów) o określonym w standardach BIM Zamawiającego stopniu szczegółowości oraz powiązać z niezbędnymi danymi. Opracowane przez Wykonawcę informacje i model **4D 3D** muszą być sporządzone w taki sposób, aby umożliwić jego rozbudowę, edycję i wzbogacenie o kolejne poziomy systemu BIM na kolejnych etapach życia projektu.

#### 4.4.12

W ramach niniejszego punktu Wykonawca opracuje mapy zawierające dane z ewidencji

#### 4.4.12

W ramach niniejszego punktu Wykonawca opracuje mapy zawierające dane z ewidencji gruntów uzupełnione o przebieg granic działek ewidencyjnych zgodnie ze stanem zasobów KODGik oraz odpowiednich PODGik. Uzyskane dane ewidencyjne Wykonawca skonfrontuje z odpowiednimi danymi w Starostwach Powiatowych i w razie rozbieżności

Hoogells Oleksiewicz Szarytowska sp. k.

tel.: +48 22 254 26 32  
fax: +48 22 391 52 38  
kancelaria@hoogells.pl

Castor Park, II piętro  
ul. Bobrowiecka 8,  
00-728 Warszawa

NIP: 7010422255  
KRS: 0000507185

www.hoogells.pl

zobowiązany jest wszcząć procedurę, która doprowadzi do zgodności przedmiotowych danych. Na przedmiotowe mapy Wykonawca naniesie dla każdego wariantu – na bazie rozwiązań projektowych opracowanych w ramach koncepcji wielobranżowej – propozycje linii rozgraniczających orientacyjny obszar Inwestycji (w stopniu adekwatnym do szczegółowości analiz prowadzonych w Etapie II).

(...)

Do przedmiotowej wyceny Wykonawca przyjmie szacunkowe ceny rynkowe gruntów/nieruchomości w otoczeniu Inwestycji lub inny sposób wyceny wynikający z możliwości prawnych. Sposób prowadzenia wyceny zostanie przez Wykonawcę uzgodniony z Zamawiającym z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do założeń harmonogramu.

gruntów uzupełnione o przebieg granic działek ewidencyjnych zgodnie ze stanem zasobów KODGIK oraz odpowiednich PODGIK. Uzyskane dane ewidencyjne Wykonawca skonfrontuje z odpowiednimi danymi w Starostwach Powiatowych. ~~i w razie rozbieżności zobowiązany jest wszcząć procedurę, która doprowadzi do zgodności przedmiotowych danych. W przypadku konieczności przeprowadzenia procedury ustalania granic zgodnie z § 31 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacji i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2020.1429 z dnia 2020.08.21) zastosowanie znajdzie § 19 Umowy.~~ Na przedmiotowe mapy Wykonawca naniesie dla każdego wariantu – na bazie rozwiązań projektowych opracowanych w ramach koncepcji wielobranżowej – propozycje linii rozgraniczających orientacyjny obszar Inwestycji (w stopniu adekwatnym do szczegółowości analiz prowadzonych w Etapie II).

(...)

Do przedmiotowej wyceny Wykonawca przyjmie szacunkowe ceny rynkowe gruntów/nieruchomości w otoczeniu Inwestycji lub inny sposób wyceny wynikający z możliwości prawnych. Sposób prowadzenia wyceny określa Załącznik nr [...] do OPZ. ~~Zostanie przez Wykonawcę uzgodniony z Zamawiającym z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do założeń harmonogramu.~~

#### 4.4.13

Wszystkie rozwiązania koncepcyjne związane z połączeniem z infrastrukturą, będącą we władaniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. lub związane z ingerencją w taką infrastrukturę

Hoogells Oleksiewicz Sznyrowska sp. k.

tel.: +48 22 254 26 32  
fax: +48 22 391 52 38  
kancelaria@hoogells.pl

Castor Park, II piętro  
ul. Bobrowiecka 8,  
00-728 Warszawa

NIP: 7010422255  
KRS: 0000507185

[www.hoogells.pl](http://www.hoogells.pl)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| wymagają uzgodnienia z PKP PLK S.A. Uzgodnienie takie przeprowadzi Wykonawca przy wsparciu Zamawiającego. Wskazane w uzgodnieniach z PKP PLK S.A. wymagania techniczne, o ile ich stopień szczegółowości będzie adekwatny do zakresu niniejszego Studium oraz zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego zostaną wprowadzone przez Wykonawcę do opracowania. Wszystkie bardziej szczegółowe warunki i wymagania zostaną wskazane jako obligatoryjne wytyczne do projektowania na kolejnych etapach prac. | <b>4.4.13</b><br>Wszystkie rozwiązania koncepcyjne związane z połączeniem z infrastrukturą będącą we władaniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. lub związane z ingerencją w taką infrastrukturę wymagają uzgodnienia z PKP PLK S.A. Uzgodnienie takie przeprowadzi Zamawiający przy wsparciu Wykonawcy Wykonawca <del>przy wsparciu Zamawiającego</del> - Wskazane w uzgodnieniach z PKP PLK S.A. wymagania techniczne, o ile ich stopień szczegółowości będzie adekwatny do zakresu niniejszego Studium oraz zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego zostaną wprowadzone przez Wykonawcę do opracowania. Wszystkie bardziej szczegółowe warunki i wymagania zostaną wskazane jako obligatoryjne wytyczne do projektowania na kolejnych etapach prac. |  |
| <b>4.4.3.1.1.</b><br>(...) Należy wykonać wstępne obliczenia świateł obiektów mostowych na wodach śródlądowych przecińających projektowaną trasę oraz wstępne obliczenia świateł przepustów. Wykonawca pozyska niezbędne dane do wyznaczenia w/w parametrów.                                                                                                                                                                                                                                            | <b>4.4.3.1.1</b><br>(...) Należy wykonać wstępne obliczenia świateł obiektów mostowych na wodach śródlądowych przecińających projektowaną trasę oraz wstępne obliczenia świateł przepustów. <b>Czas uzgodnień z PKP PLK S.A. nie wlicza się w czas realizacji Przedmiotu Umowy.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>4.4.3.1.2</b><br>(...)<br>Ocenę stanu technicznego obiektów inżynierskich wykonuje się dla odcinków, gdzie wariant trasowania linii kolejowej przebiega po torach istniejących oraz w miejscach, gdzie projektowana linia KDP przecina istniejącą linię kolejową lub drogę wpływając na przeprojektowanie istniejących torów lub obiektów.                                                                                                                                                           | <b>4.4.3.1.2</b><br>(...)<br>Ocenę stanu technicznego obiektów inżynierskich wykonuje się dla odcinków, gdzie wariant <b>preferowany</b> <del>Wstępne obliczenia zostaną dokonane na podstawie danych od zarządców cieków, o ile Wykonawca takie dane uzyska.</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

Hoogells Oleksiewicz Sznyrowska sp.k.

tel.: +48 22 254 26 32  
fax: +48 22 391 52 38  
kancelaria@hoogells.pl

Castor Park, II piętro  
ul. Bobrowiecka 8,  
00-728 Warszawa

NIP: 7010422255  
KRS: 0000507185

www.hoogells.pl



|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>4.4.3.2</b></p> <p>Charakterystyczne przekroje typowe obiektów inżynierskich przedstawionych w opracowaniu.</p>                                                                                                                                | <p>trasowania linii kolejowej przebiega po torach istniejących oraz w miejscach, gdzie projektowana linia KDP przecina istniejącą linię kolejową lub drogę, wpływając na przeprojektowanie istniejących torów lub obiektów. <b>Ocena ta dotyczy wariantu preferowanego trasowania linii kolejowej.</b></p> |
| <p><b>4.4.4</b></p> <p>Plany sytuacyjne należy opracować w skali 1:1000 lub dokładniejszej.</p>                                                                                                                                                      | <p><b>4.4.3.2</b></p> <p>Charakterystyczne przekroje typowe <b>poprzedzone w skali [...]</b> obiektów inżynierskich przedstawionych w opracowaniu.</p>                                                                                                                                                     |
| <p><b>4.4.6.3.1</b></p> <p>PLAN SYTUACYJNY /WSTĘPNA KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU</p> <p>sugerowana skala 1:500 (lub inna w zależności od szczegółowości przedstawianego zagadnienia).</p>                                                       | <p><b>4.4.4</b></p> <p>Plany sytuacyjne należy opracować w skali <b>1:2000. <del>±1000 lub dokładniejszej.</del></b></p>                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>4.4.6.3.1</b></p> <p>PLAN SYTUACYJNY /WSTĘPNA KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU</p> <p>sugerowana skala 1:500 (lub inna w zależności od szczegółowości przedstawianego zagadnienia).</p>                                                       | <p><b>4.4.6.3.1</b></p> <p>PLAN SYTUACYJNY /WSTĘPNA KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU</p> <p>sugerowana skala <b>1:2000 <del>±1500 (lub inna w zależności od szczegółowości przedstawianego zagadnienia).</del></b></p>                                                                                    |
| <p><b>4.5.1</b></p> <p>(...)</p> <p>Sytuacja/ kontekst/ klimat akustyczny:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zagospodarowanie terenu wg dokumentów planistycznych,</li> <li>(...)</li> <li>• tereny cenne przyrodniczo i leśne</li> </ul> | <p><b>Wykreślić fragmenty:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>strefę zieleni urządzonej</b></li> <li>- <b>wycinek i nasadzeń zieleni</b></li> </ul>                                                                                                                                       |
| <p><b>4.5.1</b></p> <p>(...)</p> <p>Sytuacja/ kontekst/ klimat akustyczny:</p>                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Hoogells Oleksiewicz Sznyrowska sp. k.

tel.: +48 22 254 26 32  
fax: +48 22 391 52 38  
kancelaria@hoogells.pl

Castor Park, II piętro  
ul. Bobrowiecka 8,  
00-728 Warszawa

NIP: 7010422255  
KRS: 0000507185

www.hoogells.pl



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p><b>4.5.2</b></p> <p>-</p> <p><b>4.5.3.1</b></p> <p>- Wskazanie terenów, które będą wymagać zabezpieczenia przed ponadnormatywnym oddziaływaniem hałasu, określenie czy możliwe jest ich zabezpieczenie oraz oszacowanie przewidywanych długości zabezpieczeń przeciwhałasowych.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>- Zagospodarowanie terenu wg dokumentów planistycznych, przy czym zakres analizy i zakres danych do przedstawienia na załącznikach graficznych określa Załącznik nr [ ] do OPZ,</p> <p>(...)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tereny cenne przyrodniczo, przez co Zamawiający rozumie [ ] i inne</li> </ul> <p><b>4.5.2</b></p> <p><b>Dodanie zdania:</b></p> <p><b>Analiza środowiskowa nie obejmuje modelowania akustycznego.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <p><b>4.6</b></p> <p>(...) Do zadań Wykonawcy należał będzie także monitoring i bieżące informowanie o istotnych dla Zamawiającego wydarzeniach w obszarze określonych interesariuszy oraz potencjalnych nowych podmiotów mogących mieć wpływ na realizację Projektu. (...)</p> <p>Zakres pracy Wykonawcy obejmował będzie przede wszystkim przygotowanie materiału wsadowego w zakresie odpowiadającym szczegółowości analiz z Etapu II Studium, research informacyjny na rzecz Zamawiającego, logistyczne przygotowanie wizyty, obecność oraz raportowanie odbytych spotkań.</p> | <p><b>4.5.3.1</b></p> <p>- Wskazanie terenów, które będą wymagać zabezpieczenia przed ponadnormatywnym oddziaływaniem hałasu, określenie czy możliwe jest ich zabezpieczenie oraz oszacowanie przewidywanych długości zabezpieczeń przeciwhałasowych.</p> <p><b>4.6</b></p> <p>(...) <del>Do zadań Wykonawcy należał będzie także monitoring i bieżące informowanie o istotnych dla Zamawiającego wydarzeniach w obszarze określonych interesariuszy oraz potencjalnych nowych podmiotów mogących mieć wpływ na realizację Projektu. (...)</del></p> <p>Zakres pracy Wykonawcy obejmował będzie przede wszystkim przygotowanie materiału wsadowego w zakresie odpowiadającym szczegółowości analiz z Etapu II Studium, research informacyjny na rzecz Zamawiającego, logistyczne przygotowanie</p> |  |

Hoogells Oleksiewicz Sznyrowska sp. k.

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 4.7.2                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                           | wizyty, obecność oraz raportowanie odbytych spotkań. Na potrzeby wyceny oferty Wykonawca powinien przyjąć [...] spotkań. W przypadku konieczności zwiększenia liczby spotkań więcej niż o 30%, Wykonawcy przysługuje roszczenie o zwiększenie wynagrodzenia lub zmianę terminu realizacji Umowy oraz poszczególnych etapów. |  |
| (...)                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                           | (...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 8)Opracowanie dla każdego etapu konsultacji raportu podsumowującego etap z wykazem złożonych uwag i wniosków oraz sposobem ich rozpatrzenia. W raporcie należy zamieścić wyniki badania ewaluacyjnego, o którym mowa powyżej.                       | 8)Opracowanie dla każdego etapu konsultacji raportu podsumowującego konsultacje etap z wykazem złożonych uwag i wniosków oraz sposobem ich rozpatrzenia. W raporcie należy zamieścić wyniki badania ewaluacyjnego, o którym mowa powyżej. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 4.8.1                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                           | 4.8.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 5.2.2                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                           | Dodanie zdania                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| (...)                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                           | Harmonogram zostanie przekazany w wersji edytowalnej.                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| analiza finansowa powinna być wykonana przy zastosowaniu stopy dyskontowej $i=4\%$ , a analiza społeczno-ekonomiczna przy zastosowaniu stopy dyskontowej $i=3\%$ z możliwością przeliczenia modelu dla innej wartości społecznej stopy dyskontowej, |                                                                                                                                                                                                                                           | 5.2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 7.1                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                           | (...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                           | <del>analiza finansowa powinna być wykonana przy zastosowaniu stopy dyskontowej <math>i=4\%</math>, a analiza społeczno-ekonomiczna przy zastosowaniu stopy dyskontowej <math>i=3\%</math> z możliwością przeliczenia modelu dla innej wartości społecznej stopy dyskontowej,</del>                                         |  |

Hoogells Oleksiewicz Sznyrowska sp. k.

tel.: +48 22 254 26 32      Castor Park, II piętro  
fax: +48 22 391 52 38      ul. Bobrowiecka 8,  
kancelaria@hoogells.pl      00-728 Warszawa

NIP: 7010422255  
KRS: 0000507185

[www.hoogells.pl](http://www.hoogells.pl)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p><b>8.4</b></p> <p>-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>7.1.</b></p> <p><b>Dodanie zdania:</b></p> <p><b>Wykonawca ma przyjąć do sporządzenia oferty [ ] hektarów mapy terenów otwartych oraz [ ] hektarów mapy terenów zamkniętych.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <p><b>8.4.1</b></p> <p>Wersja elektroniczna dokumentacji musi spełniać następujące warunki: (...)</p> <p>2) Mapy, rysunki i inne materiały graficzne zostaną dostarczone w formatach: *.pdf oraz *.dwg, *.dgn i *.shp, *.kmz w wersji edytowalnej wraz załączonymi podkładami w formatach *.tiff, oraz plikami projektu *.qgz zawierającymi symbolizację warstw;</p>                                                                | <p><b>8.4</b></p> <p><b>Dodanie zdania:</b></p> <p><b>Dokumentacja do oceny może być przekazywana Zamawiającemu przez serwer FTP.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <p><b>8.4.1</b></p> <p>Wersja elektroniczna dokumentacji musi spełniać następujące warunki: (...)</p> <p>2) Mapy, rysunki i inne materiały graficzne zostaną dostarczone w formatach: *.pdf oraz *.dwg, *.dgn i *.shp, <del>*.kmz</del> w wersji edytowalnej wraz załączonymi podkładami w formatach *.tiff, oraz plikami projektu *.qgz zawierającymi symbolizację warstw <b>oraz w wersji nieedytowalnej w formacie *.kmz</b></p> | <p><b>8.4.1</b></p> <p>Wersja elektroniczna dokumentacji musi spełniać następujące warunki: (...)</p> <p>2) Mapy, rysunki i inne materiały graficzne zostaną dostarczone w formatach: *.pdf oraz *.dwg, *.dgn i *.shp, <del>*.kmz</del> w wersji edytowalnej wraz załączonymi podkładami w formatach *.tiff, oraz plikami projektu *.qgz zawierającymi symbolizację warstw <b>oraz w wersji nieedytowalnej w formacie *.kmz</b></p> |  |
| <p><b>5.1.5</b></p> <p>(...)</p> <p>Badania geotechniczne należy zaprojektować tak, aby spełniały wymagany minimalny zakres rozpoznania podłoża budowlanego:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>5.1.5</b></p> <p>(...)</p> <p>Badania geotechniczne należy zaprojektować tak, aby spełniały <b>wskazany niżej (w tym</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>10</b></p> <p>(...)</p> <p>W przypadku wykonywania wierceń i sondowań geotechnicznych (badań inwazyjnych) w granicach stanowisk archeologicznych ustanowionych w rejonie projektowanej inwestycji, Wykonawca zapewni wymagany prawem nadzór archeologiczny.</p> <p>Jeżeli do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia wymagany jest dodatkowy ekspert nie wskazany powyżej Wykonawca jest zobowiązany pozyskać takiego eksperta pomimo braku wyraźnego wskazania w OPZ i Specyfikacji Technicznej. Powyższe Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić przy konstruowaniu oferty cenowej.</p> | <p><b>zakresie nie mają zastosowania Wytyczne IGO-1)</b> wymagany minimalny zakres rozpoznania podłoża budowlanego:</p> <p><b>10</b></p> <p>(...)</p> <p>W przypadku wykonywania wierceń i sondowań geotechnicznych (badań inwazyjnych) w granicach stanowisk archeologicznych ustanowionych w rejonie projektowanej inwestycji, Wykonawca zapewni wymagany prawem nadzór archeologiczny, <b>co będzie stanowiło przesłankę zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.</b></p> <p>Jeżeli do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia wymagany jest dodatkowy ekspert nie wskazany powyżej Wykonawca jest zobowiązany pozyskać takiego eksperta pomimo braku wyraźnego wskazania w OPZ i Specyfikacji Technicznej, <b>co będzie stanowiło przesłankę zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. Powyższe Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić przy konstruowaniu oferty cenowej.</b></p> |
| <p><b>Załącznik nr 6 do OPZ</b></p> <p><b>3a i 3b</b></p> <p>Należy rozważyć wykonanie badań 24h na wybranych punktach pomiarowych celem możliwości rozszerzenia pomiarów ruchu wykonywanych w godzinach szczytu do ruchu 24h.</p> <p>Należy rozważyć wykonanie badań 18h (5:00-23:00) na wybranych punktach pomiarowych celem możliwości rozszerzenia pomiarów ruchu wykonywanych w godzinach szczytu do ruchu 24h.</p>                                                                                                                                                                           | <p><b>Załącznik nr 6 do OPZ</b></p> <p><b>3a i 3b</b></p> <p>Należy <b>wykonać badania</b> <b>rozważyć wykonanie—badań</b> 24h na wybranych punktach pomiarowych celem możliwości rozszerzenia pomiarów ruchu wykonywanych w</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



godzinach szczytu do ruchu 24h **[próba badań ankietowych to \_\_].**

Należy **wykonać badania rozważyć wykonanie—badań** 18h (5:00-23:00) na wybranych punktach pomiarowych celem możliwości rozszerzenia pomiarów ruchu wykonywanych w godzinach szczytu do ruchu 24h **[próba badań ankietowych to \_\_].**

## Hoogells Oleksiewicz Sznyrowska sp. k.

tel.: +48 22 254 26 32  
fax: +48 22 391 52 38  
kancelaria@hoogells.pl

Castor Park, II piętro  
ul. Bobrowiecka 8,  
00-728 Warszawa

NIP: 7010422255  
KRS: 0000507185

[www.hoogells.pl](http://www.hoogells.pl)



Załącznik nr 3 do Odwołania – Tabelaryczne zestawienie kwestionowanych postanowień Umowy.

**POSTANOWIENIA UMOWY**

| Postanowienie/<br>Lp. | Obecne brzmienie postanowienia SIWZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zakres żądanej zmiany treści SIWZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Uzasadnienie / Naruszenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp. 1                 | <b>Wada</b> – wada fizyczna lub prawna w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) oraz wszelkie braki, wynikające z niewykonania przedmiotu Umowy lub jego części albo wykonania przedmiotu Umowy lub jego części niezgodnie z jego przeznaczeniem, Opismem Przedmiotu Zamówienia lub innymi dokumentami Umowy, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, w tym wszelkiego rodzaju wadliwość dokumentacji, w tym natury technicznej, merytorycznej, matematycznej bądź pisarskiej ograniczająca przydatność dokumentacji względem celu, jakiemu ma służyć, co obejmuje wady i usterki o których mowa w art. 55 w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.), a także wady fizyczne lub prawne nośnika, na którym jest utrwalona dokumentacja; | <b>Wada istotna</b> – wada fizyczna lub prawna w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) <del>oraz</del> <b>wszystkie braki</b> , wynikające z niewykonania przedmiotu Umowy lub jego części albo wykonania przedmiotu Umowy lub jego części niezgodnie z jego przeznaczeniem, Opismem Przedmiotu Zamówienia lub innymi dokumentami Umowy, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, <b>czego konsekwencją jest nieprzydatność Przedmiotu Umowy, w tym wszelkiego rodzaju wadliwość dokumentacji, w tym natury technicznej, merytorycznej, matematycznej bądź pisarskiej ograniczająca przydatność dokumentacji względem celu, jakiemu ma służyć, co obejmuje wady i usterki o których mowa w art. 55 w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) a także wady fizyczne lub prawne nośnika, na którym jest utrwalona dokumentacja;</b> | Odwołujący wskazuje, iż Zamawiający zdefiniował wadę przedmiotu Umowy, nie uwzględniając jednolitej linii orzeczniczej sądów powszechnych, Sądu Najwyższego i KIO, tj. pominał w definicji kwestię istotności wad. Jedynie wady, które mogą zostać zakwalifikowane jako istotne uzasadniają odmowę dokonania odbioru i zapłaty przez Zamawiającego. Prawdłowe zdefiniowanie pojęcia wady ma istotne znaczenie dla postanowień Umowy dotyczących odbiorów i płatności wynagrodzenia. W § 5 i 6 Umowy Zamawiający zastrzegł, iż podstawą wystawienia faktur są protokoły odbioru częściowego oraz końcowego, które mogą być wystawione, jeżeli Zamawiający nie zgłasza „uwag”, po usunięciu stwierdzonych Wad. |
| § 1 pkt 9a            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>§ 1 pkt 9a</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aktualna definicja jest bardzo szeroka, gdyż dotyczy nawet wadliwości natury pisarskiej czy matematycznej, a zatem także oczywistych omyłek pisarskich czy chociażby niewłaściwej numeracji stron. Takie nieistotne Wady – zgodnie z przedmiotową, szeroką definicją. Wady – umożliwiają Zamawiającemu odmowę odbioru z ww. przyczyn, wyłączając uprawnienie Wykonawcy do otrzymania płatności wynagrodzenia do czasu usunięcia Wad. Niezgodne jest zatem wprowadzenie rozróżnienia na Wady istotne i nieistotne, co zracjonalizuje proces odbioru i zapłaty wynagrodzenia.                                                                                                                                  |

Hoogells Oleksiewicz Sznyrowska sp. k.

tel.: +48 22 254 26 32  
fax: +48 22 391 52 38  
kancelaria@hoogells.pl

Castor Park, II piętro  
ul. Bobrowiecka 8,  
00-728 Warszawa

NIP: 7010422255  
KRS: 0000507185

[www.hoogells.pl](http://www.hoogells.pl)

**Wada nieistotna** – wada nie będąca wadą istotną, która nie wyłącza użytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem. Za Wady nieistotne uznawane będą w szczególności wady fizyczne nośnika, na którym utrwalona jest dokumentacja, a także wadliwość dokumentacji natury technicznej, matematycznej bądź pisarskiej.

orzecznictwa jest jednolite i wskazuje, że odmowa odbioru i zapłaty wynagrodzenia możliwa jest jedynie, jeżeli prace zostaną wykonane niezgodnie z projektem lub zasadami wiedzy technicznej, lub wystąpią wady na tyle istotne, że przedmiot umowy nie będzie nadawał się do użytkowania. Odmowy odbioru i zapłaty nie będą uzasadniały nieistotne wady, usterki i niedoróbki, gdyż taka sytuacja uprawnia inwestora jedynie do skorzystania z rekojmy. Zatem, jeżeli nawet strony w umowie postanowiłyby inaczej, wykonawca może skutecznie domagać się wynagrodzenia, kiedy w protokole odbioru stwierdzono, że roboty dotknięte są usterekami. Postanowienie przeciwne skutkowałoby tym, że każde odstępstwo od stanu idealnego dawałoby inwestorowi prawo praktycznie nieograniczonej odmowy odbioru. Naruszałoby to równowagę między inwestorem a wykonawcą, pozostawiając tego ostatniego w niepewności w zakresie wynagrodzenia oraz zwrotu poniesionych wydatków. Z tych względów postanowienie takie byłoby sprzeczne z naturą umowy o roboty budowlane, a zatem bezwzględnie nieważne (m.in. wyroki: Sądu Najwyższego z dn. 22 czerwca 2007 r., sygn. akt V CSK 99/07; z dn. 7 marca 2013 r., sygn. akt II CSK 476/12; oraz Sądów Apelacyjnych: - w Warszawie z dn. 24 maja 2016 r., sygn. akt I ACa 1094/15, -w Szczecinie z dn. 12 października 2016 r., sygn. akt I ACa 138/16).

Wskazane postanowienia Umowy prowadzą do naruszenia:

**- art. 7 ust. 1 Pzp w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 3) i pkt 16) Pzp w zw. z art. 14 Pzp i art. 139 ust. 1 Pzp w zw. z art. 5 i art. 353<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego** poprzez skonstruowanie postanowień w sposób, który powoduje - nieuzasadnione potrzeby Zamawiającego - uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego i naruszenie zasady równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, co pozostaje w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego, godzi w naturę stosunku prawnego, naruszając tym samym równowagę kontraktową stron oraz stanowi nadużycie przez Zamawiającego przysługującego mu prawa

**Hoogells Oleksiewicz Szynrowska sp. k.**

tel.: +48 22 254 26 32  
fax: +48 22 391 52 38  
kancelaria@hoogells.pl

Castor Park, II piętro  
ul. Bobrowiecka 8,  
00-728 Warszawa

NIP: 7010422255  
KRS: 0000507185

[www.hoogells.pl](http://www.hoogells.pl)



|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>podmiotowego do ukształtowania istotnych postanowień umownych;</p> <p><b>- art. 7 ust. 1 Pzd w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 3) i pkt 16) Pzd z zw. z art. 29 ust. 1 i 2 Pzd zw. z art. 14 Pzd i art. 139 ust. 1 Pzd w zw. z art. 5 i art. 353<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego</b> poprzez zaniechanie dokonania opisu przedmiotu Zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, przy uwzględnieniu wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie i kalkulację oferty, co narusza równowagę stron, w tym równowagę ekonomiczną oraz ogranicza krąg wykonawców zdolnych do realizacji Zamówienia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Lp. 2</b></p> <p><b>§ 2 ust. 1</b></p> | <p>Zamawiający powierza Wykonawcy a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z wykonaniem studium geologiczno-inżynierskiego oraz aktualizacją map do celów projektowych dla projektu pn.: „Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami studium wykonalności dla Projektu nr 00100017 „Budowa linii kolejowej nr 58 Łętowia – Rzeszów” (dalej jako „Projekt” lub „Przedmiot Umowy”), zgodnie z treścią Oferty Wykonawcy z dnia ..., stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy, OPZ stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy oraz Zasadami Zarządzania. Instrukcja dla Wykonawców wraz z pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 5 do Umowy.</p> | <p>Odwótcący zauważa, iż w punkcie 7.1 OPZ mowa jest o opracowaniu map do celów projektowych, a nie ich aktualizacji, co ma istotne znaczenie z punktu widzenia oceny zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy i właściwego oszacowania ceny oferty. Postanowienia Umowy i OPZ są zatem sprzeczne, niejednoznaczne i wprowadzają Wykonawcę w błąd, a konsekwencją powyższego może być złożenie przez wykonawców nieporównywalnych ofert, zależnie od tego, co wykonawcy przyjmą do wyceny oferty: opracowanie czy aktualizację map.</p> <p>Wskazane postanowienie Umowy prowadzi do naruszenia:</p> <p><b>- art. 7 ust. 1 Pzd w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 3) i pkt 16) Pzd z zw. z art. 29 ust. 1 i 2 Pzd zw. z art. 14 Pzd i art. 139 ust. 1 Pzd w zw. z art. 5 i art. 353<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego</b> poprzez zaniechanie dokonania opisu przedmiotu Zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, przy uwzględnieniu wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie i kalkulację oferty, co narusza równowagę stron, w tym równowagę ekonomiczną oraz ogranicza krąg wykonawców zdolnych do realizacji Zamówienia.</p> |

Hoogells Oleksiewicz Sznyrowska sp. k.

tel.: +48 22 254 26 32  
fax: +48 22 391 52 38  
kancelaria@hoogells.pl

Castor Park, II piętro  
ul. Bobrowiecka 8,  
00-728 Warszawa

NIP: 7010422255  
KRS: 0000507185

[www.hoogells.pl](http://www.hoogells.pl)

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Lp. 3</b></p> <p><b>§ 2a ust. 3</b></p> | <p>3. Członkowie Konsorcjum są wierzycielami solidarnymi wobec Zamawiającego, co oznacza przede wszystkim, że Zamawiający może spełnić swoje świadczenie na rachunek jednego z Członków Konsorcjum, a przez zaspokojenie któregokolwiek z członków konsorcjum dług Zamawiającego wygasa względem wszystkich. Członkowie Konsorcjum sprawią, że Członkowie Konsorcjum będą zobowiązani solidarnie wobec Podwykonawców bez względu na to, z którym z Członków Konsorcjum została zawarta taka umowa podwykonawcza.</p> | <p>3. Członkowie Konsorcjum są wierzycielami solidarnymi wobec Zamawiającego, co oznacza przede wszystkim, że Zamawiający może spełnić swoje świadczenie na rachunek jednego z Członków Konsorcjum, a przez zaspokojenie któregokolwiek z członków konsorcjum dług Zamawiającego wygasa względem wszystkich. Członkowie Konsorcjum <u>sprawią</u>, że <del>Członkowie</del> <b>Konsorcjum</b> będą zobowiązani solidarnie wobec Podwykonawców bez względu na to, z którym z Członków Konsorcjum została zawarta taka umowa podwykonawcza, o ile <del>pozostali Członkowie Konsorcjum wyrażą zgodę na zawarcie takiej umowy podwykonawczej</del> lub umowa podwykonawcza została zawarta przez Lidera Konsorcjum na podstawie stosownego umocowania.</p> | <p>Odwolujący zauważa, iż Zamawiający bez uzasadnienia wkracza w sferę finansową wykonawców działających w ramach konsorcjum, zobowiązując ich do ponoszenia solidarnej odpowiedzialności nawet wobec podwykonawców, o których istnieniu mogą nie mieć świadomości. Działanie w ramach konsorcjum nie pozbawia każdego z wykonawców podmiotowości. W ocenie Odwołującego, każdy z wykonawców powinien mieć świadomość zobowiązań zaciąganych wobec podwykonawców, aby móc ponieść za te zobowiązania solidarną odpowiedzialność.</p> <p>Wskazane postanowienie Umowy prowadzi do naruszenia:</p> <p><b><u>- art. 7 ust. 1 Pzp w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 3) i pkt 16) Pzp w zw. z art. 14 Pzp i art. 139 ust. 1 Pzp w zw. z art. 5 i art. 353<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego</u></b> poprzez skonstruowanie postanowień w sposób, który powoduje - nieuzasadnione potrzebami Zamawiającego - uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego i naruszenie zasady równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, co pozostaje w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego, godzi w naturę stosunku prawnego, naruszając tym samym równowagę kontraktową stron oraz stanowi nadużycie przez Zamawiającego przysługującego mu prawa podmiotu do kształtowania istotnych postanowień umownych.</p> |
| <p><b>Lp. 4</b></p> <p><b>§ 4 ust. 1</b></p>  | <p>1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy w terminie 570 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, z uwzględnieniem następujących terminów pośrednich: (...)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy w terminie 570 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, z uwzględnieniem następujących terminów pośrednich, z zastrzeżeniem, iż <b>terminy realizacji poszczególnych Etapów wskazane w punktach 1)-4) poniżej ulegają odpowiedniemu przedłużeniu o czas wydłużenia procedury odbioru</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Odwolujący zauważa, iż zaproponowany sposób liczenia terminów realizacji Etapów (dla każdego Etapu – liczba dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy) nie uwzględnia faktu, że procedura odbiorowa nierzadko ulega wydłużeniu, często z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. Zamawiający niejednokrotnie wymagają wprowadzenia np. zmian rozwiązań projektowych, zgłaszają uwagi niebędące wadami „przy okazji” procedury odbiorowej. Tym samym, okoliczności te powinny być uwzględnione przy określaniu</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**Hoogells Oleksiewicz Sznyrowska sp. k.**

tel.: +48 22 254 26 32      Castor Park, II piętro  
fax: +48 22 391 52 38      ul. Bobrowiecka 8,  
kancelaria@hoogells.pl      00-728 Warszawa

NIP: 7010422255  
KRS: 0000507185

[www.hoogells.pl](http://www.hoogells.pl)



**poprzedniego Etapu z przyczyn  
niezależnych od Wykonawcy: (...)**

terminów realizacji Umowy i jej Etapów, aby zapobiec sytuacji wielokrotnego karania Wykonawcy za przekraczanie terminów umownych.

Obecna regulacja prowadzi do sytuacji, że kolejny Etap, w przypadku wydłużenia procedury odbioru poprzedniego Etapu, już „na starcie” jest opóźniony. Proponowana zmiana ma na celu odpowiednie wydłużenie terminu realizacji następnego Etapu o czas wydłużenia procedury odbioru poprzedniego Etapu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

Wskazane postanowienie Umowy prowadzi do naruszenia:

**- art. 7 ust. 1 Pzd w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 3) i pkt 16) Pzd w zw. z art. 14 Pzd i art. 139 ust. 1 Pzd w zw. z art. 5 i art. 353<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego** poprzez skonstruowanie postanowień w sposób, który powoduje - nieuzasadnione potrzeby Zamawiającego - uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego i naruszenie zasady równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, co pozostaje w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego, godzi w naturę stosunku prawnego, naruszając tym samym równowagę kontraktową stron oraz stanowi nadużycie przez Zamawiającego przysługującego mu prawa podmiotowego do ukształtowania istotnych postanowień umownych;

**- art. 7 ust. 1 Pzd w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 3) i pkt 16) Pzd w zw. z art. 29 ust. 1 i 2 Pzd w zw. z art. 140 ust. 1 Pzd zw. z art. 14 Pzd i art. 139 ust. 1 Pzd w zw. z art. 5 i art. 353<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego** poprzez zaniechanie dokonania opisu przedmiotu Zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, przy uwzględnieniu wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie i kalkulację oferty, co narusza równowagę stron, w tym równowagę ekonomiczną oraz ogranicza krąg wykonawców zdolnych do realizacji Zamówienia.

**Hoogells Oleksiewicz Sznyrowska sp. k.**

tel.: +48 22 254 26 32  
fax: +48 22 391 52 38  
kancelaria@hoogells.pl

Castor Park, II piętro  
ul. Bobrowiecka 8,  
00-728 Warszawa

NIP: 7010422255  
KRS: 0000507185

**[www.hoogells.pl](http://www.hoogells.pl)**

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Lp. 5</p> <p>§ 5 ust. 2, ust. 3, ust. 13 pkt 3), ust. 16</p> | <p>2. Wynagrodzenie Maksymalne będzie uiszczane częściami, tj. będzie obejmowało płatności za poszczególne Etapy oraz płatność końcową z tytułu realizacji Projektu, tj.:</p> <p>1) kwota [ ] zł netto (bez podatku VAT) (słownie: [ ] 00/100 złotych) – za należyte wykonanie Etapu I i stanowi ona [10] % Wynagrodzenia Maksymalnego;</p> <p>(...)</p> <p>5) kwota [ ] zł netto (bez podatku VAT) (słownie: [ ] 00/100 złotych) – tytułem płatności końcowej za realizację Projektu, i stanowi ona [5] % Wynagrodzenia Maksymalnego.</p> <p>3. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 stanowi wynagrodzenie ryczałtowe. W konsekwencji wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie czynności i składniki oraz zawiera wszelkie koszty i wydatki niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy, wynikające wprost z Umowy, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać Przedmiotu Umowy, gdyż posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie profesjonalny Wykonawca mógł i powinien był je przewidzieć w świetle SIWZ, prawa, jak również w świetle posiadanej wiedzy i doświadczenia, w tym wszelkie koszty i wydatki, należności, opłaty licencyjne, cła, koszty zgód, zezwoleń i inne opłaty należne na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących.</p> <p>(...)</p> <p>13. pkt 3) W przypadku braku dostarczenia dokumentów wskazanych w ust. 13 pkt 2) lub też dokumenty dostarczone przez Wykonawcę nie będą wystarczające w ocenie Zamawiającego lub organu podatkowego do</p> | <p>2. Wynagrodzenie Maksymalne będzie uiszczane częściami, tj. będzie obejmowało płatności za poszczególne Etapy oraz płatność końcową z tytułu realizacji Projektu, tj.:</p> <p>1) kwota [ ] zł netto (bez podatku VAT) (słownie: [ ] 00/100 złotych) – za należyte wykonanie Etapu I i stanowi ona [15-40] % Wynagrodzenia Maksymalnego;</p> <p>(...)</p> <p><del>5) kwota [ ] zł netto (bez podatku VAT) (słownie: [ ] 00/100 złotych) – tytułem płatności końcowej za realizację Projektu, i stanowi ona [5] % Wynagrodzenia Maksymalnego.</del></p> <p>3. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 stanowi wynagrodzenie ryczałtowe. W konsekwencji wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie czynności i składniki oraz zawiera wszelkie koszty i wydatki niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy, wynikające wprost z Umowy, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać Przedmiotu Umowy, gdyż posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie profesjonalny Wykonawca mógł i powinien był je przewidzieć w świetle SIWZ, prawa, jak również w świetle posiadanej wiedzy i doświadczenia, w tym wszelkie koszty i wydatki, należności, opłaty licencyjne, cła, koszty zgód, zezwoleń i inne opłaty należne na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, z zastrzeżeniem, iż Wykonawcy przysługują roszczenia o zwiększenie wynagrodzenia ponad wysokość Wynagrodzenia Maksymalnego w przypadkach wskazanych w OPZ i § 19 Umowy.</p> <p>(...)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Odwokący zauważa, iż brak jest uzasadnienia do wydzielienia odrębnej płatności końcowej określonej w ust. 2 pkt 5) niniejszego paragrafu powiązanej z podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego, co miaoby nastąpić po zatwierdzeniu wszystkich opracowań składających się na Przedmiot Umowy/Projekt i po uwzględnieniu ewentualnych uwag. Harmonogram stanowiący załącznik nr 5 do OPZ nie przewiduje żadnych prac po wykonaniu Etapu IV, a przed odbiorem końcowym. Etap IV należałoby uznać za ostatni Etap, za który powinna następować płatność i po wykonaniu którego powinno nastąpić niezwłoczne podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego.</p> <p>Zamawiający oczekuje też od Wykonawcy, iż ten uwzględni w cenie wszelkie koszty i ryzyka, które mogą pojawić się w toku realizacji Umowy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca skalkulował ww. wszelkie ryzyko i w konsekwencji oszacował cenę na etapie składania oferty, pomimo iż w istocie nie można przewidzieć, jakie będą uwarunkowania faktyczne i prawne mogące wpłynąć na przebieg realizacji Umowy. Jednocześnie, jak wynika z treści § 19 Umowy, możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy jest bardzo ograniczona.</p> <p>Przedmiotowe postanowienia bezspornie wprowadzają nadmierne obciążenie Wykonawcy przez Zamawiającego wykorzystującego w tym przypadku swoją uprzywilejowaną pozycję i nadużywającego prawa podmiotowego do ukształtowania warunków umownych.</p> <p>Na poparcie słuszności powyższej tezy wystarczy przywołać wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 15 lutego 2018 r., sygn. akt KIO 145/18, w którym jednoznacznie stwierdzono, iż za nieuprawnione należy uznać takie ukształtowanie stosunku, które nie pozwala profesjonalnemu wykonawcy działającemu z należytą starannością na skalkulowanie ryzyk związanych z realizacją umowy (...). Nie można bowiem przerzucać na jedną stronę umowy ciężaru poniesienia konsekwencji zaistnienia sytuacji, których strony nie mogły wcześniej przewidzieć. W uzasadnieniu ww. wyroku KIO podkreślono,</p> |

Hoogells Oleksiewicz Szynrowska sp. k.

tel.: +48 22 254 26 32  
fax: +48 22 391 52 38  
kancelaria@hoogells.pl

Castor Park, II piętro  
ul. Bobrowiecka 8,  
00-728 Warszawa

NIP: 7010422255  
KRS: 0000507185

www.hoogells.pl



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>potwierdzenia, iż Wykonawca jest rzeczywistym właścicielem należności wypłacanych przez Zamawiającego, stosuje się ust. 16 poniżej.</p> <p>(...)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>13. pkt 3) w przypadku braku dostarczenia dokumentów wskazanych w ust. 13 pkt 2) lub też dokumenty dostarczone przez Wykonawcę, nie będą wystarczające w ocenie <del>Zamawiającego</del> <b>lub organu podatkowego</b> do potwierdzenia, iż Wykonawca jest rzeczywistym właścicielem należności wypłacanych przez Zamawiającego, stosuje się ust. 16 poniżej.</p> <p>(...)</p>                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>iz „nałożenie na wykonawców obowiązku uwzględnienia w ofercie zdarzeń nadzwyczajnych i nieprzewidywalnych stanowi o niejednoznacznym i nieprzewidywalnym opisie przedmiotu zamówienia, dokonanym wbrew dyspozycji art. 29 ust. 1 ustawy Pzp. Przepis ten zobowiązuje Zamawiającego do uwzględnienia w opisie przedmiotu zamówienia, a więc i w warunkach kontraktu określających przedmiot i sposób wykonania zamówienia, wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>16. W każdym przypadku niedostarczenia Zamawiającemu przed datą, płatności dokumentów wymienionych w ust. 13 pkt 2) lub przekazania dokumentów niezadawaiających (w ocenie Zamawiającego), Zamawiający będzie uprawniony do:</p> <p>1) zatrzymania płatności kwoty należnej Wykonawcy do czasu przedstawienia dokumentów wymienionych w ust. 13 pkt 2), zadowalających dla Zamawiającego; lub</p> <p>2) pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego (podatek u źródła) od należności wypłacanych do Wykonawcy zgodnie z ust. 12.</p> | <p>16. W każdym przypadku niedostarczenia Zamawiającemu przed datą, płatności dokumentów wymienionych w ust. 13 pkt 2) lub przekazania dokumentów niezadawaiających (w ocenie <b>organu podatkowego Zamawiającego</b>), Zamawiający będzie uprawniony do:</p> <p>1) zatrzymania płatności kwoty należnej Wykonawcy do czasu przedstawienia dokumentów wymienionych w ust. 13 pkt 2) <b>lub przekazania dokumentów spełniających wymagania organu podatkowego, zadowalających dla Zamawiającego; lub</b></p> <p>2) pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego (podatek u źródła) od należności wypłacanych do Wykonawcy zgodnie z ust. 12.</p> | <p>W celu uwzględnienia także interesu wykonawców i umożliwienia im racjonalnego skalkulowania oferty, Odwołujący proponuje wskazanie, że zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy jest możliwe w przypadkach opisanych w OPZ i w § 19 Umowy, które to przypadki – jak to dalej zostanie opisane – zostały przez Odwołującego rozbudowane.</p> <p>Odwołujący zauważa też, iż skonstruowanie uprawnienia Zamawiającego m.in. do zatrzymania płatności kwoty należnej Wykonawcy do czasu przedstawienia dokumentów zadowalających Zamawiającego – przy jednoczesnym wyszczególnieniu dokumentów, których Zamawiający oczekuje – jest działaniem niezgodnym z zasadami współzycia społecznego. Zamawiający określił listę dokumentów, które mają być mu przedstawione. W przypadku niedostarczenia tych dokumentów lub dostarczenia dokumentów, które zostaną jednak zakwestionowane przez organ podatkowy, wstrzymanie płatności jest uzasadnione. Nadużyciem jest jednak wstrzymywanie płatności, gdy Zamawiający uzna dokumenty za „niewystarczające” lub „niezadawaiające”. Subiektywna ocena Zamawiającego, niewymagająca przy tym – jak wynika z Umowy – żadnego uzasadnienia, wpływa na realizację zasadniczego uprawnienia Wykonawcy, jakim jest prawo do wynagrodzenia.</p> <p>W ocenie Odwołującego, wyłącznie jednoznaczne, obiektywnie weryfikowalne sytuacje powinny upoważniać Zamawiającego do m.in. wstrzymania płatności</p> |

Hoogells Oleksiewicz Sznyrowska sp. k.

tel.: +48 22 254 26 32  
fax: +48 22 391 52 38  
kancelaria@hoogells.pl

Castor Park, II piętro  
ul. Bobrowiecka 8,  
00-728 Warszawa

NIP: 7010422255  
KRS: 0000507185

www.hoogells.pl

wynagrodzenia. Takimi sytuacjami są ww. brak dokumentów lub też zakwestionowanie dokumentów przez organ podatkowy, a nie bliżej nieokreślone „niezadowolenie Zamawiającego”.

Wskazane postanowienie Umowy prowadzi do naruszenia:

**- art. 7 ust. 1 Pzp w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 3) i pkt 16) Pzp w zw. z art. 14 Pzp i art. 139 ust. 1 Pzp w zw. z art. 5 i art. 353<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego** poprzez skonstruowanie postanowień w sposób, który powoduje - nieuzasadnione potrzeby Zamawiającego - uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego i naruszenie zasady równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, co pozostaje w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego, godzi w naturę stosunku prawnego, naruszając tym samym równowagę kontraktową stron oraz stanowi nadużycie przez Zamawiającego przysługującego mu prawa podmiotowego do ukształtowania istotnych postanowień umownych;

**- art. 7 ust. 1 Pzp w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 3) i pkt 16) Pzp w zw. z art. 29 ust. 1 i 2 Pzp w zw. z art. 140 ust. 1 Pzp zw. z art. 14 Pzp i art. 139 ust. 1 Pzp w zw. z art. 5 i art. 353<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego** poprzez zaniechanie dokonania opisu przedmiotu Zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, przy uwzględnieniu wszystkich wymagań i ilościowości mogących mieć wpływ na sporządzenie i kalkulację oferty, co narusza równowagę stron, w tym równowagę ekonomiczną oraz ogranicza krąg wykonawców zdolnych do realizacji Zamówienia.

Odwolujący zauważa, iż Zamawiający przewidział wprowadzić płatności częściowe (§ 5 ust. 2 Umowy), jednak należy mieć na uwadze, iż pierwszą płatność Wykonawca może otrzymać dopiero po czasie nie krótszym niż prawie 4 miesiące (88 dni na wykonanie Etapu 1 plus czas na odbiór i zapłatę faktury). Obecna forma rozliczania wpływa zatem negatywnie na dynamikę przebiegów finansowych po stronie Wykonawcy, generuje dodatkowe koszty finansowania działalności ze źródeł zewnętrznych oraz zwiększa ryzyko wystąpienia

#### **Dodanie § 5a w brzmieniu:**

**1. Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy udzieli Wykonawcy zaliczki lub zaliczek na poczet realizacji Umowy, przy czym łączna wartość zaliczek nie przekroczy 50% wysokości**

Lp. 6

**Dodanie § 5a**

**Hoogells Oleksiewicz Sznyrowska sp. k.**

tel.: +48 22 254 26 32      Castor Park, II piętro  
fax: +48 22 391 52 38      ul. Bobrowiecka 8,  
kancelaria@hoogells.pl      00-728 Warszawa

NIP: 7010422255  
KRS: 0000507185

[www.hoogells.pl](http://www.hoogells.pl)

- wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 5 ust. 1 Umowy.**
- Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać:**
    - 1) kwotę wnioskowanej zaliczki;**
    - 2) proponowany termin wypłaty i rozliczenia zaliczki.**
    - 3. Rozliczenie udzielonych przez Zamawiającego zaliczek nastąpi w ramach rozliczenia płatności częściowej za dany Etap.**
    - 4. Zaliczka zostanie wypłacona na podstawie faktury zaliczkowej, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.**
    - 6. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej niewykonania z jakichkolwiek przyczyn, w tym z przyczyn, o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy Pzp, jak również w przypadku stwierdzenia wykorzystania zaliczki niezgodnie z jej przeznaczeniem Wykonawca na wezwanie Zamawiającego niezwłocznie zwróci w całości lub w niewykorzystanej części udzieloną zaliczkę.**

problemów finansowych Wykonawcy, co może mieć bezpośredni wpływ na realizację Umowy.

Należy też mieć na uwadze, iż wprowadzenie instytucji zaliczki wpływa też pozytywnie na zapewnienie uczciwej konkurencji.

Zaliczka pełni przede wszystkim rolę kredytową. Umożliwia ona dłużnikowi uzyskanie środków, przy pomocy których sfinansuje realizację zobowiązania. Wykonanie zobowiązania zawsze, w mniejszym lub większym stopniu, rodzi konieczność poniesienia różnego rodzaju nakładów i wydatków zanim dłużnik świadczenia niepieniężnego (wierzyciel świadczenia pieniężnego) uzyska należną mu zapłatę. Uzyskanie środków na wykonanie świadczenia może nastąpić na rynku finansowym, jednak jest to każdorazowo związane z poniesieniem kosztów ich pozyskania (odsetek, prowizji). W praktyce obrotu finansowanie realizacji zobowiązań kontraktowych niemal zawsze okazuje się tańsze niż pozyskiwanie przez wykonawców środków na rynku finansowym.

W konsekwencji zaliczkowanie wynagrodzenia przynosi pozytywne efekty także zamawiającym, gdyż uzyskują oferty tańsze, niewymagające uwzględnienia w ich cenie kosztów pozyskania środków pieniężnych na realizację zamówienia na rynku finansowym. W przypadku zamówień publicznych nabiera to szczególnego znaczenia. Obniżenie kosztów realizacji zamówienia to z jednej strony wymierna korzyść dla zamawiających, a z drugiej – szersze otwarcie rynków zamówień publicznych dla mniejszych wykonawców, w tym w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) (Jarosław Jerzykowski, Zaliczki w zamówieniach publicznych, [www.uzp.gov.pl](http://www.uzp.gov.pl)).

Ponadto trzeba mieć na uwadze fakt występowania obecnie epidemii koronawirusa. Tarcza antykryzysowa 4.0 dodała art. 15vb w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób

**Hoogells Oleksiewicz Szynrowska sp. k.**

tel.: +48 22 254 26 32  
fax: +48 22 391 52 38  
kancelaria@hoogells.pl

Castor Park, II piętro  
ul. Bobrowiecka 8,  
00-728 Warszawa

NIP: 7010422255  
KRS: 0000507185

[www.hoogells.pl](http://www.hoogells.pl)



zakazanych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zgodnie z **art. 15vb ust. 2**, Zamawiający płaci wynagrodzenie w częściach, po wykonaniu części umowy w sprawie zamówienia publicznego lub udziela zaliczki na poczet wykonania zamówienia, w przypadku umów w sprawie zamówienia publicznego zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy. Zastosowanie spójnika „lub” wskazuje, że można zastosować zarówno płatności częściowe, jak i zaliczki – co w czasie epidemii koronawirusa ma niewątpliwie bardzo duże znaczenie dla wykonawców ze względu na trudną sytuację ekonomiczną, a w konsekwencji dla zapewnienia uczciwej konkurencji. Perspektywa uzyskania zaliczki z pewnością może zadecydować w przypadku części wykonawców o uczestnictwie w postępowaniu.

Brak wskazanego postanowienia Umowy prowadzi do naruszenia:

**- art. 7 ust. 1 Pzd w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 3) i pkt 16) Pzd w zw. z art. 14 Pzd i art. 139 ust. 1 Pzd w zw. z art. 5 i art. 353<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego** poprzez skonstruowanie postanowień w sposób, który powoduje - nieuzasadnione potrzebami Zamawiającego - uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego i naruszenie zasady równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, co pozostaje w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego, godzi w naturę stosunku prawnego, naruszając tym samym równowagę kontraktową stron oraz stanowi nadużycie przez Zamawiającego przysługującego mu prawa podmiotowego do ukształtowania istotnych postanowień umownych.

Odwołujący zauważa, że Zamawiający przewidział jedynie waloryzację określonej w art. 142 ust. 5 Pzp. Należy jednak podkreślić, iż **przewidziany okres trwania Umowy włącznie z okresem rękojmi za wady i gwarancji jakości to prawie 5 lat**, przy czym termin ten – z uwagi na różne okoliczności – może ulec znacznemu wydłużeniu.

|       |              |                                                                                                                                                                  |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |              |                                                                                                                                                                  |
| Lp. 7 | Dodanie § 5a | <p><b>Dodanie § 5b w brzmieniu:</b></p> <p><b>1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 1 będzie podlegało waloryzacji dla oddania wzrostów lub spadków</b></p> |

Hoogells Oleksiewicz Szmytowska sp. k.

tel.: +48 22 254 26 32  
fax: +48 22 391 52 38  
kancelaria@hoogells.pl

Castor Park, II piętro  
ul. Bobrowiecka 8,  
00-728 Warszawa

NIP: 7010422255  
KRS: 0000507185

[www.hoogells.pl](http://www.hoogells.pl)



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>kosztów w gospodarce narodowej z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.</b></p> <p><b>2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie waloryzowane po upływie 12 miesięcy obowiązywania Umowy. Wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji co kwartał.</b></p> <p><b>3. Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźnik (Ww) wzrostu lub spadku przeciętnego wynagrodzenia (w gospodarce narodowej – ogółem) opublikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej Urzędu, wyliczony na podstawie wzrostu lub spadku przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni kwartał, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.</b></p> <p><b>4. Wynagrodzenie podlegać będzie waloryzacji o Współczynnik waloryzacyjny (Pn) wyliczony według wzoru:</b></p> $Pn = 0,2 + 0,8 * Ww / 100\%$ <p><b>gdzie:</b></p> <p><b>Pn</b> - współczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawie wzoru powyżej do zastosowania do wszystkich kwot;</p> <p><b>Ww</b> - wyrażony w procentach wskaźnik wzrostu lub spadku przeciętnego wynagrodzenia (w gospodarce</p> | <p>Pomimo powyższego oraz konieczności przewidzenia obszernego katalogu kosztów i ryzyk, znacznie ograniczonych możliwości zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy na podstawie § 19 Umowy, Wykonawca zostaje dodatkowo zobowiązany możliwości zwaloryzowania wynagrodzenia dla oddania wzrostów lub spadków kosztów w gospodarce narodowej. Wykonawca może jedynie waloryzować wynagrodzenie w przypadkach ściśle określonych w art. 142 ust. 5 Pzp.</p> <p>Odwolujący podkreśla, iż ww. ograniczenie waloryzacji należy rozpatrywać w szerszej perspektywie, tj. mając na uwadze wszystkie postanowienia umowne i OPZ odnoszące się do wynagrodzenia Wykonawcy i jego obowiązków. Ta szersza perspektywa pozwala Odwołującemu stwierdzić, iż potrzeba Zamawiającego otrzymania jak najniższej ceny nie może zastąpić na ochronę kosztem uzasadnionych interesów Wykonawcy.</p> <p>Wskazane postanowienia prowadzą do naruszenia:</p> <p><b>- art. 7 ust. 1 Pzp w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 3) i pkt 16) Pzp w zw. z art. 14 Pzp i art. 139 ust. 1 Pzp w zw. z art. 5 i art. 353<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego</b> poprzez skonstruowanie postanowień w sposób, który powoduje - nieuzasadnione potrzeby Zamawiającego - uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego i naruszenie zasady równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, co pozostaje w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego, godzi w naturę stosunku prawnego, naruszając tym samym równowagę kontraktową stron oraz stanowi nadużycie przez Zamawiającego przysługującego mu prawa podmiotowego do ukształtowania istotnych postanowień umownych.</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Hoogells Oleksiewicz Sznyrowska sp. k.**

tel.: +48 22 254 26 32  
 fax: +48 22 391 52 38  
 kancelaria@hoogells.pl

Castor Park, II piętro  
 ul. Bobrowiecka 8,  
 00-728 Warszawa

NIP: 7010422255  
 KRS: 0000507185

[www.hoogells.pl](http://www.hoogells.pl)

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>narodowej – ogółem) opublikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej Urzędu, wyliczony na podstawie wzrostu lub spadku przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni kwartał ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2020r, poz. 53 z późn. zm.) wyliczony w odniesieniu do dnia składania Ofert.</b></p> <p><b>5. W przypadku, gdyby wskazać, o którym mowa w ust. 4, przestał być dostępny, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Lp. 8</b></p> <p><b>§ 6 ust. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10</b></p> <p><b>Dodanie ust. 4a, 4b i 4c</b></p> | <p>1. Przedmiot Umowy zostanie dostarczony Zamawiającemu przez Wykonawcę w sposób ustalony w pkt. 8.4 OPZ oraz w terminach określonych w Harmonogramie Realizacji Projektu i Umowie. Terminem realizacji poszczególnych Etapów Przedmiotu Umowy, jest data zatwierdzenia poszczególnych Etapów Przedmiotu Umowy w procedurze opisanej w niniejszym paragrafie. Terminem realizacji Projektu (tj. wykonania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z wykonaniem studium geologicznego oraz aktualizacją, map do celów projektowych), jest data zatwierdzenia przez Zamawiającego Protokołu Odbioru końcowego w procedurze opisanej w niniejszym paragrafie.</p> | <p>1. Przedmiot Umowy zostanie dostarczony Zamawiającemu przez Wykonawcę w sposób ustalony w pkt. 8.4 OPZ oraz w terminach określonych w Harmonogramie Realizacji Projektu i Umowie. Terminem realizacji poszczególnych Etapów Przedmiotu Umowy <b>zgodnie z Harmonogramem Realizacji Projektu, co wyłącza prawo Zamawiającego naliczania kar umownych za okres od dnia przekazania Etapów do odbioru do dnia ich zatwierdzenia, jest data przekazania tych Etapów do odbioru, jest data zatwierdzenia poszczególnych Etapów Przedmiotu Umowy w procedurze opisanej w niniejszym paragrafie. Terminem realizacji Projektu (tj. wykonania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z</b></p>                   | <p>Odwołujący zauważa, że Zamawiający pomimo wprowadzenia definicji Wady (Odwołujący podtrzymuje w tym miejscu ww. zarzut w Lp. 1 o stosowaniu zbyt szerokiej definicji Wady) posługuje w opisie procedury odbiorowej pojęciem „uwag”. Uwagi nie zostały zdefiniowane, zatem jedynie Wada – a dokładnie Wada istotna – powinna stanowić podstawę odmowy dokonania odbioru. Uzależnienie odbioru od podpisania protokołu „bez uwag” może doprowadzić do sytuacji, gdy odbiór będzie odsuwany w czasie, gdyż Zamawiający będzie zgłaszał bliżej nieokreślone „uwagi”, co w dalszej konsekwencji doprowadzi do karanía Wykonawcy za przekraczanie terminów realizacji Etapów i Umowy.</p> <p>Aktualna pozostaje też w tym miejscu ww. argumentacja dotycząca Wad istotnych.</p> |

**Hoogells Oleksiewicz Sznyrowska sp. k.**

tel.: +48 22 254 26 32  
fax: +48 22 391 52 38  
kancelaria@hoogells.pl

Castor Park, II piętro  
ul. Bobrowiecka 8,  
00-728 Warszawa

NIP: 7010422255  
KRS: 0000507185

[www.hoogells.pl](http://www.hoogells.pl)



3. Dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego będzie sporządzony i zatwierdzony przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego:

1) Protokół Odbioru Częściowego (w odniesieniu do poszczególnych Etapów) z adnotacją „bez uwag”,

2) Protokół Odbioru Końcowego (w odniesieniu do Projektu) z adnotacją „bez uwag”.

4. Zamawiający dokona odbioru należyte wykonanej dokumentacji składającej się na poszczególne Etapy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletu dokumentacji składającej się na dany Etap lub zgłosi do niego uwagi. W przypadku stwierdzenia Wad Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej [na adres email wskazany w § 3 ust. 1 pkt 2) Umowy] wyznaczając Wykonawcy czas na usunięcie Wad nie dłuższy niż 5 dni kalendarzowych. Wykonawca w tym terminie przedstawi Zamawiającemu poprawioną dokumentację.

5. Zamawiający w terminie do 7 Dni roboczych dokona odbioru poprawionej zgodnie z ust. 4 dokumentacji albo odmówi dokonania odbioru, przedstawiając Wykonawcy stosowne uzasadnienie. Zatwierdzenie Protokołu Odbioru Częściowego/Protokołu Odbioru Końcowego albo odmowa ich zatwierdzenia kończy procedurę odbiorową.

6. Wykonawca nie może rozpocząć prac związanych z realizacją kolejnego Etapu, dopóki Zamawiający nie zatwierdzi Protokołu Odbioru Częściowego z adnotacją „bez uwag”

wykonaniem studium geologicznego oraz ~~aktualizacją~~ opracowaniem map do celów projektowych), zgodnie z Harmonogramem Realizacji Projektu, co wyłącza prawo Zamawiającego naliczania kar umownych za okres od dnia przekazania Projektu do odbioru do dnia jego zatwierdzenia jest data przekazania Projektu do ~~data zatwierdzenia~~ przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego w procedurze opisanej w niniejszym paragrafie.

3. Dniem wykonania prac objętych Przedmiotem Umowy w rozumieniu przepisów prawa podatkowego, będzie dzień sporządzenia i zatwierdzenia przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego dokumentów potwierdzających należyte wykonanie Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, tj.

1) Protokołu Odbioru Częściowego (w odniesieniu do poszczególnych Etapów) z adnotacją „bez uwag-Wad istotnych”,

2) Protokołu Odbioru Końcowego (w odniesieniu do Projektu) z adnotacją „bez uwag-Wad istotnych”.

4. Zamawiający dokona odbioru i podpisze ~~protokół odbioru~~ należyte wykonanej dokumentacji składającej się na poszczególne Etapy w terminie 21 7-dni kalendarzowych od dnia przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletu dokumentacji składającej się na dany Etap lub zgłosi Wady ~~do niego-uwagi~~. Odmowa dokonania odbioru jest uzasadniona jedynie w przypadku stwierdzenia Wad istotnych. W przypadku stwierdzenia Wad istotnych Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę.

W ocenie Odwołującego zasadnym jest także umożliwienie Wykonawcy ustosunkowania się do zastrzeżeń Zamawiającego, zaś Zamawiającemu – umożliwienie zmiany decyzji co do konieczności wprowadzenia poprawek. W ocenie Odwołującego, termin na wprowadzanie poprawek powinien rozpocząć bieg w zakresie, w jakim Wykonawca wnioskował o zastrzeżenia, od dnia doręczenia Wykonawcy ostatecznej decyzji co do zakresu wymaganych poprawek. W przypadku, gdy Zamawiający w ostatecznej decyzji uzna stanowisko Wykonawcy i zdecydował o niewprowadzaniu poprawek, czas poświęcony wyjaśnianiu zastrzeżeń Zamawiającego nie powinien być wliczany do czasu realizacji zamówienia.

Należałoby też zmodyfikować zapis dotyczący długości terminu na wprowadzanie poprawek. Termin wprowadzenia poprawek powinien być urealniony i określony jako nie krótszy niż 21 dni kalendarzowych. Określenie tego terminu jako „nie dłuższego niż 5 dni” upoważnia Zamawiającego do zobowiązania Wykonawcy do wprowadzenia poprawek, np. w nierealnym czasie 1 dnia kalendarzowego, co będzie w takim wypadku zgodne z Umową, zaś przekroczenie tego terminu będzie uprawniało Zamawiającego do naliczania kar umownych. Co zaś istotne, Zamawiający zastrzegł dla siebie 7 dni kalendarzowych (ust. 4) i 7 dni roboczych (ust. 5) na weryfikację Przedmiotu Umowy. Zamawiający nadużywa zatem swojej uprzywilejowanej pozycji, przewidując dłuższy czas na ocenę dokumentacji poprawionej w stosunku do czasu na jej poprawę.

Odwołujący proponuje urealnić terminy procedur odbiorowych i zapewnić obu stronom 21 dni kalendarzowych. Ponadto Odwołujący wskazuje, że w praktyce realizacji prac projektowych częstym zjawiskiem jest wielokrotne zgłaszanie przez Zamawiających uwag do przygotowanej dokumentacji, nie bledących Wadami. Takie działania powoduje znaczne wydłużenie czasu i zwiększenie kosztów realizacji umowy, a tym samym generuje nieprzewidziane umową ryzyka. W ocenie Odwołującego, celem zapewnienia racjonalnych

Hoogells Oleksiewicz Szynrowska sp. k.

tel.: +48 22 254 26 32  
fax: +48 22 391 52 38  
kancelaria@hoogells.pl

Castor Park, II piętro  
ul. Bobrowiecka 8,  
00-728 Warszawa

NIP: 7010422255  
KRS: 0000507185

www.hoogells.pl

dotyczącego poprzedniego Etapu, chyba że Zamawiający postanowi inaczej składając Wykonawcy swoje stanowisko w tej sprawie na piśmie. Postanowienie, o którym mowa w zdaniu 1, nie dotyczy Etapu IV, który Wykonawca, zgodnie z Harmonogramem Realizacji Zamówienia zobowiązany jest rozpocząć po dokonaniu odbioru Etapu I. Działania określone w ust. 4-5 powyżej nie powodują wydłużenia terminu realizacji Umowy bądź poszczególnych Etapów.

(...)

8. Zatwierdzenie poszczególnych Etapów, po uwzględnieniu ewentualnych uwag, zostaje potwierdzone w Protokole Odbioru Częściowego. Zatwierdzenie opracowań składających się na Projekt, po uwzględnieniu ewentualnych uwag, zostaje potwierdzone w Protokole Odbioru Końcowego. Zatwierdzenie Protokołu Odbioru Częściowego jak i Protokołu Odbioru Końcowego dokonuje Lider Projektu. Wzór Protokołu Odbioru Częściowego stanowi **Załącznik nr 8** do Umowy, zaś wzór Protokołu Odbioru Końcowego stanowi **Załącznik nr 9** do Umowy.

(...)

10. Zatwierdzenie opracowań składających się na Projekt w Protokole Odbioru Końcowego stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury obejmującej płatność, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 5) Umowy.

pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej [na adres email wskazany w § 3 ust. 1 pkt 2) Umowy] wyznaczając Wykonawcy czas na usunięcie Wad istotnych nie dłuższy niż **5 21** dni kalendarzowych. Wykonawca jest uprawniony do odniesienia się pisemnie do zgłoszonych Wad istotnych w terminie **5 dni** kalendarzowych od ich zgłoszenia. Zamawiający w ciągu **5 dni** kalendarzowych podejmie ostateczną decyzję, odnośnie zakresu wymaganych poprawek.

**Dodanie ust. 4a**

Bieg terminu na poprawienie dokumentacji, o którym mowa w ust. 4 rozpoczyna się z dniem poinformowania Wykonawcy o decyzji, co do zakresu wymaganych poprawek.

**Dodanie ust. 4b**

Zamawiający jest zobowiązany do jednokrotnego zbiorczego zgłoszenia uwag nie będących Wadami w terminie **21 dni** kalendarzowych od przekazania mu poszczególnych Etapów do odbioru. Wykonawca jest uprawniony do odniesienia się pisemnie do zgłoszonych uwag w terminie **5 dni** kalendarzowych od ich zgłoszenia. Zamawiający w ciągu **5 dni** kalendarzowych podejmie ostateczną decyzję, odnośnie zakresu wprowadzanych uwag. Termin na wprowadzenie uwag nie może być krótszy niż **21 dni** kalendarzowych. Nowe uwagi nie będące Wadami zgłaszane w terminie późniejszym niż pierwotny termin na przedstawienie uwag do dokumentacji, nie wynikające z korekty opracowań przez

warunków realizacji zamówienia konieczne jest określenie w umowie prawa do żądania przez wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia / wydłużenia czasu w opisanej sytuacji.

W ocenie Odwołującego zasadnym jest także wyłączenie z okresu realizacji Przedmiotu Umowy czasu trwania procedury odbiorowej, z wyłączeniem sytuacji, gdy stwierdzone zostały Wady istotne, co pozwoli zapobiec niezasadnemu obciążaniu Wykonawcy karami umownymi.

Wskazane postanowienia Umowy i OPZ prowadzą do naruszenia:

**- art. 7 ust. 1 PzD w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 3) i pkt 16**

**PzD w zw. z art. 14 PzD i art. 139 ust. 1 PzD w zw.**

**z art. 5 i art. 353<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego** poprzez

skonstruowanie postanowień w sposób, który powoduje - nieuzasadnione potrzebami Zamawiającego - uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego i naruszenie zasady równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, co pozostaje w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego, godzi w naturę stosunku prawnego, naruszając tym samym równowagę kontraktową stron oraz stanowi nadużycie przez Zamawiającego przysługującego mu prawa podmiotowego do ukształtowania istotnych postanowień umownych;

**- art. 7 ust. 1 PzD w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 3) i pkt 16**

**PzD z zw. z art. 29 ust. 1 i 2 PzD zw. z art. 14 PzD**

**i art. 139 ust. 1 PzD w zw. z art. 5 i art. 353<sup>1</sup> Kodeksu**

**cywilnego** poprzez zaniechanie dokonania opisu przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, przy uwzględnieniu wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie i kalkulację oferty, co narusza równowagę stron, w tym równowagę ekonomiczną oraz ogranicza krąg wykonawców zdolnych do realizacji Zamówienia.

Hoogells Oleksiewicz Szynrowska sp. k.

tel.: +48 22 254 26 32  
fax: +48 22 391 52 38  
kancelaria@hoogells.pl

Castor Park, II piętro  
ul. Bobrowiecka 8,  
00-728 Warszawa

NIP: 7010422255  
KRS: 0000507185

[www.hoogells.pl](http://www.hoogells.pl)



Wykonawcę, mogą być uwzględnione przez Wykonawcę, z tym zastrzeżeniem, iż w takim wypadku Wykonawca będzie uprawniony do żądania wydłużenia terminu realizacji Umowy lub Etapu oraz dodatkowego wynagrodzenia.

**Dodanie ust. 4c**

Wykonawca uprawniony jest do sporządzenia jednostronnego protokołu odbioru częściowego / końcowego / ostatecznego w przypadku, gdy Zamawiający nie zgłasza Wad lub uwag w terminach przewidzianych w Umowie, jak również w sytuacji, gdy Wykonawca usuwa Wady lub wprowadza uwagi do Przedmiotu Umowy zgodnie z procedurą, a Zamawiający następnie nie podpisuje protokołu czy też podpisuje go bez wymaganej adnotacji „bez Wad istotnych”.

5. Zamawiający w terminie do 7 Dni roboczych dokona odbioru poprawionej zgodnie z ust. 4 dokumentacji albo odmówi dokonania odbioru, przedstawiając Wykonawcy stosowne uzasadnienie. Zatwierdzenie Protokołu Odbioru Częściowego/Protokołu Odbioru Końcowego albo odmowa ich zatwierdzenia kończy procedurę odbiorową. **Uprawnienie Zamawiającego do odmowy dokonania odbioru poprawionej dokumentacji przysługuje jedynie w sytuacji, w której Zamawiający stwierdzi ponownie występowanie tych samych Wad istotnych.**

6. Wykonawca nie może rozpocząć prac związanych z realizacją kolejnego Etapu, dopóki Zamawiający nie zatwierdzi Protokołu Odbioru Częściowego z adnotacją „bez Wad

**Hoogells Oleksiewicz Szynrowska sp. k.**

tel.: +48 22 254 26 32  
fax: +48 22 391 52 38  
kancelaria@hoogells.pl

Castor Park, II piętro  
ul. Bobrowiecka 8,  
00-728 Warszawa

NIP: 7010422255  
KRS: 0000507185

[www.hoogells.pl](http://www.hoogells.pl)

**istotnych-uwag”** dotyczącego poprzedniego Etapu, chyba że Zamawiający postanowi inaczej składając Wykonawcy swoje stanowisko w tej sprawie na piśmie. Postanowienie, o którym mowa w zdaniu 1, nie dotyczy sytuacji, **gdy Wykonawca, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, został zobowiązany przez Zamawiającego do aktualizacji wcześniejszych Etapów lub wprowadzenia zmian na skutek zgłoszenia uwag nie będących** **Wadami, a także sytuacji stwierdzenia Wad istotnych oraz nie dotyczy Etapu IV,** który Wykonawca, zgodnie z Harmonogramem Realizacji Zamówienia zobowiązany jest rozpocząć po dokonaniu odbioru Etapu I. Działania określone w ust. 4-5 powyżej **nie wliczają się w czas realizacji Przedmiotu Umowy, chyba że Zamawiający stwierdzi Wady istotne. nie powodują wydłużenia terminu realizacji Umowy bądź poszczególnych Etapów.**

(...)

8. Zatwierdzenie poszczególnych Etapów, po **uwzględnieniu usunięciu** ewentualnych **uwag Wad istotnych**, zostaje potwierdzone w Protokole Odbioru Częściowego. Zatwierdzenie opracowań składających się na Projekt, po **uwzględnieniu usunięciu** ewentualnych **uwag-Wad istotnych stwierdzonych przy Odbiorach Częściowych**, zostaje potwierdzone w Protokole Odbioru Końcowego. Zatwierdzenie Protokołu Odbioru Częściowego jak i Protokołu Odbioru Końcowego dokonuje Lider Projektu. Wzór Protokołu Odbioru Częściowego stanowi **Załącznik nr 8** do Umowy, zaś wzór Protokołu

Hoogells Oleksiewicz Szmyrowska sp. k.

tel.: +48 22 254 26 32  
fax: +48 22 391 52 38  
kancelaria@hoogells.pl

Castor Park, II piętro  
ul. Bobrowiecka 8,  
00-728 Warszawa

NIP: 701042225  
KRS: 0000507185

[www.hoogells.pl](http://www.hoogells.pl)

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Odbioru Końcowego stanowi <b>Załącznik nr 9</b> do Umowy.</p> <p>(...)</p> <p>10. Zatwierdzenie opracowań składających się na Projekt w Protokole Odbioru Końcowego <del>stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury obejmującej płatność, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 5) Umowy.</del> Powinno nastąpić niezwłocznie po podpisaniu protokołu odbioru ostatniego z Etapów, bez ponownej weryfikacji i zatwierdzenia całości opracowań składających się na Przedmiot Umowy. Zamawiający podczas Odbioru Końcowego dokona sprawdzenia usunięcia Wad nieistotnych stwierdzonych przy Odbiorach Częściowych.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>Lp. 9</p> <p>§ 7 ust. 1, 2, 4, 7</p> | <p>1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy z należytą starannością, wiedzą techniczną, normami technicznymi oraz innymi przepisami prawa, obowiązującymi na dzień przekazania Zamawiającemu ostatniego Etapu składającego się na Projekt. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że w przypadku gdy na dzień zatwierdzenia ostatniego Etapu opracowań składających się na Projekt konieczne będzie dokonanie aktualizacji wcześniejszych Etapów, Wykonawca zobowiązuje się do dokonania takiej aktualizacji, w szczególności celem zapewnienia zgodności z prawem lub spójności Przedmiotu Umowy.</p> <p>2. Dokumentacja opracowana w ramach Przedmiotu Umowy powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, w szczególności określonego w pkt 1.3 OPZ.</p> <p>(...)</p> | <p>1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy z należytą starannością, wiedzą techniczną, normami technicznymi oraz innymi przepisami prawa, obowiązującymi na dzień przekazania Zamawiającemu ostatniego Etapu składającego się na Projekt. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że w przypadku gdy na dzień zatwierdzenia ostatniego Etapu opracowań składających się na Projekt konieczne będzie dokonanie aktualizacji wcześniejszych Etapów, Wykonawca zobowiązuje się do dokonania takiej aktualizacji, w szczególności celem zapewnienia zgodności z prawem lub spójności Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem, iż konieczność aktualizacji opracowań stanowi przesłankę wydłużenia terminu realizacji Umowy i zwiększenia wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.</p> <p>2. Dokumentacja opracowana w ramach Przedmiotu Umowy powinna być kompletna, tj.</p> | <p>Wykonawca zobowiązany zostaje do przyjęcia na siebie nieograniczonego obowiązku dokonania aktualizacji wcześniejszych Etapów Przedmiotu Umowy, jeżeli na dzień przekazania Zamawiającemu ostatniego Etapu składającego się na Projekt zmianie ulegną przepisy prawa, normy techniczne itp. Co więcej, § 19 Umowy nie przewiduje w takim przypadku możliwości zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.</p> <p>Zamawiający oczekuje zatem od Wykonawcy, że ten uwzględni w cenie wszelkie koszty i ryzyka wynikające ze zmian przepisów prawa, norm technicznych itp., które mogą pojawić się w toku realizacji Umowy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca skalkulował wszelkie ryzyko związane z ww. zmianami i w konsekwencji oszacował cenę na etapie składania oferty, pomimo iż w istocie nie można przewidzieć, jakie będą uwarunkowania prawne na dzień przekazania Zamawiającemu ostatniego Etapu składającego się na Projekt.</p> <p>Odwokujący wnosi także o zmianę ust. 2 poprzez zastąpienie sformułowania o kompletności dokumentacji weryfikowanej</p> |

Hoogells Oleksiewicz Szynrowska sp. k.

tel.: +48 22 254 26 32  
fax: +48 22 391 52 38  
kancelaria@hoogells.pl

Castor Park, II piętro  
ul. Bobrowiecka 8,  
00-728 Warszawa

NIP: 7010422255  
KRS: 0000507185

[www.hoogells.pl](http://www.hoogells.pl)



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>4. Przedmiot Umowy będzie podstawą do dalszych działań Zamawiającego w ramach przyszłego projektu inwestycyjnego, w tym działań związanych z ubieganiem się o dofinansowanie projektu, opracowaniem koncepcji programowo-przestrzennych i prowadzeniem postępowań określonych uOoŚ. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest, w ramach wynagrodzenia określonego w § 5, do udzielania odpowiedzi lub wyjaśnień na wszelkie pytania Zamawiającego dotyczące Przedmiotu Umowy przez cały okres trwania rękojmi, o której mowa w § 12 Umowy, w terminie 7 dni od otrzymania zapytania.</p> <p>(...)</p> <p>7. Wykonawca zobowiązuje się do poddania się w trakcie realizacji Umowy, w każdej chwili, w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, audytowi lub kontroli ze strony Zamawiającego, audytowi zewnętrznemu zleconemu przez Zamawiającego, a także wszelkim niezbędnym audytom lub kontrolom dokonywanym przez, np. jednostki dofinansujące lub inne uprawnione podmioty, zarówno krajowe jak i unijne. Wykonawca zobowiązuje się także zapewnić udostępnienie przez jego podwykonawców dokumentów związanych z realizacją Umowy ww. podmiotom.</p> | <p><b>powinna zawierać opracowania merytoryczne wymagane Umową i OPZ, w szczególności określone w punkcie 2.2 OPZ. <del>z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, w szczególności określonego w pkt 1.3 OPZ.</del></b></p> <p>(...)</p> <p>4. Przedmiot Umowy będzie podstawą do dalszych działań Zamawiającego w ramach przyszłego projektu inwestycyjnego, w tym działań związanych z ubieganiem się o dofinansowanie projektu, opracowaniem koncepcji programowo-przestrzennych i prowadzeniem postępowań określonych uOoŚ. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest, w ramach wynagrodzenia określonego w § 5, do udzielania odpowiedzi lub wyjaśnień na wszelkie pytania Zamawiającego dotyczące Przedmiotu Umowy przez cały okres trwania rękojmi, o której mowa w § 12 Umowy, w terminie 7 dni od otrzymania zapytania, z zastrzeżeniem, iż w przypadkach szczególnie złożonych lub w sytuacji znaczącej liczby pytań, Wykonawca i Zamawiający ustalą inny odpowiedni termin, uwzględniający realny czas niezbędny na udzielenie odpowiedzi na pytania lub wyjaśnień.</p> <p>(...)</p> <p>7. Wykonawca zobowiązuje się do poddania się, w trakcie realizacji Umowy <del>w każdej chwili</del>, w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, audytowi lub kontroli ze strony Zamawiającego, audytowi zewnętrznemu zleconemu przez Zamawiającego, a także wszelkim niezbędnym audytom lub kontrolom dokonywanym przez, np. jednostki dofinansujące lub inne uprawnione podmioty, zarówno krajowe jak i</p> | <p>z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć, sformułowaniem o kompletności dokumentacji weryfikowanej z punktu widzenia opracowań merytorycznych, jakie się wymagane Umową i OPZ. Trzeba zauważyć, iż punkt 1.3 OPZ określa cele w sposób ogólny. Jednym z celów jest na przykład: osiągnięcie najlepszych wyników ekonomicznych Projektu. Pojawia się zatem uzasadnione pytanie, w jaki sposób Zamawiający będzie weryfikował, czy dokumentacja jest pod tym względem kompletna.</p> <p>Wobec powyższego jako kryterium obiektywne, weryfikowalne należałoby przyjąć kompletność rozumianą jako zawartość merytorycznych opracowań wymaganych Umową i OPZ, w szczególności określonych w punkcie 2.2 OPZ określającym strukturę pracy nad STEŚ.</p> <p>Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do poddawania się w każdej chwili wszelkim kontrolom i audytom. W ocenie Odwołującego, jest to nadmierny obowiązek. Wykonawca powinien zostać uprzedzony o kontroli na co najmniej 7 dni przed jej planowanym terminem, co jest działaniem standardowym, także w przypadku różnego rodzaju kontroli przewidzianych przepisami prawa. Ponadto w ocenie Odwołującego, częstotliwość kontroli, na które ma wpływ Zamawiający powinna być ograniczona, aby kontrole takie nie wpływały negatywnie na realizację Przedmiotu Umowy. Kontrole takie wymagają bowiem zaangażowania Wykonawcy, który zobowiązany jest przygotowywać i udostępniać do kontroli dokumentację merytoryczną czy finansową. Zbyt częste kontrole mogą zatem skutecznie dezorganizować pracę Wykonawcy i stanowić dla niego nadmierne obciążenie.</p> <p>W dalszej kolejności, zasadnym jest wprowadzenie zmiany polegającej na umożliwieniu Stronom ustalenia innego terminu, odpowiedniego, uwzględniającego realny czas na udzielenie odpowiedzi czy przygotowanie wyjaśnień. Umowa w obecnym kształcie zobowiązuje Wykonawcę do udzielania odpowiedzi i wyjaśnień w sztywnym, narzuconym przez Zamawiającego terminie 7 dni. Termin ten nie uwzględnia liczby pytań czy stopnia ich skomplikowania.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Hoogells Oleksiewicz Sznyrowska sp. k.

tel.: +48 22 254 26 32  
fax: +48 22 391 52 38  
kancelaria@hoogells.pl

Castor Park, II piętro  
ul. Bobrowiecka 8,  
00-728 Warszawa

NIP: 7010422255  
KRS: 0000507185

www.hoogells.pl

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>unijne, przy czym audyty i kontrole ze strony Zamawiającego oraz audyty zewnętrzne zlecone przez Zamawiającego nie mogą być przeprowadzane częściej niż raz na 6 miesięcy. Zamawiający zobowiązany jest uprzedzić Wykonawcę o audycie czy kontroli na co najmniej 7 dni przed ich planowanym terminem. Wykonawca zobowiązuje się także zapewnić udostępnienie przez jego podwykonawców dokumentów związanych z realizacją Umowy ww. podmiotom.</p> | <p>Jednocześnie, Wykonawca za każdy dzień zwłoki karany jest kwotą 500 zł (§ 9 ust. 1 pkt 7 Umowy).</p> <p>Wskazane postanowienia Umowy prowadzą do naruszenia:</p> <p><b><u>- art. 7 ust. 1 Pzp w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 3) i pkt 16) Pzp w zw. z art. 14 Pzp i art. 139 ust. 1 Pzp w zw. z art. 5 i art. 353<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego</u></b> poprzez skonstruowanie postanowień w sposób, który powoduje - nieuzasadnione potrzeby Zamawiającego - uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego i naruszenie zasady równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, co pozostaje w sprzeczności z zasadami współzycia społecznego, godzi w naturę stosunku prawnego, naruszając tym samym równowagę kontraktową stron oraz stanowi nadużycie przez Zamawiającego przysługującego mu prawa podmiotowego do ukształtowania istotnych postanowień umownych;</p> <p><b><u>- art. 7 ust. 1 Pzp w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 3), pkt 4) i pkt 16 Pzp z zw. z art. 29 ust. 1 i 2 Pzp zw. z art. 14 Pzp i art. 139 ust. 1 Pzp w zw. z art. 5 i art. 353<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego</u></b> poprzez zaniechanie dokonania opisu przedmiotu Zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, przy uwzględnieniu wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie i kalkulację oferty, co narusza równowagę stron, w tym równowagę ekonomiczną oraz ogranicza kraj wykonawców zdolnych do realizacji Zamówienia.</p> |
| Lp. 10 | <p><b>1. W ramach Wynagrodzenia Maksymalnego Wykonawca:</b></p> <p>1) przenosi na Zamawiającego, w stanie wolnym od praw i roszczeń osób trzecich oraz jakichkolwiek innych obciążeń, całość autorskich praw majątkowych do Utworów; (...)</p> <p>4) zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu autorskich praw osobistych (lub przysługujących mu upoważnień do wykonywania autorskich praw osobistych), w</p> | <p><b>1. W ramach Wynagrodzenia Maksymalnego Wykonawca:</b></p> <p>1) przenosi na Zamawiającego, w stanie wolnym od praw i roszczeń osób trzecich oraz jakichkolwiek innych obciążeń, całość autorskich praw majątkowych do Utworów, <b>Wykonawca nie przenosi autorskich praw osobistych;</b></p> <p>(...)</p>                                                                                                                                       | <p>Zmiana § 8 ust. 2 pkt 1 ma na celu ochronę interesów Wykonawcy, który - jeszcze przed odbiorem i zapłatą wynagrodzenia - ma się wyzbyć wszelkich praw do wykonanej dokumentacji, a co więcej zobowiązany jest na dzień przekazania opracowań uzyskać oświadczenia ich twórców o przekazaniu ww. praw. W ocenie Odwołującego postanowienie § 8 ust. 5 Umowy, na podstawie którego Zamawiający uzyskuje prawo wyłącznej licencji na korzystanie z Utworów do czasu uzyskania praw autorskich</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Załącznik nr 10

§ 8 ust. 1 pkt 1), 4), 5), ust. 2 pkt 1), ust. 3 zdanie 1, ust. 9 zdanie 1

Hoogells Oleksiewicz Szynrowska sp. k.

tel.: +48 22 254 26 32  
fax: +48 22 391 52 38  
kancelaria@hoogells.pl

Castor Park, II piętro  
ul. Bobrowiecka 8,  
00-728 Warszawa

NIP: 7010422255  
KRS: 0000507185

[www.hoogells.pl](http://www.hoogells.pl)



szczegółości, na podstawie stosowanego upoważnienia, zobowiązuje się (w imieniu swoim oraz w imieniu twórców) do niedochodzenia prawa do oznaczenia twórców jako autorów Utworów oraz prawa do zachowania integralności Utworów, a także upoważnia Zamawiającego do wykonywania autorskich praw osobistych do Utworów przez czas nieokreślony, przy czym Wykonawca zobowiązuje się, że nie wypowie ani nie powożenie innych czynności zmierzających do pozbawienia Zamawiającego korzystania z tego prawa przez okres co najmniej 20 lat liczonych od dnia zawarcia niniejszej Umowy;

5) najpóźniej na dzień przekazania Utworów Zamawiającemu zobowiązuje się do uzyskania oświadczeń twórców, zgodnych ze wzorem określonym w ust. 3 pkt 2) Umowy, m.in. zobowiązujących do niewykonywania przez nich autorskiego prawa osobistego do utworu, oraz uzyskania od tych twórców upoważnienia do wykonywania i przenoszenia autorskiego prawa osobistego do utworu na osoby trzecie.

2. Nabyć przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje:

1) z chwilą przekazania Zamawiającemu poszczególnych Utworów lub ich części, oraz

(...)

3. Wykonawca jest zobowiązany (na zasadzie gwarancyjnej) zapewnić, nie później niż na dzień przekazania Zamawiającemu danych Utworów, odpowiednio części Utworów, w odniesieniu do tych Utworów / części Utworów:

(...)

(...)

9. Na zasadach opisanych poniżej Wykonawca zapewni (odpowiedzialność gwarancyjna), aby

Hoogells Oleksiewicz Szynkowski sp. k.

4) ~~zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu autorskich praw osobistych (lub przysługujących mu upoważnień do wykonywania autorskich praw osobistych) w szczególności, na podstawie stosowanego upoważnienia, zobowiązuje się (w imieniu swoim oraz w imieniu twórców) do niedochodzenia prawa do oznaczenia twórców jako autorów Utworów oraz prawa do zachowania integralności Utworów, a także upoważnia~~

~~Zamawiającego do wykonywania autorskich praw osobistych do Utworów przez czas nieokreślony, przy czym Wykonawca zobowiązuje się, że nie wypowie ani nie powożenie innych czynności zmierzających do pozbawienia Zamawiającego korzystania z tego prawa przez okres co najmniej 20 lat liczonych od dnia zawarcia niniejszej Umowy;~~

5) najpóźniej na dzień przekazania Utworów Zamawiającemu zobowiązuje się do uzyskania oświadczeń twórców, zgodnych ze wzorem określonym w ust. 3 pkt 2) Umowy, ~~m.in. zobowiązujących do niewykonywania przez nich autorskiego prawa osobistego do utworu oraz uzyskania od tych twórców upoważnienia do wykonywania i przenoszenia autorskiego prawa osobistego do utworu na osoby trzecie.~~

2. Nabyć przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje:

1) z chwilą ~~przekazania~~ **wynagrodzenia Zamawiającemu** poszczególnych Utworów lub ich części, oraz

(...)

3. Wykonawca jest zobowiązany (na zasadzie gwarancyjnej) zapewnić, nie później niż na

majątkowych, w wystarczający sposób zabezpiecza interesy i potrzeby Zamawiającego.

Pozostawienie zapisu w obecnym brzmieniu powoduje, iż z chwilą faktycznego wydania dokumentacji, Wykonawca wyzbyłby się wszelkich praw do dokumentacji, bez gwarancji dokonania odbioru tej dokumentacji i otrzymania za nią wynagrodzenia, które przecież musi być zapłacone także twórcom tej dokumentacji.

Odwolujący wskazuje też, iż wykreślone powinny zostać postanowienia 5 8 zobowiązujące Wykonawcę do niewykonywania autorskich praw osobistych czy też zobowiązujące Wykonawcę do uzyskania od twórców upoważnienia do wykonywania i przenoszenia autorskiego prawa osobistego do utworu na osoby trzecie. Odwołujący zauważa, że **art. 16 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych chroni nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem**. Autorskie prawa osobiste obejmują w szczególności prawo do:

- 1) autorstwa utworu;
- 2) oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo;
- 3) nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania;
- 4) decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności;
- 5) nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

Zamawiający zobowiązując Wykonawcę do niewykonywania autorskich praw osobistych oraz domagając się, aby Wykonawca uzyskał tego rodzaju zapewnienie od twórców opracowań, a co więcej, aby Wykonawca uzyskał od twórców upoważnienie do wykonywania i przenoszenia autorskiego prawa osobistego do utworu na osoby trzecie (ust. 1 punkt 4), w istocie domaga się, aby Wykonawca i twórcy zrzekli się praw osobistych, czy też je zbyli, umożliwiając przeniesienie praw na osoby trzecie. Powyższe postanowienie jest niezgodne z przepisami prawa



osoby trzecie nie wnosily wobec Zamawiajacego Roszczen z Tytułu Naruszenia Praw Wlasności Intelktualnej. Dla uniknięcia wátpliwości, postanowienia niniejszego ustępu, nie wyliczają, ani nie ograniczają, praw przysługujących Zamawiającemu w ramach rekojmii. (...)

dzień ~~przekazania~~ **Zamawiającemu podpisania przez Zamawiajacego protokółów odbioru** danych Utworów, odpowiednio części Utworów, w odniesieniu do tych Utworów / części Utworów: (...)

(...)

9. Na zasadach opisanych poniżej Wykonawca **zapewni, że podejmie odpowiednie działania w przypadku, gdy, ~~odpowiedzialność gwarancyjnej~~, aby osoby trzecie nie wnosily wniośa** wobec Zamawiajacego **Roszczen Roszczenia** z Tytułu Naruszenia Praw Wlasności Intelktualnej. Dla uniknięcia wátpliwości, postanowienia niniejszego ustępu, nie wyliczają, ani nie ograniczają, praw przysługujących Zamawiającemu w ramach rekojmii. **Strony uzgadniają, iż niespełnienie obowiązku zawiadomienia Wykonawcy o roszczeniach osób trzecich zgodnie z punktem 1) poniżej wylicza prawo żądania od Wykonawcy naprawienia szkody, jeżeli Wykonawca nie miał prawnych i faktycznych możliwości oponowania roszczeniu osoby trzeciej. Obowiązek naprawienia szkody (w tym zwrotu kosztów pomocy prawnej) będzie dotyczył wyłącznie kosztów udokumentowanych i uzasadnionych przez Zamawiajacego. (...)**

#### Załącznik nr 10

1. nie będę wykonywał w stosunku do Zamawiajacego, jego następców prawnych ani osób trzecich, którym udzieli on upoważnienia autorskich praw osobistych do Utworów w rozumieniu Umowy zawartej

#### Załącznik nr 10

##### Wykreślenie punktów 1 i 2

powszecchnie obowiązującego i jako takie jest nieważne (art. 58 k.c.).

Ponadto w ocenie Odwołującego nie jest zasadne przyjmowanie przez Wykonawcę nierealnego zobowiązania do zapewnienia, że osoby trzecie nie będą wnosily wobec Zamawiajacego roszchen z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej. Wykonawca w ust. 8 zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu utwory w stanie wolnym od obciążeń osób trzecich. Wykonawca nie może jednak zobowiązać się, zagwarantować, że osoba trzecia nie wnieśie żadnych roszchen. Wykonawca może się natomiast zobowiązać, że w takiej sytuacji podejmie odpowiednie, opisane w ust. 9 działania.

Powyższe prowadzi do naruszenia:

**- art. 7 ust. 1 Pzd w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 3), pkt 4)**

**pkt 16 Pzd z zw. z art. 29 ust. 1 i 2 Pzd zw. z art. 14**

**Pzd i art. 139 ust. 1 Pzd w zw. z art. 5 i art. 353<sup>1</sup>**

**Kodeksu cywilnego** poprzez zaniechanie dokonania opisu przedmiotu Zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, przy uwzględnieniu wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie i kalkulację oferty, co narusza równowagę stron, w tym równowagę ekonomiczną oraz ogranicza krąg wykonawców zdolnych do realizacji Zamówienia;

**- art. 7 ust. 1 Pzd w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 3), pkt 4)**

**pkt 16 Pzd z zw. z art. 29 ust. 1 i 2 Pzd zw. z art. 14**

**Pzd i art. 139 ust. 1 Pzd w zw. z art. 5 i art. 353<sup>1</sup>**

**Kodeksu cywilnego** poprzez zaniechanie dokonania opisu przedmiotu Zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, przy uwzględnieniu wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie i kalkulację oferty, co narusza równowagę stron, w tym równowagę ekonomiczną oraz ogranicza krąg wykonawców zdolnych do realizacji Zamówienia.

Hoogells Oleksiewicz Sznyrowska sp. k.

tel.: +48 22 254 26 32  
fax: +48 22 391 52 38  
kancelaria@hoogells.pl

Castor Park, II piętro  
ul. Bobrowiecka 8,  
00-728 Warszawa

NIP: 7010422255  
KRS: 0000507185

[www.hoogells.pl](http://www.hoogells.pl)

poniedzy Zamawiajacy  
a Wykonawca oraz ze nie wypowied  
tego prawa przez okres co najmniej 20  
lat,  
2. udzielam upowaznienia Wykonawcy  
do wykonywania w moim imieniu  
autorskich praw osobistych do  
utworow stowiajacych Utwory  
w rozumieniu zawartej poniedzy  
Zamawiajacy a Wykonawca Umowy,  
w tym do przenoszenia tego prawa na  
osoby trzecie oraz, ze nie wypowied  
tego prawa przez okres co najmniej 20  
lat,

Lp. 11

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary  
umowne:

1) w razie zwłoki w wykonaniu poszczególnych  
Etapów Przedmiotu Umowy – w wysokości  
0,05% Wynagrodzenia Maksymalnego netto za  
każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do  
terminu wykonania każdego Etapu określonego  
odpowiednio w Harmonogramie Realizacji  
Projektu, lecz nie więcej niż 30% kwoty  
określonej odpowiednio w § 5 ust. 2 pkt 1)- 4)  
Umowy;

2) w razie zwłoki w wykonaniu Kamieni  
Milowych w wysokości 0,05% Wynagrodzenia  
Maksymalnego netto za każdy rozpoczęty dzień  
zwłoki w stosunku do terminu wykonania  
każdego Kamienia Milowego określonego  
odpowiednio w Harmonogramie Realizacji  
Projektu, lecz nie więcej niż 30% kwoty  
określonej odpowiednio w § 5 ust. 2 pkt 1-3)  
Umowy;

3) za zwłokę w usunięciu Wady w  
dokumentacji opracowywanej w toku

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary  
umowne:

1) w razie zwłoki w wykonaniu poszczególnych  
Etapów Przedmiotu Umowy – w wysokości  
0,05% kwoty określonej odpowiednio w § 5 ust.  
2 pkt 1)- 4) Umowy ~~Wynagrodzenia~~  
~~Maksymalnego netto~~ za każdy rozpoczęty  
dzień zwłoki w stosunku do terminu wykonania  
~~każdego~~ danego Etapu określonego  
odpowiednio w Harmonogramie Realizacji  
Projektu, lecz nie więcej niż 30% kwoty  
określonej odpowiednio w § 5 ust. 2 pkt 1)- 4)  
Umowy;

~~2) w razie zwłoki w wykonaniu Kamieni~~  
~~Milowych w wysokości 0,05% - kwoty~~  
~~określonej odpowiednio w § 5 ust. 2 pkt~~  
~~1)- 4) Umowy Wynagrodzenia~~  
~~Maksymalnego netto za każdy rozpoczęty~~  
~~dzień zwłoki w stosunku do terminu~~  
~~wykonania każdego danego Kamienia~~  
~~Milowego określonego odpowiednio w~~  
~~Harmonogramie Realizacji Projektu, lecz~~

Odwolujący zauważa, iż Zamawiający we wskazanych  
postanowieniach umownych zastrzegł możliwość obciążenia  
Wykonawcy karami umownymi liczonymi jako określony  
procent maksymalnego wynagrodzenia netto określonego  
w § 5 ust. 1 Umowy, a zatem wynagrodzenia za wszystkie  
Etapy Przedmiotu Umowy. Skoro określone przypadki miałyby  
miejsce w okresie realizacji jednego Etapu, zasady  
słusznosciowe przemawiają za tym, żeby kara umowna  
liczona była od wynagrodzenia należnego za ten właśnie Etap.

Odwolujący wskazuje też, iż katalog kar umownych  
określonych przez Zamawiającego w § 9 ust. 1 zawiera  
kilkanaście przypadków i każdy z przypadków zawiera  
wysokie kary, w większości liczone od wynagrodzenia  
maksymalnego netto. Ponadto Zamawiający zastrzegł  
dodatkowo nieograniczone prawo żądania zapłaty  
odszkodowania przewyższającego kary umowne.

Co więcej, Zamawiający oczekuje od Wykonawcy, że ten  
zobowiąże się do zapłaty kar umownych w ustalonych  
wysokościach niezależnie od rzeczywistie poniesionej szkody,  
co w istocie mogłoby zostać uznane za zrzeczenie się  
Wykonawcy z uprawnienia do miarkowania kar umownych.

Hoogells Oleksiewicz Sznyrowska sp. k.

tel.: +48 22 254 26 32  
fax: +48 22 391 52 38  
kancelaria@hoogells.pl

Castor Park, II piętro  
ul. Bobrowiecka 8,  
00-728 Warszawa

NIP: 7010422255  
KRS: 0000507185

www.hoogells.pl



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>wykonywania Umowy, stwierdzonych w czasie odbioru – w wysokości 0,02 % Wynagrodzenia Maksymalnego netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu Wady w stosunku do terminu w § 6 ust. 4 Umowy, lecz nie więcej niż 30% kwoty określonej odpowiednio w § 5 ust. 2 pkt 1) -4) Umowy;</p> <p>4) za nieposługiwanie się w realizacji Umowy podmiotem, na zdolnościach których Wykonawca polegał w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia w wysokości 0,5% Wynagrodzenia Maksymalnego netto za każdy stwierdzony przypadek, lecz nie więcej niż 10% Wynagrodzenia Maksymalnego;</p> <p>(...)</p> <p>5) za zwłokę w usunięciu Wady ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji – w wysokości 0,02% Wynagrodzenia Maksymalnego netto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki względem terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie Wady, lecz nie więcej niż 10% Wynagrodzenia Maksymalnego;</p> <p>6) za zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu dowodu zapłaty składki lub polisy (w tym za zwłokę w terminie przedłożenia dowodu opłaty składki z tytułu zawarcia ubezpieczenia na kolejne okresy) w wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki względem terminu określonego w § 13 ust. 3 lub 5 Umowy, lecz nie więcej niż 5% Wynagrodzenia Maksymalnego;</p> <p>7) za zwłokę w udzieleniu odpowiedzi lub wyjaśnień na wszelkie pytania Zamawiającego dotyczące Przedmiotu Umowy w okresie trwania rękojmi i gwarancji – w wysokości 500</p> | <p><del>nie więcej niż 30% kwoty określonej odpowiednio w § 5 ust. 2 pkt 1-3) Umowy</del></p> <p>3) za zwłokę w usunięciu Wady <b>istotnej</b> w dokumentacji opracowywanej w toku wykonywania Umowy, stwierdzonych w czasie odbioru – w wysokości 0,02 % kwoty określonej odpowiednio w § 5 ust. 2 pkt 1) - 4) Umowy</p> <p><del>Wynagrodzenia Maksymalnego netto</del> za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu Wady w stosunku do terminu w § 6 ust. 4 Umowy, lecz nie więcej niż 30% kwoty określonej odpowiednio w § 5 ust. 2 pkt 1)-4) Umowy;</p> <p>(...)</p> <p>5) za zwłokę w usunięciu Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji – w wysokości <b>200 PLN (słownie: dwieście złotych) 0,02% kwoty określonej w § 5 ust. 2 pkt 5) Umowy Wynagrodzenia Maksymalnego netto</b>, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki względem terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie Wady, lecz nie więcej niż <b>10% tej kwoty 2% Wynagrodzenia Maksymalnego</b>;</p> <p>6) za zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu dowodu zapłaty składki lub polisy (w tym za zwłokę w terminie przedłożenia dowodu opłaty składki z tytułu zawarcia ubezpieczenia na kolejne okresy) w wysokości <b>1.000 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych)</b> za każdy rozpoczęty dzień zwłoki względem terminu określonego w § 13 ust. 3 lub 5 Umowy, lecz nie więcej niż <b>2% 5%</b> Wynagrodzenia Maksymalnego;</p> <p>7) za zwłokę w udzieleniu odpowiedzi lub wyjaśnień na wszelkie pytania Zamawiającego dotyczące Przedmiotu Umowy w okresie</p> | <p>Ponadto Zamawiający przewiduje karę umowną za zwłokę w wykonaniu Kamieni Milowych, jednak z treści harmonogramu (Załącznik nr 5) nie wynika, które elementy poszczególnych etapów są Kamieniami Milowymi. Ponadto skoro Wykonawca ma być karany za zwłokę w wykonaniu Etapu, to niezasadne jest dublowanie kar i karanie go dodatkowo za zwłokę w wykonaniu poszczególnych elementów Etapu.</p> <p>Obecny katalog kar i ich wysokość wydaje się przekraczać granice motywacji Wykonawcy do realizacji zamówienia (por. wyrok KIO z dnia 19 lutego 2010 r., KIO/UZP 1839/09). W ocenie Odwołującego, Zamawiający nadużywa kar umownych jako środka motywującego Wykonawcę. Wykonawca może zostać obciążony nadmiernymi karami umownymi, naliczanymi przy tym niezależnie od siebie, co oznacza możliwość dublowania się kar umownych za jedno zdarzenie. Co więcej, limit odpowiedzialności z tytułu kar umownych jest wysoki (30%), zaś odpowiedzialność odszkodowawcza powyżej kar umownych – jak już wyżej wskazano – nie jest w żaden sposób ograniczona, a przy tym jeszcze Wykonawca ma wyrazić zgodę na zapis, według którego każde opóźnienie będzie traktowane od razu jako zwłoka Wykonawcy (ust. 9). Ma to istotne znaczenie, jeżeli uwzględnimy się fakt, że w ust. 8 Wykonawca ma wyrazić zgodę na potrącenie kar umownych nawet, gdy są niewymagalne.</p> <p>Jak podkreślono w „Raporcie dotyczącym stosowania kar umownych w zamówieniach publicznych” z marca 2018 r. dostępnym na stronie UZP: <b>Zbyt represyjne reguły odpowiedzialności w karach umownych mogą przyczynić do składania ofert i mogą stanowić uciążliwość małego zainteresowania wykonawców ubieganiem się o uzyskanie zamówienia publicznego, co wpływa na konkurencyjność postępowań oraz niekiedy konieczność ich unieważnienia.</b> W takim przypadku wykonawcy na etapie sformułowania warunków umownych mają pełne prawo kwestionować czynności podjęte przez zamawiających jako naruszające zasadę proporcjonalności udzielania zamówień publicznych, a przez to niezgodne z ustawą Prawo zamówień</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Hoogells Oleksiewicz Sznyrowska sp. k.

tel.: +48 22 254 26 32      Castor Park, II piętro  
fax: +48 22 391 52 38      ul. Bobrowiecka 8,  
kancelaria@hoogells.pl      00-728 Warszawa

NIP: 7010422255  
KRS: 0000507185

www.hoogells.pl



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>PLN (słownie: pięćset złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki względem terminu określonego w § 7 ust. 4 Umowy, lecz nie więcej niż 2% Wynagrodzenia Maksymalnego;</p> <p>(...)</p> <p>9) za każdy przypadek:</p> <p>a) niewyznaczenia przez Wykonawcę zastępców członków Personelu Kluczowego lub w przypadku wyznaczenia zastępców członków Personelu Kluczowego po terminie określonym w § 16 ust. 5 zd. 3 Umowy – w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy rozpoczęty dzień nieobecności zastępcy członka Personelu Kluczowego, lecz nie więcej niż 2% Wynagrodzenia Maksymalnego;</p> <p>b) w przypadku niedokonania zmiany członka Personelu Kluczowego w terminie określonym w § 16 ust. 5 zd. 3 Umowy – w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy rozpoczęty dzień nieobecności nowego członka Personelu Kluczowego, lecz nie więcej niż 2% Wynagrodzenia Maksymalnego;</p> <p>c) ujawnienia twórcy Utworu, dla którego to twórcy nie zostało przekazane Zamawiającemu, w terminie wynikającym z Umowy, zgodnie z Umową Oświadczenie Twórcy – w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy przypadek, lecz nie więcej niż 10% Wynagrodzenia Maksymalnego;</p> <p>(...)</p> <p>3. Całkowita maksymalna odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu karumownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy jest ograniczona do wysokości 30% Wynagrodzenia Maksymalnego. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie</p> | <p>trwania rejonu i <del>gwarancji</del> – w wysokości <b>200 500</b> PLN (słownie: <b>dwieście pięćset</b> złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki względem terminu określonego w § 7 ust. 4 Umowy, lecz nie więcej niż 2% Wynagrodzenia Maksymalnego,</p> <p>(...)</p> <p>9) za każdy przypadek:</p> <p>a) niewyznaczenia przez Wykonawcę zastępców członków Personelu Kluczowego lub w przypadku wyznaczenia zastępców członków Personelu Kluczowego po terminie określonym w § 16 ust. 5 zd. 3 Umowy – w wysokości <del>5.000</del> <b>1.000</b> zł (słownie: <b>jeden tysiąc pięć</b> tysięcy złotych) za każdy rozpoczęty dzień nieobecności zastępcy członka Personelu Kluczowego, lecz nie więcej niż 2% Wynagrodzenia Maksymalnego;</p> <p>b) <del>w przypadku niedokonania zmiany członka Personelu Kluczowego w terminie określonym w § 16 ust. 5 zd. 3 Umowy – w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy rozpoczęty dzień nieobecności nowego członka Personelu Kluczowego, lecz nie więcej niż 2% Wynagrodzenia Maksymalnego;</del></p> <p><del>c) ujawnienia twórcy Utworu, dla którego to twórcy nie zostało przekazane Zamawiającemu, w terminie wynikającym z Umowy, zgodnie z Umową Oświadczenie Twórcy – w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy przypadek, lecz nie więcej niż 10% Wynagrodzenia Maksymalnego;</del></p> <p>(...)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>publicznych.</b> Do Urzędu Zamówień Publicznych docierają sygnały wskazujące na stosowanie w zamówieniach publicznych nadmiernych z punktu widzenia wykonawców kar umownych. Przyczyny takiego stanu rzeczy są zapewne złożone. Z jednej strony zapisy umowne dotyczące kar umownych stanowią konsekwencję braku należytej staranności w wykonywaniu zamówień publicznych przez wykonawców. <b>Z drugiej strony stanowią sposób na przerzucenie odpowiedzialności za brak należytej staranności służb zamawiających przy opisywaniu przedmiotu zamówienia.</b></p> <p>Jak już wyżej wskazano, Zamawiający zastrzegł dla siebie praw obciążania Wykonawcy szeregiem kar umownych, podczas gdy Wykonawca nie został uprawniony do naliczenia żadnej kary umownej, nawet w przypadku odstąpienia Zamawiającego czy Wykonawcy od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. W ocenie Odwołującego tego rodzaju postępowanie świadczy o rażącym wykorzystaniu przez Zamawiającego jego dominującej pozycji.</p> <p>Dodatkowo trzeba też stwierdzić, iż niezasadne jest z jednej strony wskazywanie, iż odpowiedzialność z tytułu kar umownych jest ograniczona do 30% wynagrodzenia, a z drugiej wskazywanie, że ograniczenie to nie dotyczy winy umyślnej i rażącego niedbalstwa. Skoro Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, to Wykonawca w istocie nie ma możliwości przeciwstawienia się uznaniu określonych działań za umyślne czy nacechowane rażącym niedbalstwem. Zamawiający może arbitralnie uznać, iż Wykonawca ponosi winę umyślną, naliczyć karę i ją potrącić. Trzeba zauważyć, iż możliwość dochodzenia odszkodowania ponad karę umowną przewidziana jest w kolejnym ustępie 4.</p> <p>Wskazane postanowienia prowadzą do naruszenia:</p> <p><b>- art. 7 ust. 1 Pzp w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 3) i pkt 16 Pzp w zw. z art. 14 Pzp i art. 139 ust. 1 Pzp w zw. z art. 5 i art. 353<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego</b> poprzez skonstruowanie postanowień w sposób, który powoduje -</p> |





jego zamiar i cel przy zawieraniu Umowy jest zgodny z powyższym oświadczeniem.

7. Kary umowne mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają kumulacji, z zastrzeżeniem ich maksymalnej wysokości wskazanej w ust. 3.

8. Z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązujących, Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia kary umownej z wynagrodzeniem Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Potrącenie jest również możliwe w sytuacji, w której wierzytelności przedstawione do potrącenia nie są jeszcze wymagalne. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem postanowień Umowy.

9. Domniemuje się, że niedotrzymanie przez Wykonawcę terminów wynikających z Umowy lub OPZ ma charakter zwłoki.

~~poniesionej szkody przez Zamawiającego.~~ Strony przyjmują, że główna funkcją zastrzeżenia kar umownych jest zapewnienie wykonania obowiązków umownych w tym terminowego wykonywania prac (funkcja prewencyjna i represyjna). Wysokość kar umownych została dostosowana do zapewnienia realizacji powyższych funkcji i strony w umowie dokonały ograniczenia wysokości kar – biorąc pod uwagę kryteria z art. 484 par. 2 k.c. – poprzez wprowadzenie górnych limitów kar. Wykonawca oświadcza, że jego zamiar i cel przy zawieraniu Umowy jest zgodny z powyższym oświadczeniem.

~~Z kary umowne mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają kumulacji. Z zastrzeżeniem ich maksymalnej wysokości wskazanej w ust. 3.~~

8. Z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązujących, w tym przepisów ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia kary umownej z wynagrodzeniem Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Potrącenie jest również możliwe w sytuacji, w której wierzytelności przedstawione do potrącenia nie są jeszcze wymagalne. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem postanowień Umowy.

Hoogells Oleksiewicz Sznyrowska sp. k.

tel.: +48 22 254 26 32  
fax: +48 22 391 52 38  
kancelaria@hoogells.pl

Castor Park, II piętro  
ul. Bobrowiecka 8,  
00-728 Warszawa

NIP: 7010422255  
KRS: 0000507185

[www.hoogells.pl](http://www.hoogells.pl)



|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><del>9. Dobieramy się ze niedotrzymanie przez Wykonawcę terminów wynikających z Umowy lub OPZ ma charakter zwłoki.</del></p> <p>9. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:</p> <p>1) w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 30 % Wynagrodzenia Maksymalnego,</p> <p>2) w wysokości 0,05% kwoty określonej odpowiednio w § 5 ust. 2 pkt 1) - 4) Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 30% kwoty określonej odpowiednio w § 5 ust. 2 pkt 1) - 4) Umowy – w przypadku:</p> <p>a) zwłoki Zamawiającego w realizacji obowiązków w procedurze odbioru prac,</p> <p>b) zwłoki Zamawiającego w realizacji obowiązków rozpoznawania wniosków Wykonawcy w procedurze zmiany Personelu Kluczowego.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Lp. 12</b></p> <p><b>§ 10 ust. 1, 3, ust. 6 pkt 3), 4), ust. 7, ust. 9 pkt 1) i 4), ust. 10</b></p> <p><b>Dodanie ust. 12</b></p> | <p>1. W terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w całości lub w części, w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu któregośkolwiek Etapu określonego w Umowie po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 14 dniowego terminu do wykonania Etapu.</p> <p>(...)</p> <p>3. W przypadku ograniczenia przez instytucję zapewniającą lub wdrażającą finansowanie funduszy przyznanych Zamawiającemu na realizację Przedmiotu Umowy, Zamawiający</p> | <p><del>1. W terminie, o którym mowa w § 4 z</del></p> <p><b>1. W terminie, o którym mowa w § 4 z</b></p> <p><b>Umowy ust. 8 poniżej</b> Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w całości lub w części, w przypadku zwłoki Wykonawcy <b>trwającej dłużej niż 10 dni, Wykonawcy</b>, w wykonaniu któregośkolwiek Etapu określonego w Umowie po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 14 dniowego terminu do wykonania Etapu.</p> <p>(...)</p> <p>3. W przypadku ograniczenia przez instytucję zapewniającą lub wdrażającą finansowanie</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Odstępujący zauważa, że § 10 ust. 1 w obecnym brzmieniu jest nieprecyzyjny, nie określa, np. jakie konkretne nienależyte wykonanie Umowy uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy. W istocie zatem, nawet jednodniowa zwłoka w realizacji Etapu może prowadzić do odstąpienia od Umowy. Dodatkowo należy stwierdzić, że odstąpienie powinno być wykonane w terminie określonym w ust. 8 (30 dni), nie zaś w terminie 570 dni kalendarzowych.</p> <p>Postanowienie umowne w obecnym brzmieniu narusza równowagę stron, a przy tym jest sprzeczne z zasadą trwałości stosunku prawnego, a w konsekwencji powyższego sprzeczne z właściwością stosunku zobowiązaniowego.</p> |

Hoogells Oleksiewicz Sznyrowska sp. k.

tel.: +48 22 254 26 32  
fax: +48 22 391 52 38  
kancelaria@hoogells.pl

Castor Park, II piętro  
ul. Bobrowiecka 8,  
00-728 Warszawa

NIP: 7010422255  
KRS: 0000507185

[www.hoogells.pl](http://www.hoogells.pl)

może, bez ponoszenia konsekwencji finansowych wobec Wykonawcy, odstąpić od niewykonanej części Przedmiotu Umowy (skutek ex nunc) ograniczając odpowiednio zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy. Zamiar ograniczenia Przedmiotu Umowy Zamawiający zgłosi Wykonawcy w formie pisemnej, w terminie 21 dni, licząc od dnia powzięcia wiadomości o ograniczeniu środków finansowych lub zaistnieniu innych okoliczności uzasadniających podjęcie takiej decyzji. W przypadku Etapów niepotwierdzonych Protokołem Odbioru Częściowego dla rozliczenia wykonanych prac będzie zastosowana procedura określona w ust. 9 poniżej. Powyższe prawo do odstąpienia przysługuje Zamawiającemu niezależnie od innych przypadków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.

6. Ponadto Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy, niezależnie od przypadków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w następujących przypadkach:

3) Wykonawca nie wykonuje zobowiązań umownych lub też wykonuje je nienależycie lub niezgodnie z Umową i pomimo wezwania przez Zamawiającego do zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, z jednoczesnym oznaczeniem terminu wdrożenia zmian oczekiwanych przez Zamawiającego nie przedstawi w wyznaczonym terminie programu naprawczego albo przedstawiony program naprawczy nie gwarantuje ukończenia poszczególnych prac określonych w Umowie lub w OPZ lub wynika z niego, że Wykonawca nie będzie mógł rozpocząć lub ukończyć prac zgodnie z Umową;

funduszy przyznanym Zamawiającemu na realizację Przedmiotu Umowy, Zamawiający może, bez ponoszenia konsekwencji finansowych wobec Wykonawcy, odstąpić od niewykonanej części Przedmiotu Umowy (skutek ex nunc) ograniczając odpowiednio zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem, iż odstąpienie bez konsekwencji finansowych dotyczy sytuacji, gdy zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy zmniejszy się o nie więcej niż 30%. Zamiar ograniczenia Przedmiotu Umowy Zamawiający zgłosi Wykonawcy w formie pisemnej, w terminie 21 dni, licząc od dnia powzięcia wiadomości o ograniczeniu środków finansowych lub zaistnieniu innych okoliczności uzasadniających podjęcie takiej decyzji. W przypadku Etapów niepotwierdzonych Protokołem Odbioru Częściowego dla rozliczenia wykonanych prac będzie zastosowana procedura określona w ust. 9 poniżej. Powyższe prawo do odstąpienia przysługuje Zamawiającemu niezależnie od innych przypadków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.

6. Ponadto Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy, niezależnie od przypadków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w następujących przypadkach:

3) Wykonawca nie wykonuje zobowiązań umownych lub też wykonuje je nienależycie lub niezgodnie z Umową i pomimo wezwania przez Zamawiającego do zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, z jednoczesnym oznaczeniem terminu wdrożenia zmian oczekiwanych przez Zamawiającego nie przedstawi w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 Dni Roboczych, programu naprawczego albo

W ocenie Odwołującego rażącym nadużyciem prawa Zamawiającego do ukształtowania warunków Umowy jest postanowienie, umożliwiające Zamawiającemu karanie Wykonawcy za odstąpienie, a także za zdarzenia przed odstąpieniem. Jest to działanie niezgodne z orzecznictwem sądów powszechnych i Sądu Najwyższego, które wykluczają dublowanie kar umownych przy odstąpieniu od umowy. Uchwała SN z 18.07.2012 r. (III CZP 39/12) przesądziła, że odstępującemu nie przysługują roszczenia o zapłatę kary umownej na wypadek zwłoki lub opóźnienia, jeżeli w umowie zastrzeżono również taką karę w związku z odstąpieniem od umowy. Ponadto także Wykonawca powinien mieć możliwość odstąpienia od Umowy w określonych sytuacjach, co zapewni równowagę kontraktową stron.

W szczególności, Wykonawca powinien mieć możliwość odstąpienia od Umowy, jeżeli zakres rzeczowy Umowy ulegnie zmniejszeniu o więcej niż 30%, co z oczywistych względów będzie prowadziło także do zmniejszenia kwoty wynagrodzenia przy jednoczesnym utrzymaniu szeregu obowiązków, jak chociażby 3-letniej gwarancji jakości czy rękojmi za wady, ograniczeń dotyczących konfliktu interesów itp.

Niezbędne jest także dookreślenie terminów lub ich urealnienie (termin na program naprawczy czy na przedłożenie oświadczeń twórców). Ponownie należy podkreślić brak równowagi stron w tym zakresie i zastrzeżenie przez Zamawiającego dla siebie terminów dłuższych (np. 21 dni na informację o ograniczeniu Przedmiotu Umowy).

Wskazane postanowienie Umowy prowadzi do naruszenia:

- art. 7 ust. 1 Pzd w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 3) i pkt 16 Pzd w zw. z art. 14 Pzd i art. 139 ust. 1 Pzd w zw. z art. 5 i art. 353<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego poprzez skonstruowanie postanowień w sposób, który powoduje – nieuzasadnione potrzeby – Zamawiającego – uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego i naruszenie zasady równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, co pozostaje

Hoogells Oleksiewicz Sznyrowska sp. k.

tel.: +48 22 254 26 32  
fax: +48 22 391 52 38  
kancelaria@hoogells.pl

Castor Park, II piętro  
ul. Bobrowiecka 8,  
00-728 Warszawa

NIP: 7010422255  
KRS: 0000507185

[www.hoogells.pl](http://www.hoogells.pl)



4) Wykonawca jest w zwłoce w stosunku do wyznaczonego mu przez Zamawiającego terminu w usunięciu zgłoszonych Wad wykonanych prac i mimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego do należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym dodatkowym terminie nie usuwa naruszenia;

7. W sytuacji, gdy Zamawiający popadnie w zwłokę z uiszczeniem należnego Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu zatwierdzonego przez Zamawiającego Etapu z adnotacją „bez uwag”, o co najmniej 60 Dni roboczych względem terminów płatności wynikających z Umowy, Wykonawca wezwie (na piśmie pod rygorem nieważności) Zamawiającego do uiszczenia tych płatności w terminie kolejnych co najmniej 30 Dni roboczych, a po bezskutecznym upływie tego terminu będzie miał prawo do odstąpienia od Umowy.

9. W każdym przypadku odstąpienia od Umowy, niezwłocznie po otrzymaniu przez Wykonawcę stosownego oświadczenia, Strony wspólnie dołożą starań mających na celu uzgodnienia stanowisk w zakresie określenia wartości wyników wykonanego Przedmiotu Umowy na datę dokonania odstąpienia od Umowy. Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu rezultaty swoich prac (w tym te nie-zakończone) niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 (trzech) Dni roboczych od dnia otrzymania odpowiedzi o oświadczenia. Wraz z tymi rezultatami Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenia, o których mowa w § 8 ust. 3 Umowy;

4) Strony potwierdzają, że z chwilą dostarczenia, zgodnie z pkt 1) powyżej, Zamawiającemu przez Wykonawcę rezultatów

przedstawiony program naprawy nie gwarantuje ukończenia poszczególnych prac określonych w Umowie lub w OPZ lub wynika z niego, że Wykonawca nie będzie mógł rozpocząć lub ukończyć prac zgodnie z Umową;

4) Wykonawca jest w zwłoce w stosunku do wyznaczonego mu przez Zamawiającego terminu w usunięciu zgłoszonych Wad istotnych wykonanych prac i mimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego do należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym dodatkowym terminie **nie krótszym niż 7 dni** nie usuwa naruszenia;

7. W sytuacji, gdy Zamawiający popadnie w zwłokę z uiszczeniem należnego Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu zatwierdzonego przez Zamawiającego Etapu z adnotacją „bez Wad istotnych uwag”, o co najmniej **60 30** Dni roboczych względem terminów płatności wynikających z Umowy, Wykonawca wezwie (na piśmie pod rygorem nieważności) Zamawiającego do uiszczenia tych płatności w terminie kolejnych co najmniej **30 14** Dni roboczych, a po bezskutecznym upływie tego terminu będzie miał prawo do odstąpienia od Umowy **w terminie kolejnych 30 dni**.

9. W każdym przypadku odstąpienia od Umowy, niezwłocznie po otrzymaniu przez Wykonawcę stosownego oświadczenia, Strony wspólnie dołożą starań mających na celu uzgodnienia stanowisk w zakresie określenia wartości wyników wykonanego Przedmiotu Umowy na datę dokonania odstąpienia od Umowy. Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu rezultaty swoich prac (w tym te nie-zakończone) niezwłocznie, nie później

w sprzeczności z zasadami współzyszczenia społecznego, godzi w naturę stosunku prawnego, naruszając tym samym równowagę kontraktową stron oraz stanowi nadużycie przez Zamawiającego przysługującego mu prawa podmiotowego do ukształtowania istotnych postanowień umownych;

**- art. 7 ust. 1 Pzd w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 3) i pkt 16 Pzd z zw. z art. 29 ust. 1 i 2 Pzd zw. z art. 14 Pzd i art. 139 ust. 1 Pzd w zw. z art. 5 i art. 353<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego** poprzez zaniechanie dokonania opisu przedmiotu Zamówienia w sposób jednoznaczny wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, przy uwzględnieniu wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie i kalkulację oferty, co narusza równowagę stron, w tym równowagę ekonomiczną oraz ogranicza kraj wykonawców zdolnych do realizacji Zamówienia.

Hoogells Oleksiewicz Szmytowska sp.k.

tel.: +48 22 254 26 32      Castor Park, II piętro  
fax: +48 22 391 52 38      ul. Bobrowiecka 8,  
kancelaria@hoogells.pl      00-728 Warszawa

NIP: 7010422255  
KRS: 0000507185

[www.hoogells.pl](http://www.hoogells.pl)



jego prac - przechodzi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do Utworów, a także pozostałe prawa określone w § 8 ust. 3 Umowy, na zasadach wskazanych w § 8 Umowy;

10. Strony potwierdzają, że Przedmiot Umowy ma charakter podzielný. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, wedle własnego uznania, ze skutkiem wstępnym (ex tunc) w całości albo ze skutkiem na przyszłość (ex nunc) w odniesieniu do całości niewykonanej części Umowy lub w odniesieniu do poszczególnych części niewykonanej Umowy.

11. Odstąpienie od Umowy w odniesieniu do niewykonanej części Umowy wywiera skutek ex nunc (na przyszłość) i nie wyłącza ani nie ogranicza:

(...)

2) prawa do żądania zapłaty kar umownych za odstąpienie od Umowy oraz kar umownych dotyczących zdarzeń, które nastąpiły przed odstąpieniem od Umowy;

(...)

niz w ciągu **10 Dni roboczych 3 (trzech)** Dni roboczych od dnia otrzymania odpowiedniego oświadczenia. Wraz z tymi rezultatami Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenia, o których mowa w § 8 ust. 3 Umowy;

4) Strony potwierdzają, że z chwilą zapłaty wynagrodzenia ~~dostarczenia, zgodnie z pkt 2) powyżej, Zamawiającemu przez Wykonawcę, rezultatów jego prac~~ **Wykonawcy** - przechodzi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do Utworów, a także pozostałe prawa określone w § 8 ust. 3 Umowy, na zasadach wskazanych w § 8 Umowy;

10. Strony potwierdzają, że Przedmiot Umowy ma charakter podzielný. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy ~~wedle własnego uznania, ze skutkiem wstępnym (ex tunc) w całości albo~~ ze skutkiem na przyszłość (ex nunc) w odniesieniu do całości niewykonanej części Umowy lub w odniesieniu do poszczególnych części niewykonanej Umowy.

11. Odstąpienie od Umowy w odniesieniu do niewykonanej części Umowy wywiera skutek ex nunc (na przyszłość) i nie wyłącza ani nie ogranicza:

(...)

2) prawa do żądania zapłaty kar umownych za odstąpienie od Umowy ~~oraz kar umownych dotyczących zdarzeń, które nastąpiły przed odstąpieniem od Umowy;~~

(...)

## **Dodanie ust. 12**

**12. Wykonawca ma prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części w terminie**

**Hoogells Oleksiewicz Sznyrowska sp. k.**

tel.: +48 22 254 26 32  
fax: +48 22 391 52 38  
kancelaria@hoogells.pl

Castor Park, II piętro  
ul. Bobrowiecka 8,  
00-728 Warszawa

NIP: 701042225  
KRS: 0000507185

[www.hoogells.pl](http://www.hoogells.pl)

|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        | <p><b>30 dni od zaistnienia poniższych okoliczności:</b></p> <p><b>1) gdy Zamawiający dokonuje ograniczenia zamówionych opracowań o więcej niż 30%,</b></p> <p><b>2) gdy Zamawiający pozostaje w co najmniej 30-dniowej zwłoce z dokonaniem odbioru jakiegokolwiek części zamówienia lub odmawia dokonania odbioru pomimo niezidentyfikowania Wad istotnych, pod warunkiem uprzedniego wezwania Zamawiającego do odbioru w terminie dodatkowych 14 dni.</b></p> <p><b>Do odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego § 10.</b></p>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Lp. 13</b></p> <p><b>§ 11 ust. 2, ust. 5</b></p> <p><b>zdanie 4 i ust. 6</b></p> | <p>2. Wykonawca przed zawarciem Umowy dostarczył Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania Umowy na kwotę 10 % Wynagrodzenia Maksymalnego brutto, tj. kwotę: [ ] zł, (słownie: [ ] złotych) na okres zgodny z postanowieniami Umowy, w formie [ ]. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w sposób inny niż gotówka, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego co do treści tego zabezpieczenia.</p> <p>5.(...) W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu przedłożonego lub nowego zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna, Zamawiający zwróci pieniądze traktowane dotychczas jako zabezpieczenie wniesione w pieniądzu.</p> <p>6. Wykonawca zapewni, że zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie ważne i</p> | <p>2. Wykonawca przed zawarciem Umowy dostarczył Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania Umowy na kwotę <del>3-10</del> % Wynagrodzenia Maksymalnego brutto, tj. kwotę: [ ] zł, (słownie: [ ] złotych) na okres zgodny z postanowieniami Umowy, w formie [ ]. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w sposób inny niż gotówka, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego co do treści tego zabezpieczenia.</p> <p>5.(...) W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu przedłożonego lub nowego zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna, Zamawiający <b>nieważecznie, nie później niż w terminie 5 dni</b> zwróci pieniądze traktowane dotychczas jako zabezpieczenie wniesione w pieniądzu.</p> <p>Odwołujący zauważa, iż Zamawiający przewiduje wysokie zabezpieczenie, w wysokości 10% wynagrodzenia, podczas gdy ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw przewiduje maksymalny próg 5%, co podkreślił nawet UZP w komunikacie na stronie:</p> <p><a href="https://www.uzp.gov.pl/zamowienia-covid-19/zmiany-w-zakresie-zamowien-publicznych-w-tarczy-antykryzysowej">https://www.uzp.gov.pl/zamowienia-covid-19/zmiany-w-zakresie-zamowien-publicznych-w-tarczy-antykryzysowej</a></p> <p>Odwołujący proponuje obniżenie zabezpieczenia – z uwagi na panującą sytuację pandemiczną – do kwoty odpowiadającej 3 % wynagrodzenia, co wpłynie pozytywnie na konkurencję.</p> <p>Ponadto w ocenie Odwołującego, niezbędne jest precyzyjne określenie terminu zwrotu pieniędzy traktowanych dotychczas jako zabezpieczenie, aby ułatwić Wykonawcy wyegzekwowanie tego zwrotu.</p> |

**Hoogells Oleksiewicz Sznyrowska sp. k.**

tel.: +48 22 254 26 32  
fax: +48 22 391 52 38  
kancelaria@hoogells.pl

Castor Park, II piętro  
ul. Bobrowiecka 8,  
00-728 Warszawa

NIP: 7010422255  
KRS: 0000507185

[www.hoogells.pl](http://www.hoogells.pl)



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p>wykonane aż do należytego zrealizowania i ukończenia Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę oraz usunięcia przez niego wszelkich Wad. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie obowiązywało w okresie o 30 dni dłuższym od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane, a zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w okresie rekojmi (w wysokości 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy) będzie obowiązywało w okresie o 15 dni dłuższym niż termin rekojmi.</p>                                                                                                                                                                                                                                            | <p>6. Wykonawca zapewni, że zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie ważne i wykonane aż do należytego zrealizowania i ukończenia Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę oraz usunięcia przez niego wszelkich Wad <b>istotnych</b>. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie obowiązywało w okresie o 30 dni dłuższym od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane, a zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w okresie rekojmi (w wysokości 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy) będzie obowiązywało w okresie o 15 dni dłuższym niż termin rekojmi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Wskazane postanowienia Umowy prowadzą do naruszenia:</p> <p><b>- art. 7 ust. 1 Pzd w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 3) i pkt 16) Pzd w zw. z art. 14 Pzd i art. 139 ust. 1 Pzd w zw. z art. 5 i art. 353<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego</b> poprzez skonstruowanie postanowień w sposób, który powoduje - nieuzasadnione potrzebami Zamawiającego - uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego i naruszenie zasady równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, co pozostaje w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego, godzi w naturę stosunku prawnego, naruszając tym samym równowagę kontraktową stron oraz stanowi nadużycie przez Zamawiającego przysługującego mu prawa podmiotowego do ukształtowania istotnych postanowień umownych.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Lp. 14</b></p> | <p>3. Bieg okresu rekojmi rozpoczyna się od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego z adnotacją „bez uwag”.</p> <p>4. W przypadku otrzymania dokumentacji zawierającej Wady, Zamawiający wykonując uprawnienia z tytułu rekojmi może żądać usunięcia Wad w wyznaczonym przez siebie terminie, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.</p> <p>5. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.</p> <p>(...)</p> <p>7. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych Wadach Przedmiotu Umowy w ciągu 14 Dni roboczych od ich ujawnienia.</p> <p>(...)</p> | <p>3. Bieg okresu rekojmi rozpoczyna się od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego z adnotacją „bez Wad istotnych uwag”.</p> <p>4. W przypadku otrzymania dokumentacji zawierającej Wady, Zamawiający wykonując uprawnienia z tytułu rekojmi może żądać usunięcia Wad w wyznaczonym przez siebie terminie, <b>nie krótszym niż 14 Dni roboczych, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.</b></p> <p>5. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie <b>dopuszczając się zwłoki trwającej nie krócej niż 5 dni, Zamawiający, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do poprawy w terminie 5 dni po uprzednim zawiadomieniu – Wykonawcy zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę, przy czym koszty muszą być udokumentowane i uzasadnione, odpowiadające stawkom</b></p> | <p>Odwólcąjący podkreśla, iż Zamawiający wymaga od Wykonawcy, iż ten udzieli mu rekojmi i gwarancji, przy czym gwarancja jakości ma właściwie – jak wynika z opisu uprawnień Zamawiającego – służyć bezplatnemu wprowadzaniu zmian w dokumentacji, niebędących Wadami. Zamawiający nie odwołuje się bowiem do pojęcia Wad, podczas gdy gwarancja jakości i rekojnia służyć mają naprawie stwierdzonych Wad, w szczególności Wad nieistotnych. Gwarancja jakości i rekojnia w zaproponowanym przez Zamawiającego brzmieniu zastępują niejako nadzór autorski nad dokumentacją. Wykonawca ma bowiem wprowadzać zmiany, uwzględniać instrukcje i wytyczne Zamawiającego przez 36 miesięcy w ramach gwarancji lub rekojmi, ale bez wynagrodzenia.</p> <p>Odwólcąjący zauważa też, że w obecnym brzmieniu postanowienia paragrafu 12 są nieprecyzyjne, nie określają, np. jakie konkretnie nienależyte wykonanie Umowy uprawnia Zamawiającego do uruchomienia mechanizmu zastępczego. W istocie zatem, nawet jednolitość zwłoka w usuwaniu Wad, może prowadzić do wprowadzenia wykonawcy zastępczego. Dodatkowo, Zamawiający powinien umożliwić Wykonawcy uprzednią poprawę w określonym</p> |

Hoogells Oleksiewicz Sznyrowska sp. k.

tel.: +48 22 254 26 32  
fax: +48 22 391 52 38  
kancelaria@hoogells.pl

Castor Park, II piętro  
ul. Bobrowiecka 8,  
00-728 Warszawa

NIP: 7010422255  
KRS: 0000507185

[www.hoogells.pl](http://www.hoogells.pl)



10. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie założenia, wytyczne i instrukcje Zamawiającego, w szczególności wskazane w przekazanej dokumentacji, chyba, że jest to niemożliwe z punktu widzenia zgodności z obowiązującym prawem, dobrymi praktykami rynkowymi bądź ochroną interesów Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o takiej okoliczności oraz zaproponować alternatywne rozwiązanie pozwalające na spełnienie ww. wymogów.

11. Termin obowiązywania gwarancji wynosi 36 miesięcy i biegnie od dnia zatwierdzenia Protokołu Odbioru Końcowego z adnotacją „bez uwag”. Termin gwarancji jakości biegnie od nowa, jeżeli wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast Projektu wadliwego, Projekt wolny od wad albo dokonał istotnej zmiany Projektu objętego gwarancją.

12. W ramach udzielonej gwarancji Zamawiający może żądać od Wykonawcy, bez dodatkowego wynagrodzenia w szczególności:

- 1) wprowadzenia odpowiednich zmian, poprawek, uzupełnień do przekazanego Projektu;
- 2) zwrotu kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z wynagrodzeniem osoby trzeciej, której usługi – w ramach wykonania zastępczego – były niezbędne do usunięcia Wad tkwiących w Projekcie.

#### rynkowym.

(...)

7. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych Wadach Przedmiotu Umowy w ciągu **14-3** Dni roboczych od ich ujawnienia.

(...)

~~10. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie założenia, wytyczne i instrukcje Zamawiającego, w szczególności wskazane w przekazanej dokumentacji, chyba, że jest to niemożliwe z punktu widzenia zgodności z obowiązującym prawem, dobrymi praktykami rynkowymi bądź ochroną interesów Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o takiej okoliczności oraz zaproponować alternatywne rozwiązanie pozwalające na spełnienie ww. wymogów.~~

11. Termin obowiązywania gwarancji wynosi 36 miesięcy i biegnie od dnia zatwierdzenia Protokołu Odbioru Końcowego z adnotacją „bez Wad istotnych twęg”. Termin gwarancji jakości biegnie od nowa, jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast Projektu wadliwego, Projekt wolny od wad albo dokonał istotnej zmiany Projektu objętego gwarancją.

12. W ramach udzielonej gwarancji Zamawiający może żądać od Wykonawcy, bez dodatkowego wynagrodzenia w szczególności:

- 1) **usunięcia Wad w przekazanym Projekcie w terminie nie krótszym niż 14 Dni roboczych; poprzez wprowadzenia**

terminie. Zamawiający powinien także dookreślić, iż Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia udokumentowanych i uzasadnionych kosztów poniesionych przez Zamawiającego, odpowiadających stawkom rynkowym. W innym przypadku, Wykonawca będzie zobowiązany do ponoszenia wszelkich, nawet nadmiernych i nieudokumentowanych, kosztów wykonania zastępczego, w bliżej nieokreślonych sytuacjach oraz bez prawa uprzedniej poprawy swoich działań.

Postanowienie umowne w obecnym brzmieniu narusza równowagę stron.

Wskazane postanowienia Umowy prowadzą do naruszenia:

**- art. 7 ust. 1 Pzd w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 3) i pkt 16) Pzd w zw. z art. 14 Pzd i art. 139 ust. 1 Pzd w zw. z art. 5 i art. 353<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego** poprzez skonstruowanie postanowień w sposób, który powoduje - nieuzasadnione potrzeby Zamawiającego - uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego i naruszenie zasady równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, co pozostaje w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego, godzi w naturę stosunku prawnego, naruszając tym samym równowagę kontraktową stron oraz stanowią nadużycie przez Zamawiającego przysługującego mu prawa podmiotowego do ukształtowania istotnych postanowień umownych;

**- art. 7 ust. 1 Pzd w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 3) i pkt 16) Pzd w zw. z art. 29 ust. 1 i 2 Pzd w zw. z art. 14 Pzd i art. 139 ust. 1 Pzd w zw. z art. 5 i art. 353<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego** poprzez zaniechanie dokonania opisu przedmiotu Zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, przy uwzględnieniu wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie i kalkulację oferty, co narusza równowagę stron, w tym równowagę ekonomiczną oraz ogranicza krąg wykonawców zdolnych do realizacji Zamówienia.

Hoogells Oleksiewicz Sznyrowska sp. k.

tel.: +48 22 254 26 32  
fax: +48 22 391 52 38  
kancelaria@hoogells.pl

Castor Park, II piętro  
ul. Bobrowiecka 8,  
00-728 Warszawa

NIP: 7010422255  
KRS: 0000507165

[www.hoogells.pl](http://www.hoogells.pl)

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | <p><b>odpowiednich zmian, poprawek, uzupełnień do przekazanego Projektu</b></p> <p>2) zwrotu udokumentowanych i uzasadnionych, odpowiadających stawkom rynkowym kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z wynagrodzeniem osoby trzeciej, której usługi – w ramach wykonania zastępczego – były niezbędne do usunięcia Wad tkwiących w Projekcie, przy czym Zamawiający jest zobowiązany uprzednio dodatkowo wezwać Wykonawcę do usunięcia Wad w terminie 5 dni.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Lp. 15</b></p> <p><b>§ 13 ust. 7</b></p> | <p>7. Wykonawca przed przedstawieniem polisy (lub innego dokumentu) ubezpieczenia (lub uaktualnionej polisy lub innego dokumentu) Zamawiającemu, uzyska jego uprzednią akceptację treści polisy.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>7. Wykonawca przed przedstawieniem polisy (lub innego dokumentu) ubezpieczenia (lub uaktualnionej polisy lub innego dokumentu) Zamawiającemu, uzyska jego uprzednią akceptację treści polisy, przy czym Zamawiający nie może żądać, aby treść polisy spełniała dodatkowe wymogi, inne niż wymienione w niniejszym paragrafie.</p> <p>Odwołujący zważa, że akceptacja przez Zamawiającego treści polisy powinna być ograniczona do weryfikacji spełnienia przez tę polisę wymogów § 13 Umowy. Doprecyzowanie przedmiotowego zapisu ma szczególnie istotne znaczenie z uwagi na kary umowne, jakie wiążą się z nieprzedłożeniem polisy. Co więcej, brak polisy może nawet skutkować odstąpieniem od Umowy przez Zamawiającego. W obecnym brzmieniu prawo akceptacji treści polisy nie zostało w żaden sposób ograniczone, co może budzić niepewność po stronie Wykonawcy, czy przedłożona polisa rzeczywiście spełni wymagania Zamawiającego.</p> <p>Wskazane postanowienie Umowy prowadzi do naruszenia:</p> <p><b>- art. 7 ust. 1 PzD w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 3) i pkt 16) PzD w zw. z art. 14 PzD i art. 139 ust. 1 PzD w zw. z art. 5 i art. 353<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego</b> poprzez skonstruowanie postanowień w sposób, który powoduje - nieuzasadnione potrzeby Zamawiającego - uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego i naruszenie zasady równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, co pozostaje w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego, godzi w naturę stosunku prawnego, naruszając tym samym równowagę kontraktową stron oraz stanowi nadużycie przez Zamawiającego przysługującego mu prawa podmiotu do kształtowania istotnych postanowień</p> |

**Hoogells Oleksiewicz Sznyrowska sp. k.**

tel.: +48 22 254 26 32  
fax: +48 22 391 52 38  
kancelaria@hoogells.pl

Castor Park, II piętro  
ul. Bobrowiecka 8,  
00-728 Warszawa

NIP: 7010422255  
KRS: 0000507185

[www.hoogells.pl](http://www.hoogells.pl)



|                                                |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            | <p>umownych;</p> <p><b>- art. 7 ust. 1 Pzp w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 3) i pkt 16) Pzp z zw. z art. 29 ust. 1 i 2 Pzp zw. z art. 14 Pzp i art. 139 ust. 1 Pzp w zw. z art. 5 i art. 353<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego</b> poprzez zaniechanie dokonania opisu przedmiotu Zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, przy uwzględnieniu wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie i kalkulację oferty, co narusza równowagę stron, w tym równowagę ekonomiczną oraz ogranicza krąg wykonawców zdolnych do realizacji Zamówienia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Lp. 16</b></p> <p><b>§ 15 ust. 5</b></p> | <p>5. Wykonawca posiada uprawnienie do zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy po uzyskaniu wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego.</p> | <p>5. Wykonawca posiada uprawnienie do zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 poniżej, <del>po uzyskaniu</del> <b>wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego.</b></p> | <p>Zamawiający obliguje Wykonawcę do uzyskiwania jego zgody na zmianę każdego podwykonawcy, nawet tego, który nie został wskazany jako podmiot, na którego zasoby Wykonawca się powołał. W ocenie Odwołującego, takie obustronne działalności Wykonawcy nie jest uzasadnione w przypadku podwykonawców innych niż wskazani w ust. 6, czyli ww. podwykonawców, na których zasoby Wykonawca się powołał. Zgoda Zamawiającego nie powinna warunkować możliwości zmiany pozostałych kontrahentów Wykonawcy. Wystarczająca kontrola Zamawiającego w odniesieniu do podwykonawców została przewidziana w ust. 6 i 7, a Wykonawca nie może pozostawać niejako „zmuszony” (w przypadku braku zgody Zamawiającego) do utrzymania umowy z podwykonawcą, z którym współpraca z różnych przyczyn ma być zakończona.</p> <p>Wskazane postanowienia Umowy prowadzą do naruszenia:</p> <p><b>- art. 7 ust. 1 Pzp w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 3) i pkt 16) Pzp w zw. z art. 14 Pzp i art. 139 ust. 1 Pzp w zw. z art. 5 i art. 353<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego</b> poprzez skonstruowanie postanowień w sposób, który powoduje - nieuzasadnione potrzeby Zamawiającego - uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego i naruszenie zasady równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, co pozostaje w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego, godzi</p> |

**Hoogells Oleksiewicz Szynrowska sp. k.**

tel.: +48 22 254 26 32  
fax: +48 22 391 52 38  
kancelaria@hoogells.pl

Castor Park, II piętro  
ul. Bobrowiecka 8,  
00-728 Warszawa

NIP: 7010422255  
KRS: 0000507185

**www.hoogells.pl**



|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>w naturę stosunku prawnego, naruszając tym samym równowagę kontraktową stron oraz stanowi nadużycie przez Zamawiającego przysługującego mu prawa podmiotowego do kształtowania istotnych postanowień umownych.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Lp. 17</b></p> <p><b>§ 16 ust. 2, 3, 5, 7</b></p> | <p>2.2 wyjątkiem przypadków zaakceptowanych na piśmie przez Zamawiającego, nie będzie żadnych zmian, co do składu Personelu Kluczowego. Odmowa wyrażenia zgody na zmianę składu, powinna zostać uzasadniona na piśmie przez Zamawiającego. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu koniecznym stanie się zastąpienie jakiegokolwiek osoby wskazanej w ofercie Wykonawcy, to skieruje on do wykonywania Umowy, za zgodą Zamawiającego, osobę, której kwalifikacje i doświadczenie będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych postanowieniami SIWZ i o zgodę na taką zmianę, wystąpi w formie pisemnej do Zamawiającego, zgodnie z procedurą określoną w ust. 3 poniżej.</p> <p>3. Wykonawca zobowiązuje się, że podczas nieobecności jakiegokolwiek członka Personelu Kluczowego, zapewni mu zastępstwo na cały okres jego nieobecności. Zastępcą członka Personelu Kluczowego może być wyłącznie osoba, której kwalifikacje i doświadczenie będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych postanowieniami SIWZ. W przypadku nieobecności członka Personelu Kluczowego, Wykonawca proponuje Zamawiającemu osobę zastępcy przedkładając na piśmie (pod rygorem nieważności), najpóźniej w dniu rozpoczęcia wykonywania pracy danego członka Personelu Kluczowego, propozycję kandydatury zastępcy</p> | <p>2.2 wyjątkiem przypadków zaakceptowanych na piśmie przez Zamawiającego, nie będzie żadnych zmian, co do składu Personelu Kluczowego. Odmowa wyrażenia zgody na zmianę składu, powinna zostać uzasadniona na piśmie przez Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, iż Zamawiający nie może odmówić wyrażenia zgody na zmianę, gdy zmiana składu Personelu wynika z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu koniecznym stanie się zastąpienie jakiegokolwiek osoby wskazanej w ofercie Wykonawcy, to skieruje on do wykonywania Umowy, za zgodą Zamawiającego, osobę, której kwalifikacje i doświadczenie będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych postanowieniami SIWZ i o zgodę na taką zmianę, wystąpi w formie pisemnej do Zamawiającego, zgodnie z procedurą określoną w ust. 3 poniżej.</p> <p>3. Wykonawca zobowiązuje się, że podczas nieobecności jakiegokolwiek członka Personelu Kluczowego mającej trwać dłużej niż 14 dni, zapewni mu zastępstwo na cały okres jego nieobecności. Zastępcą członka Personelu Kluczowego może być wyłącznie osoba, której kwalifikacje i doświadczenie będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych postanowieniami SIWZ. W przypadku nieobecności członka Personelu Kluczowego, Wykonawca proponuje</p> | <p>Odwolujący podkreśla, iż okres realizacji Umowy to prawie dwa lata, przy czym nie można wykluczyć, że okres ten z różnych przyczyn będzie dłuższy.</p> <p>Zamawiający nie może zatem wykluczać możliwości zmiany Personelu Wykonawcy lub też uzależniać tę zmianę wyłącznie od swojej akceptacji, gdyż zmiana ta może wynikać z przyczyn niezawinionych, leżących całkowicie poza wolą Wykonawcy. Zapis taki należy uznać za pozbawiony racjonalnych podstaw oraz nieuzasadniony potrzebą Zamawiającego i jako taki za naruszający zasady współżycia społecznego oraz równowagę stron. Zapis ten nie uwzględnia bowiem standardowych i częstych zdarzeń w obrocie gospodarczym polegających na zakończeniu stosunku pracy / współpracy z danym podmiotem przez projektanta lub wykonawcę. Wskazane postanowienia faktycznie prowadzą do wniosku, iż w przeciągu kilku lat wykonawca i projektant są zmuszeni do pozostawiania w stosunku pracy – w przeciwnym razie wykonawca naraża się na karę umowną.</p> <p>Trudno też oczekiwać od Wykonawcy zapewniania zastępstwa na czas każdej nieobecności personelu o określonych kwalifikacjach, nawet trwającego kilka dni urlopu czy choroby.</p> <p>W kontekście powyższego, warto przywołać stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej przedstawione w wyroku z dnia 29 października 2018 r., sygn. akt KIO 2085/18, w którym wskazano, iż: istota prawidłowości zarówno samego ustalenia kary umownej, jak i jej wysokości, zawiera się w kwestii, czy obiektywnie rzecz biorąc możliwe jest wykonanie zamówienia w warunkach ustalonych i opisanych przez zamawiającego bez narażenia się</p> |

**Hoogells Oleksiewicz Szynrowska sp. k.**

tel.: +48 22 254 26 32  
fax: +48 22 391 52 38  
kancelaria@hoogells.pl

Castor Park, II piętro  
ul. Bobrowiecka 8,  
00-728 Warszawa

NIP: 7010422255  
KRS: 0000507185

[www.hoogells.pl](http://www.hoogells.pl)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>wraz z jego CV (CV będzie ograniczało się do informacji potwierdzających, że zastępca członka Personelu Kluczowego jest osobą legitymującą się doświadczeniem zawodowym i kompetencjami                      odpowiadającymi kwalifikacjom członka Personelu Kluczowego). Zamawiający weryfikuje ww. wniosek w terminie 3 Dni roboczych od dnia zgłoszenia zastępcy przez Wykonawcę. Zamawiający ma prawo odmowy akceptacji kandydatury zastępcy zaproponowanej przez Wykonawcę. Wówczas Wykonawca powinien niezwłocznie zaproponować nową kandydaturę, lecz nie później niż w terminie 2 Dni roboczych od dnia odmowy akceptacji przez Zamawiającego poprzedniej kandydatury. Zamawiający ma prawo weryfikacji kolejnej kandydatury i ma prawo do odmowy jej akceptacji, wówczas procedura zmiany członka Personelu Kluczowego zostanie powtórzona. Do czasu akceptacji przez Zamawiającego nowego członka Personelu Kluczowego, przyjmuje się, że Wykonawca nie zapewnił obecności wymaganego składu Personelu Kluczowego i Zamawiający ma prawo korzystania w tym zakresie z wszelkich uprawnień Umownych, w szczególności naliczania kar umownych.</p> | <p>Zamawiającemu osobę zastępcy przedkładając na piśmie (pod rygorem nieważności), najpóźniej w dniu rozpoczęcia wykonywania pracy danego członka Personelu Kluczowego, propozycję kandydatury zastępcy wraz z jego CV (CV będzie ograniczało się do informacji potwierdzających, że zastępca członka Personelu Kluczowego jest osobą legitymującą się doświadczeniem zawodowym i kompetencjami odpowiadającymi kwalifikacjom członka Personelu Kluczowego). Zamawiający weryfikuje ww. wniosek w terminie 3 Dni roboczych od dnia zgłoszenia zastępcy przez Wykonawcę. Zamawiający ma prawo odmowy akceptacji kandydatury zastępcy zaproponowanej przez Wykonawcę, <b>wyłącznie w przypadku, gdy zastępca nie legitymuje się doświadczeniem zawodowym i kompetencjami odpowiadającymi kwalifikacjom członka Personelu Kluczowego.</b> Wówczas Wykonawca powinien niezwłocznie zaproponować nową kandydaturę, lecz nie później niż w terminie <b>2-4</b> Dni roboczych od dnia odmowy akceptacji przez Zamawiającego poprzedniej kandydatury. Zamawiający ma prawo weryfikacji kolejnej kandydatury i ma prawo do odmowy jej akceptacji <b>wyłącznie w przypadku, gdy zastępca nie legitymuje się doświadczeniem zawodowym i kompetencjami odpowiadającymi kwalifikacjom członka Personelu Kluczowego,</b> wówczas procedura zmiany członka Personelu Kluczowego zostanie powtórzona. Do czasu akceptacji przez Zamawiającego nowego członka Personelu Kluczowego, przyjmuje się, że Wykonawca nie zapewnił obecności wymaganego składu Personelu Kluczowego i Zamawiający ma prawo korzystania w tym zakresie z wszelkich</p> | <p><b>na konieczność zapłacenia kary umownej.</b> Jeśli nie jest możliwe wykonanie zamówienia, bądź określonej jego części, za którą została ustalona kara umowna, to należałoby stwierdzić, że tak ustalona kara umowna naruszałaby zasady prawa zamówień publicznych.</p> <p>W niniejszym przypadku bezspornie, wykonanie zamówienia na warunkach ustalonych przez Zamawiającego, tj. praktycznie bez dokonywania zmian personelu jest obiektywnie niemożliwe do zagwarantowania przez Wykonawcę. Tym samym, karanie za powyższe jest działaniem zbyt daleko idącym.</p> <p>W ocenie Odwołującego, powyższe wymagania Zamawiającego naruszają konstytucyjną zasadę wolności podejmowania zatrudnienia (art. 65 ust. 1 Konstytucji), art. 10 ust. 1 i art. 11 Kodeksu pracy.</p> <p>Ponadto zbyt daleko idącym jest uprawnienie Zamawiającego do obligowania Wykonawcy (na podstawie wiążącego wniosku) pod groźbą kary do zmiany personelu w przypadku naruszenia przez daną osobę jakichkolwiek postanowień Umowy oraz w przypadku opinii Zamawiającego, iż taka osoba jest nieefektywna. Jest to pojęcie niedookreślone, a „opinia” jest ze swej natury subiektywna. Opinie Zamawiającego i Wykonawcy mogą się w tym zakresie różnić. Zapis taki stanowi pole do potencjalnych nadużyć i stanowi dla Wykonawcy trudne do oszacowania ryzyko. Nie jest przecież wykluczone, że Zamawiający będzie z tego uprawnienia korzystał zbyt często i bez wystarczającego uzasadnienia.</p> <p>Niezależnie od powyższego, wskazane postanowienia prowadzą do naruszenia:</p> <p><b>- art. 7 ust. 1 Pzp w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 4) i pkt 16 Pzp w zw. z art. 14 Pzp i art. 139 ust. 1 Pzp w zw. z art. 5 i art. 353<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego</b> poprzez skonstruowanie postanowień w sposób, który powoduje - nieuzasadnione potrzebami Zamawiającego – uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego i naruszenie zasady równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, co pozostaje w sprzeczności</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Hoogells Oleksiewicz Sznyrowska sp. k.

tel.: +48 22 254 26 32                      Castor Park, II piętro                      NIP: 7010422255  
fax: +48 22 391 52 38                      ul. Bobrowiecka 8,                      KRS: 0000507185  
kancelaria@hoogells.pl                      00-728 Warszawa

www.hoogells.pl



|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | <p>w terminie 1 (jednego) miesiąca, zgodnie z procedurą określoną w ust. 3 powyżej.</p> <p>7. Nie jest dopuszczalne, aby w jakimkolwiek okresie realizacji Umowy Wykonawca nie dysponował wszystkimi członkami Personelu Kluczowego.</p> | <p>uprawnień Umownych, w szczególności naliczania kar umownych.</p> <p>5. Zamawiający może wystąpić z wnioskiem w formie pisemnej o zmianę, którejkolwiek z osób Personelu Kluczowego, jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy, pomimo uprzedniego wezwania do poprawy w terminie 14 dni. Wezwanie musi określać dokładnie niewykonywane obowiązki umowne. Wb w jakikolwiek inny sposób narusza postanowienia Umowy. Wniosek będzie zawierał uzasadnienie. Wniosek ten jest dla Wykonawcy wiążący. Wykonawca jest obowiązany dokonać zmiany członka Personelu Kluczowego zgodnie z żądaniem Zamawiającego najpóźniej w terminie 1 (jednego) miesiąca, zgodnie z procedurą określoną w ust. 3 powyżej.</p> <p>7. Nie jest dopuszczalne, aby w jakimkolwiek okresie realizacji Umowy Wykonawca nie dysponował wszystkimi członkami Personelu Kluczowego. Nie dotyczy to sytuacji, gdy nieobecność członka Personelu Kluczowego wynika z przyczyn nagłych, nieprzewidywalnych, w szczególności takich jak śmierć czy choroba lub też nieobecność ta wynika z zaplanowanego urlopu czy zwolnienia dyscyplinarnego zgodnego z Kodeksem pracy.</p> | <p>z zasadami współżycia społecznego, godzi w naturę stosunku prawnego, naruszając tym samym równowagę kontraktową stron oraz stanowi nadużycie przez Zamawiającego przysługującego mu prawa podmiotowego do ukształtowania istotnych postanowień umownych;</p> <p><b>- art. 7 ust. 1 Pzd w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 4) i pkt 16 Pzd z zw. z art. 29 ust. 1 i 2 Pzd zw. z art. 14 Pzd i art. 139 ust. 1 Pzd w zw. z art. 5 i art. 353<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego</b> poprzez zaniechanie dokonania opisu przedmiotu Zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, przy uwzględnieniu wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie i kalkulację oferty, co narusza równowagę stron, w tym równowagę ekonomiczną oraz ogranicza krąg wykonawców zdolnych do realizacji Zamówienia.</p> |
| <p>Lp. 18</p> <p>§ 17 ust. 1, 2, 3, 5, 6, 7</p> | <p>1. Za siłę wyższą Strony nie uznają stanu epidemii (pandemii) związanej z COVID-19.</p> <p>2. W przypadku zaistnienia siły wyższej, Strona powołująca się na tę okoliczność powiadomi niezwłocznie na piśmie drugą Stronę</p>         | <p><del>1. Za siłę wyższą Strony nie uznają stanu epidemii (pandemii) związanej z COVID-19.</del></p> <p>2. W przypadku zaistnienia siły wyższej, Strona powołująca się na tę okoliczność powiadomi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Odwolujący zauważa, iż Zamawiający wyłącza z zakresu siły wyższej światową pandemię COVID-19, której przebieg potrafi gwałtownie zmieniać się w różnych państwach, w tym w Polsce. Pandemia jest nieprzewidywalna, strony nie mają</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Hoogells Oleksiewicz Sznyrowska sp. k.

tel.: +48 22 254 26 32      Castor Park, II piętro  
fax: +48 22 391 52 38      ul. Bobrowiecka 8,  
kancelaria@hoogells.pl      00-728 Warszawa

NIP: 7010422255  
KRS: 0000507185

[www.hoogells.pl](http://www.hoogells.pl)



o zaistnieniu zdarzenia o charakterze siły wyższej (jednak nie później niż w ciągu 5 (pięciu) Dni roboczych od zaistnienia takiego zdarzenia, o ile będzie to możliwe) i przedstawi dowody na wystąpienie takiego zdarzenia oraz wyjaśni jego wpływ na wykonanie Umowy.

(...)

3. Niespełnienie wymogu z ust. 2 powyżej, skutkuje utratą prawa do powoływania się na zaistnienie siły wyższej. W szczególności, w takim przypadku Strony zobowiązują się, nie powoływać się, na siłę wyższą, dla ządania zmiany wynagrodzenia lub terminów wykonania Umowy.

5. Po dokonaniu zawiadomienia o sile wyższej zmianie mogą ulec wskazane w §4 Umowy terminy wykonania Umowy, jednak jedynie o okres nieprzekraczający okresu trwania siły wyższej oraz jedynie wtedy, gdy Strona, która dokonała zawiadomienia, należyście wykonała zobowiązania opisane w ust. 4 niniejszego paragrafu.

(...)

6. Jeżeli okresy trwania siły wyższej będą łącznie dłuższe niż 90 (dziewięćdziesiąt) dni, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od upływu tego 90-dniowego okresu. Dla uniknięcia wątpliwości, do zakresu odstąpienia oraz skutków odstąpienia od Umowy stosuje się postanowienia §10 (Odstąpienie od Umowy).

7. W każdym przypadku wystąpienia siły wyższej Wykonawca wykona Zadania w sposób zgodny z Umową, w tym w ustalonych w Umowie terminach oraz za ustalone w Umowie wynagrodzenie,

niezwłocznie na piśmie drugą Stronę o zaistnieniu zdarzenia o charakterze siły wyższej (jednak nie później niż w ciągu 10 (dziesięciu) 5-(pięciu) Dni roboczych od zaistnienia takiego zdarzenia, o ile będzie to możliwe) i przedstawi dowody na wystąpienie takiego zdarzenia oraz wyjaśni jego wpływ na wykonanie Umowy.

**Obowiązek**

**przedstawienia dowodów nie dotyczy sytuacji, gdy okoliczność siły wyższej jest faktem powszechnie znanym.**

(...)

**3. Niespełnienie wymogu z ust. 2 powyżej skutkuje utratą prawa do powoływania się na zaistnienie siły wyższej. W szczególności, w takim przypadku Strony zobowiązują się, nie powoływać się, na siłę wyższą, dla ządania zmiany wynagrodzenia lub terminów wykonania Umowy.**

5. Po dokonaniu zawiadomienia o sile wyższej zmianie ulegną ~~możą, ulec~~ wskazane w §4 Umowy terminy wykonania Umowy, jednak jedynie o okres nieprzekraczający okresu trwania siły wyższej oraz jedynie wtedy, gdy Strona, która dokonała zawiadomienia, należyście wykonała zobowiązania opisane w ust. 4 niniejszego paragrafu.

6. Jeżeli okresy trwania siły wyższej będą łącznie dłuższe niż 90 (dziewięćdziesiąt) dni, Zamawiającemu i Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od upływu tego 90-dniowego okresu. Dla uniknięcia wątpliwości, do zakresu odstąpienia oraz skutków odstąpienia od Umowy stosuje się postanowienia §10 (Odstąpienie od Umowy).

wplywu na jej przebieg, a Zamawiający twierdzi, iż nie uznaje pandemii za siłę wyższą.

Jednocześnie Zamawiający wprowadza niezgodne z przepisami prawa terminy zawite dla roszczeń Wykonawcy wynikających z okoliczności siły wyższej przewidując, iż brak zawiadomienia w krótkim terminie 5 dni roboczych powoduje utratę roszczeń.

W tym miejscu warto przytoczyć pogląd zaprezentowany w wyroku SA w Warszawie z 29 kwietnia 2013 r. (VI ACA 1183/12, LEX nr 1339412): „ustawowe terminy zawite przewidujące wygaśnięcie roszczeń mają, z uwagi na kategorię skutków dawności, charakter wyjątkowy w stosunku do instytucji przedawnienia. Skoro zatem zgodnie z art. 119 k.c. terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane przez czynność prawną, to tym bardziej nie sposób przyjąć, by w braku ustawowej podstawy prawnej dopuszczalnym było tworzenie umownych terminów zawitych, które powodowałyby wygaśnięcie roszczenia”.

Dodatkowo Zamawiający zastrzega wyłączenie dla siebie prawo odstąpienia od Umowy w przypadku kilkumiesięcznego trwania siły wyższej, podczas gdy to Wykonawca ponosi w tym czasie koszty (utrzymanie ubezpieczeń, zatrudnienia pracowników itp.). Dla zachowania równowagi kontraktowej stron, Wykonawca również powinien być uprawniony do skorzystania z możliwości odstąpienia od Umowy.

Wystąpienie siły wyższej nie może być też jedynie okolicznością, którą Zamawiający może uwzględnić i dokonać zmiany Umowy. Jeżeli Wykonawca wykáže wpływ siły wyższej na realizację jego obowiązków (czas, koszt), Umowa powinna być zmieniona.

Wskazane postanowienia Umowy prowadzą do naruszenia:

**- art. 7 ust. 1 Pzd w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 3) i pkt 16) Pzd w zw. z art. 14 Pzd i art. 139 ust. 1 Pzd w zw. z art. 5 i art. 353<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego** poprzez skonstruowanie postanowień w sposób, który powoduje - niezasadnione potrzeby Zamawiającego -

Hoogells Oleksiewicz Sznyrowska sp. k.

tel.: +48 22 254 26 32  
fax: +48 22 391 52 38  
kancelaria@hoogells.pl

Castor Park, II piętro  
ul. Bobrowiecka 8,  
00-728 Warszawa

NIP: 7010422255  
KRS: 0000507185

[www.hoogells.pl](http://www.hoogells.pl)

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <p>w zakresie, w jakim wystąpienie siły wyższej nie miało wpływu na wykonanie tych Zadań.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>7. W każdym przypadku wystąpienia siły wyższej Wykonawca wykona <b>Przedmiot Umowy Zadań</b> w sposób zgodny z Umową, w tym w ustalonych w Umowie terminach oraz za ustalone w Umowie wynagrodzenie, w zakresie, w jakim wystąpienie siły wyższej nie miało <b>żadnego</b> wpływu na wykonanie <b>Przedmiotu Umowy tych Zadań</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego i naruszenie zasady równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, co pozostaje w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego, godzi w naturę stosunku prawnego, naruszając tym samym równowagę kontraktową stron oraz stanowi nadużycie przez Zamawiającego przysługującego mu prawa podmiotuowego do ukształtowania istotnych postanowień umownych.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>Lp. 19<br/>§ 18</p> | <p>1. Wykonawca oświadcza, że w momencie zawierania oraz obowiązywania Umowy oraz w okresie pięciu lat po jej zakończeniu lub rozwiązaniu ani Wykonawca, ani żaden członek zespołu Wykonawcy, za którego odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w tym jego podwykonawcy, nie pozostają i nie będą pozostawać w konflikcie z interesem Zamawiającego. Wszelkie odniesienia do Wykonawcy poniżej obejmuje również członków zespołu Wykonawcy oraz jego podwykonawców.</p> <p>2. Przez konflikt interesów Strony rozumięją sytuację, która budzi lub może budzić uzasadnioną wątpliwość, co do bezstronności Wykonawcy w związku z wykonywaniem Umowy oraz sytuację, która godzi lub może godzić w interes ekonomiczny lub wizerunkowy Zamawiającego (<b>Konflikt Interesów</b>).</p> <p>3. W szczególności za Konflikt Interesów Strony uznają:</p> <p>1) taką sytuację, która może wpłynąć, bezpośrednio lub pośrednio, na bezstronne i obiektywne wykonywanie przez Wykonawcę jego obowiązków wynikających z Umowy;</p> | <p>1. Wykonawca oświadcza, że w momencie zawierania oraz obowiązywania Umowy <del>oraz w okresie pięciu lat po jej zakończeniu lub rozwiązaniu</del> ani Wykonawca, ani żaden członek zespołu Wykonawcy, za którego odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w tym jego podwykonawcy, nie pozostają i nie będą pozostawać w konflikcie z interesem Zamawiającego. Wszelkie odniesienia do Wykonawcy poniżej obejmuje również członków zespołu Wykonawcy oraz jego podwykonawców.</p> <p>2. Przez konflikt interesów Strony rozumięją sytuację, która budzi lub może budzić uzasadnioną wątpliwość, co do bezstronności Wykonawcy w związku z wykonywaniem Umowy oraz sytuację, która godzi lub może godzić w interes ekonomiczny lub wizerunkowy Zamawiającego (<b>Konflikt Interesów</b>).</p> <p>3. W szczególności za Konflikt Interesów Strony uznają:</p> <p><del>1) taką</del> sytuację, która może wpłynąć, bezpośrednio lub pośrednio, na bezstronne i obiektywne wykonywanie przez Wykonawcę jego obowiązków wynikających z Umowy.</p> | <p>Odczytujący zauważa, iż w § 18 Zamawiający w istocie nakłada na Wykonawcę, jego podwykonawców oraz osoby najbliższe Wykonawcy i podwykonawców trwający przez wiele lat zakaz konkurencji, za który ani Wykonawca, ani podwykonawcy, ani ich osoby najbliższe nie otrzymają dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiający oczekuje bowiem, że w momencie zawierania oraz obowiązywania Umowy, oraz w okresie pięciu lat po jej zakończeniu lub rozwiązaniu Wykonawca, podwykonawca i ich osoby najbliższe m.in. nie będą zatrudnione na jakiegokolwiek podstawie (w tym wolontariatu) w podmiotach posiadających sprzeczne z Zamawiającym interesy. Zauważyć trzeba, że czas trwania Umowy może ulec wydłużeniu, w konsekwencji czego nawet 10 lat mogą obowiązywać postanowienia klauzuli konfliktu interesów.</p> <p>Jest to zobowiązanie nadmiernie obciążające, nieracjonalne, nieuzasadnione, a przy tym trzeba mieć na względzie fakt, iż sprzeczność interesów na gruncie Umowy jest sformułowaniem niejednoznacznym, nieprecyzyjnym. Pytanie bowiem, co Zamawiający uzna za działalność sprzeczną z jego interesami. Co zaś istotne, każdy przypadek naruszenia przedmiotowej klauzuli wiąże się z karą umowną w wysokości 100 000,00 zł. Nawet bliżej nieokreślone sytuacje, które można postrzegać jako zagrażające bezstronności Wykonawcy traktowane są jako Konflikt Interesów.</p> <p>W istocie zatem jakkolwiek działalność Wykonawcy podejmowana w jego branży w okresie obowiązywania przedmiotowej klauzuli, mając na uwadze kompleksowe</p> |

Hoogells Oleksiewicz Szynrowska sp. k.

tel.: +48 22 254 26 32  
fax: +48 22 391 52 38  
kancelaria@hoogells.pl

Castor Park, II piętro  
ul. Bobrowiecka 8,  
00-728 Warszawa

NIP: 7010422255  
KRS: 0000507185

www.hoogells.pl



2) taką sytuację, którą można postrzegać jako zagrożającą bezstronności i niezależności Wykonawcy;

3) podjęcie działań sprzecznych z interesem Zamawiającego bądź prowadzących, do jakie okół- wiek uszczerbku w interesie, majątku lub sytuacji procesowej Zamawiającego lub prowadzących do uzyskania określonego rezultatu dla innego podmiotu, w szczególności kontrahenta Wykonawcy, członka zespołu, za którego Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w tym jego podwykonawców kosztem interesu Zamawiającego;

4) przekazanie innemu podmiotowi lub ułatwienie uzyskania przez inny podmiot informacji uzyskanych przez Wykonawcę od Zamawiającego, w szczególności Informacji Poufnych, które mogłyby zostać wykorzystane przez ten inny podmiot w sposób prowadzący do poprawy jego sytuacji lub uzyskania korzyści majątkowych kosztem Zamawiającego;

4. Wykonawca jest zobowiązany:

1) traktować interesy Zamawiającego, jako nadrzędne, bez brania pod uwagę ewentualnych przyszłych zamówień, oraz stanowczo unikać sytuacji stanowiących konflikt z innymi zamówieniami lub jego własnymi interesami korporacyjnymi;

2) nie przyjmować żadnej prowizji, upustu lub podobnej korzyści w związku z czynnościami wy- klonowanymi w ramach niniejszej Umowy, jak również Wykonawca zobowiązany jest podjąć wszelkie możliwe czynności, aby zapewnić, że członkowie zespołu Wykonawcy, za których Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w tym jego Podwykonawcy,

~~2) taką sytuację, którą można postrzegać jako zagrożającą bezstronności i niezależności Wykonawcy;~~

~~3) podjęcie działań sprzecznych z interesem Zamawiającego bądź prowadzących do jakiegoś uszczerbku w interesie, majątku lub sytuacji procesowej Zamawiającego lub prowadzących do uzyskania określonego rezultatu dla innego podmiotu, w szczególności kontrahenta Wykonawcy, członka zespołu, za którego Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w tym jego podwykonawców kosztem interesu Zamawiającego;~~

~~4) przekazanie innemu podmiotowi lub ułatwienie uzyskania przez inny podmiot informacji uzyskanych przez Wykonawcę od Zamawiającego, w szczególności Informacji Poufnych, które mogłyby zostać wykorzystane przez ten inny podmiot w sposób prowadzący do poprawy jego sytuacji lub uzyskania korzyści majątkowych kosztem Zamawiającego;~~

~~4. Wykonawca jest zobowiązany:~~

~~1) traktować interesy Zamawiającego jako nadrzędne, bez brania pod uwagę ewentualnych przyszłych zamówień, oraz stanowczo unikać sytuacji stanowiących konflikt z innymi zamówieniami lub jego własnymi interesami korporacyjnymi;~~

~~2) nie przyjmować żadnej prowizji, upustu lub podobnej korzyści w związku z czynnościami wy- klonowanymi w ramach niniejszej Umowy, jak również Wykonawca zobowiązany jest podjąć~~

wieloletnie przedsięwzięcie CPK, może być uznana za naruszającą tę klauzulę. Zbyt szeroka jest także odpowiedzialność Wykonawcy za podwykonawców i ich osoby najbliższe. Wykonawca byłby każdorazowo zobowiązany do przeprowadzenia szeroko zakrojonej analizy powiązań podwykonawcy i jego osób najbliższych w celu wykluczenia istniejących lub potencjalnych konfliktów interesów.

Przy takim nieprecyzyjnym, ogólnym sformułowaniu konfliktu interesów, Wykonawca powinien zatem w cenie oferty skalkulować kary umowne czy też kwotę kompensującą mu znaczne ograniczenie prowadzonej działalności.

Wskazane postanowienia Umowy prowadzą do naruszenia:

**- art. 7 ust. 1 Pzp w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 3) i pkt 16) Pzp w zw. z art. 14 Pzp i art. 139 ust. 1 Pzp w zw. z art. 5 i art. 353<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego** poprzez skonstruowanie postanowień w sposób, który powoduje - nieuzasadnione potrzebami Zamawiającego - uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego i naruszenie zasady równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, co pozostaje w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego, godzi w naturę stosunku prawnego, naruszając tym samym równowagę kontraktową stron oraz stanowi nadużycie przez Zamawiającego przysługującego mu prawa podmiotowego do ukształtowania istotnych postanowień umownych;

**- art. 7 ust. 1 Pzp w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 3) i pkt 16) Pzp w zw. z art. 29 ust. 1 i 2 Pzp w zw. z art. 14 Pzp i art. 139 ust. 1 Pzp w zw. z art. 5 i art. 353<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego** poprzez zaniechanie dokonania opisu przedmiotu Zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, przy uwzględnieniu wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie i kalkulację oferty, co narusza równowagę stron, w tym równowagę ekonomiczną oraz ogranicza kraj wykonawców zdolnych do realizacji Zamówienia.

Hoogells Oleksiewicz Sznyrowska sp. k.

tel.: +48 22 254 26 32  
fax: +48 22 391 52 38  
kancelaria@hoogells.pl

Castor Park, II piętro  
ul. Bobrowiecka 8,  
00-728 Warszawa

NIP: 7010422255  
KRS: 0000507185

www.hoogells.pl



których kieruje do realizacji Umowy nie będą otrzymywać takich korzyści;

3) dochować należytej staranności w celu zapewnienia, że ani on ani członkowie zespołu Wykonawcy, za których Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w tym jego podwykonawcy nie będą, zaangażowani, bezpośrednio lub pośrednio, w żadną działalność biznesową, zawodową, lub jakąkolwiek inną działalność, która stanowiłaby konflikt interesów z działaniami wyzna- czonymi im w ramach niniejszej Umowy, w szczególności, w okresie obowiązywania Umowy w tym w okresie obowiązywania gwarancji/rekwojmi, członkowie zespołu Wykonawcy, za którego Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w tym jego Podwykonawcy nie będą, podejmować zatrudnienia na jakiegokolwiek podstawie (w tym wolontariatu) w podmiotach posiadających sprzeczne z Zamawiającym interesy;

4) dochować należytej staranności w celu zapewnienia, że członkowie zespołu Wykonawcy, za których ponosi odpowiedzialność, w tym jego Podwykonawcy będą, mieli obowiązek ujawnienia każdej sytuacji stanowiącej rzeczywisty lub potencjalny konflikt interesów, która ma wpływ na możliwość świadczenia najlepszym interesom Zamawiającego lub którą można w uzasadniony sposób postrzegać jako mającą taki wpływ;

5) dochować należytej staranności w celu zapewnienia, że członkowie zespołu Wykonawcy, w tym jego podwykonawcy nie będą, brać udziału w postępowaniach przed sądami, organami administracji publicznej oraz innymi organami oraz w toku jakiegokolwiek

~~wszelkie możliwe czynności, aby zapewnić, że członkowie zespołu Wykonawcy, za których Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w tym jego Podwykonawcy, których kieruje do realizacji Umowy nie będą, otrzymywać takich korzyści; 3) dochować należytej staranności w celu zapewnienia, że ani on ani członkowie zespołu Wykonawcy, za których Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w tym jego Podwykonawcy nie będą, zaangażowani, bezpośrednio lub pośrednio, w żadną działalność biznesową, zawodową, lub jakiegokolwiek inną działalność, która stanowiłaby konflikt interesów z działaniami wyzna- czonymi im w ramach niniejszej Umowy, w szczególności, w okresie obowiązywania Umowy w tym w okresie obowiązywania gwarancji/rekwojmi, członkowie zespołu Wykonawcy, za którego Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w tym jego Podwykonawcy nie będą, podejmować zatrudnienia na jakiegokolwiek podstawie (w tym wolontariatu) w podmiotach posiadających tych sprzeczne z Zamawiającym interesy; 4) dochować należytej staranności w celu zapewnienia, że członkowie zespołu Wykonawcy, za których ponosi odpowiedzialność, w tym jego Podwykonawcy będą, mieli obowiązek ujawnienia każdej sytuacji stanowiącej rzeczywisty lub potencjalny konflikt interesów, która ma wpływ na możliwość świadczenia najlepszym interesom Zamawiającego lub którą można w uzasadniony sposób postrzegać jako mającą taki wpływ;~~

Hoogells Oleksiewicz Sznytowska sp. k.

tel.: +48 22 254 26 32  
fax: +48 22 391 52 38  
kancelaria@hoogells.pl

Castor Park, II piętro  
ul. Bobrowiecka 8,  
00-728 Warszawa

NIP: 7010422255  
KRS: 0000507185

[www.hoogells.pl](http://www.hoogells.pl)

negocjacji handlowych lub czynności w sprawach innych podmiotów oraz organizacji, sprzecznych z interesami Zamawiającego, bądź prowadzących do jakiegokolwiek uszczerbku w interesie lub sytuacji procesowej Zamawiającego, o ile Zamawiający nie wyrazi na to uprzedniej zgody dokonanej w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub taki obowiązek wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

5. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zgłaszania Zamawiającemu każdego potencjalnego lub zaistniałego konfliktu interesów. Zawiadomienie jest skuteczne, jeśli zostanie dostarczone w formie pisemnej na adres siedziby Zamawiającego. W takim przypadku Strony uzgodnią rozwiązanie uwzględniające słusze interesy każdej ze Stron.

6. Wykonawca oświadcza, iż na dzień podpisania Umowy nie występuje konflikt interesów, w szczególności taki, który mógłby stanowić przeszkodę do realizacji Umowy przez Wykonawcę, czy wpływać na bezstronność, niezależność lub rzetelność Wykonawcy lub jakość jego prac lub usług. 7. Ponadto zobowiązanie, o którym mowa w niniejszym paragrafie, dotyczy osób najbliższych, pozostających w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, lub związanych z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zespołu Wykonawcy, jego Podwykonawcami lub osobami pozostającymi z nimi w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób oraz ich beneficjentów rzeczywistych w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.

~~5) dochować należytej staranności w celu zapewnienia, że członkowie zespołu Wykonawcy, w tym jego podwykonawcy nie będą brali udziału w postępowaniach przed sądami, organami administracji publicznej oraz innymi organami oraz w toku jakiegokolwiek negocjacji handlowych lub czynności w sprawach innych podmiotów oraz organizacji, sprzecznych z interesami Zamawiającego, bądź prowadzących do jakiegokolwiek uszczerbku w interesie lub sytuacji procesowej Zamawiającego, o ile Zamawiający nie wyrazi na to uprzedniej zgody dokonanej w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub taki obowiązek wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.~~

5. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zgłaszania Zamawiającemu każdego potencjalnego lub zaistniałego konfliktu interesów. Zawiadomienie jest skuteczne, jeśli zostanie dostarczone w formie pisemnej na adres siedziby Zamawiającego. W takim przypadku Strony uzgodnią rozwiązanie uwzględniające słusze interesy każdej ze Stron.

6. Wykonawca oświadcza, iż na dzień podpisania Umowy nie występuje konflikt interesów, w szczególności taki, który mógłby stanowić przeszkodę do realizacji Umowy przez Wykonawcę, czy wpływać na bezstronność, niezależność lub rzetelność Wykonawcy lub jakość jego prac lub usług.

7. Ponadto zobowiązanie, o którym mowa w niniejszym paragrafie, dotyczy osób najbliższych, pozostających w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub

Hoogells Oleksiewicz Sznyrowska sp. k.

tel.: +48 22 254 26 32  
fax: +48 22 391 52 38  
kancelaria@hoogells.pl

Castor Park, II piętro  
ul. Bobrowiecka 8,  
00-728 Warszawa

NIP: 7010422255  
KRS: 0000507185

[www.hoogells.pl](http://www.hoogells.pl)



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2020, poz. 971, ze. zm.) niezależnie od ujawnienia ich w odpowiednim rejestrze.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>powinowactwa w linii prostej, lub związanych z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zespołu Wykonawcy <b>jego Podwykonawcami lub osobami pozostającymi z nimi w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób oraz ich beneficjentami rzeczywistymi</b> w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2020, poz. 971, ze. zm.) niezależnie od ujawnienia ich w odpowiednim rejestrze.</p> |
| <p>8. Niezależnie od powyższych wymagań Wykonawca powinien powstrzymać się, od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących Przedsięwzięć w rozumieniu uCPK oraz realizacji Umowy, bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego.</p>                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>8. Niezależnie od powyższych wymagań Wykonawca powinien powstrzymać się, od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących Przedsięwzięć w rozumieniu uCPK oraz realizacji Umowy, bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>9. W każdym czasie Wykonawca może zwrócić się, na piśmie do Zamawiającego z prośbą o zgodę, na wykonanie czynności stanowiącej konflikt interesów zgodnie z definicją zawartą w niniejszym paragrafie. Zamawiający rozważy taką, prośbę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 Dni roboczych od dnia otrzymania pisma Wykonawcy w tym zakresie, chyba że Strony uzgodnią, inny termin. Zgoda Zamawiającego musi być wyrażona na piśmie i nie może być dorozumiana.</p> | <p>9. W każdym czasie Wykonawca może zwrócić się, na piśmie do Zamawiającego z prośbą, o zgodę, na wykonanie czynności stanowiącej konflikt interesów zgodnie z definicją zawartą w niniejszym paragrafie. Zamawiający rozważy taką, prośbę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 Dni roboczych od dnia otrzymania pisma Wykonawcy w tym zakresie, chyba że Strony uzgodnią, inny termin. Zgoda Zamawiającego musi być wyrażona na piśmie i nie może być dorozumiana.</p>                                                           |
| <p>10. Na żądanie Zamawiającego osoby, które Wykonawca kieruje do realizacji Umowy złożą oświadczenie o niewystępowaniu konfliktu interesów, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 12 do Umowy.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>9. W każdym czasie Wykonawca może zwrócić się, na piśmie do Zamawiającego z prośbą, o zgodę, na wykonanie czynności stanowiącej konflikt interesów zgodnie z definicją zawartą w niniejszym paragrafie. Zamawiający rozważy taką, prośbę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 Dni roboczych od dnia otrzymania pisma Wykonawcy w tym zakresie, chyba że Strony uzgodnią, inny termin. Zgoda Zamawiającego musi być wyrażona na piśmie i nie może być dorozumiana.</p>                                                           |
| <p>11. Powyższe zobowiązania Wykonawcy dotyczące Konfliktu Interesów, w tym wynikające z nich ograniczenia, obejmują również podmioty z grupy kapitałowej Wykonawcy oraz Podwykonawców.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>10. Na żądanie Zamawiającego <b>członkowie zespołu Wykonawcy, osoby</b> których Wykonawca kieruje do realizacji Umowy złożą oświadczenie o niewystępowaniu konfliktu interesów, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 12 do Umowy.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp. 20<br>§ 19 ust. 2, 3, 4<br>Dodanie w ust. 2 pkt 8 lit. c) -1)<br>Dodanie ust. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2. Istotna zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty możliwa jest także w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności i w zakresie określonym poniżej:<br><br>1) w przypadku ograniczenia środków finansowych przez Instytucję współfinansującą, Projekt – ograniczeniu może ulec odpowiednio zakres przedmiotowy Umowy lub czas realizacji Umowy lub wynagrodzenie poprzez jego zmniejszenie;<br><br>2) w przypadku zmiany istniejących lub powstania nowych obowiązków wynikających z wytycznych wdrażania funduszy unijnych, z których Umowa będzie finansowana, zmianie może ulec sposób realizacji Umowy lub zakres obowiązków Stron lub wynagrodzenie w zakresie odpowiadającym powyższym zmianom;<br><br>3) w przypadku, jeżeli w trakcie wykonywania Umowy wystąpią okoliczności związane ze zmianą prawa, która powoduje konieczność wprowadzenia zmian w wykonanej części Umowy, zmianie może ulec sposób realizacji Umowy lub zakres obowiązków Stron, także odpowiednio termin wykonania Umowy lub Etapów;<br><br>4) w przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy administracji państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11. Powyższe zobowiązania Wykonawcy dotyczące Konfliktu Interesów, w tym wynikające z nich ograniczenia, obejmują również podmioty z grupy kapitałowej Wykonawcy oraz Podwykonawców.<br><br>2. Istotna zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty możliwa jest także w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności i w zakresie określonym poniżej:<br><br>1) w przypadku ograniczenia środków finansowych przez Instytucję współfinansującą, Projekt – ograniczeniu może ulec odpowiednio zakres przedmiotowy Umowy lub czas realizacji Umowy lub wynagrodzenie poprzez jego zmniejszenie, z zastrzeżeniem, iż zakres Przedmiotu Umowy nie zostanie zmniejszony o więcej niż 30%, a w przypadku zmniejszenia zakresu Przedmiotu Umowy o więcej niż 30% zastosowanie znajdzie § 10 ust. 12 Umowy;<br><br>2) w przypadku zmiany istniejących lub powstania nowych obowiązków wynikających z wytycznych wdrażania funduszy unijnych, z których Umowa będzie finansowana, zmianie <b>ulegnie może-tę</b> czas realizacji Umowy, sposób realizacji Umowy lub zakres obowiązków Stron lub wynagrodzenie w zakresie odpowiadającym powyższym zmianom;<br><br>3) w przypadku, jeżeli w trakcie wykonywania Umowy wystąpią okoliczności związane ze zmianą prawa, która powoduje konieczność wprowadzenia zmian w wykonanej części Umowy, zmianie <b>ulegnie może-tę</b> sposób |
| Zamawiający ukształtował postanowienia Umowy dotyczące możliwości dokonania zmiany Umowy w sposób znacznie ograniczający możliwość uzyskania przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia w przypadku, gdy na skutek zaistnienia okoliczności pozostających poza wpływem Wykonawcy nastąpi zwiększenie kosztów wykonania zamówienia, czy to spowodowane zwiększonym zakresem rzeczowym Przedmiotu Umowy, koniecznością zwiększenia zaangażowania czasowego, finansowego Wykonawcy, czy to wydłużonym terminem realizacji Umowy. W ocenie Odwołującego wszystkie okoliczności opisane w § 19 ust. 2 Umowy mają wpływ nie tylko na potencjalne wydłużenie terminu realizacji Umowy czy sposób realizacji Przedmiotu Umowy, ale również generują po stronie wykonawców dodatkowy koszt (choćaby utrzymywanie ubezpieczenia czy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, koszt pracowników itp.). Zamawiający przewidział możliwość wydłużenia terminu realizacji Umowy, np. w przypadku zmiany prawa czy przewlekłości postępowania, ale jednocześnie Zamawiający pominał, iż takie okoliczności każdorazowo skutkują zwiększeniem kosztów wykonania zamówienia.<br><br>Ponadto w przypadku konieczności wprowadzenia zmian wynikających z nowych planów inwestycyjnych, konieczne jest udzielenie Wykonawcy – jak Zamawiający sam wskazał – niezbędnego realnego czasu na takie zmiany. W sprzeczności z powyższym pozostaje skracanie tego terminu o okres zwłoki Wykonawcy, co jedynie doprowadzi do dublowania kar umownych.<br><br>W istocie zatem Zamawiający odbiera Wykonawcy możliwość racjonalnej wyceny oferty, gdyż Wykonawca właściwie jest zobowiązany do uwzględnienia w ofercie zdarzeń |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

również organy podmioty, których działalność wymaga wydania jakiegokolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, w szczególności:

a) formalnego (urzędowego) potwierdzenia przewlekłości postępowania w sprawie wydania przez ww. organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania, których są zobowiązane na mocy przepisów prawa lub regulaminów, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;

b) odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;

– w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej w pkt 4) lit. a)-b) powyżej, o ile ich powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Wykonawcy, jeśli okoliczność ta miała wpływ na Przedmiot Umowy, zmianie może ulec termin wykonania Umowy lub Etapów, odpowiednio do okresu trwania przeszkody/okoliczności, o której mowa powyżej, a która uniemożliwia realizację Przedmiotu Umowy zgodnie z jej treścią i w sposób należyty;

5) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych Zamawiającego w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy, w szczególności na sposób realizacji Umowy, zakres obowiązków Stron, wynagrodzenie lub termin wykonania;

6) w przypadku zmiany założeń w trakcie realizacji Umowy, np. w związku z nowymi planami inwestycyjnymi, nowymi prognozami ekonomicznymi;

realizacji Umowy lub zakres obowiązków Stron, także odpowiednio termin wykonania Umowy lub Etapów **oraz wynagrodzenie poprzez jego zwiększenie;**

4) w przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy administracji państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również organy podmioty, których działalność wymaga wydania jakiegokolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, w szczególności:

a) **formalnego (urzędowego) potwierdzenia** przewlekłości postępowania w sprawie wydania przez ww. organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania, których są zobowiązane na mocy przepisów prawa lub regulaminów, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;

b) odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;

– w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej w pkt 4) lit. a)-b) powyżej, o ile ich powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Wykonawcy, jeśli okoliczność ta miała wpływ na Przedmiot Umowy, zmianie **ulegnie może-ć** termin wykonania Umowy lub Etapów, odpowiednio do okresu trwania przeszkody/okoliczności, o której mowa powyżej, a która uniemożliwia realizację Przedmiotu Umowy zgodnie z jej treścią i w sposób należyty **oraz wynagrodzenie poprzez jego zwiększenie;**

nadzwyczajnych i nieprzewidywalnych. Już na etapie składania oferty Wykonawca powinien oszacować koszty związane z ewentualnym przedłużeniem terminu realizacji Umowy praktycznie we wszelkich możliwych sytuacjach i ująć je w cenie oferty. W sytuacji bowiem, np. wskazanych wyżej opóźnień w wydaniu decyzji administracyjnych, strony mogą przedłużyć termin realizacji Umowy, a zatem Wykonawca nie będzie płacił kar umownych, ale będzie ponosił koszty zatrudnienia, ubezpieczenia, gwarancji itd.

Jednocześnie, co istotne, wszystkie zmiany określone zostały jako „możliwe”, zatem od uznania Zamawiającego będzie zależało, czy określona okoliczność pomimo jej wpływu na realizację Przedmiotu Umowy (czas, koszt, sposób wykonania) zostanie ostatecznie uznana przez Zamawiającego jako uzasadniająca zmianę Umowy. W ocenie Odwołującego, jeżeli określona okoliczność zaistnieje, a Wykonawca uzasadni jej wpływ na ponoszone koszty, potrzebny czas itp., Zamawiający powinien być zobowiązany do wprowadzenia określonych zmian, a nie wyłączenie do tego uprawniony.

Trudno także wymagać od Wykonawcy urzędowego potwierdzenia przewlekłości postępowania administracyjnego, gdyż wymagałoby to prowadzenia postępowania w przedmiocie bezczynności organu, co z kolei oznacza kolejne tygodnie opóźnień, w których Wykonawca musi ponosić koszty stałe, a przy tym nie ma pewności, że Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę Umowy.

Niezasadne jest także uzależnianie zmiany Umowy od stwierdzenia bliżej nieokreślonej „istotności” wpływu określonych zmian na realizację Umowy. Ponownie należy stwierdzić, że znaczenie powinno mieć wykazanie przez Wykonawcę, że dana okoliczność wpłynęła na realizację Umowy w sposób, który uzasadnia jego roszczenia o zmianę wynagrodzenia lub wydłużenie terminu realizacji Umowy itp.

Powstałe zatem uzasadniona wątpliwość, w jaki sposób Wykonawca ma dokonać oszacowania swoich kosztów i w konsekwencji przedstawić Zamawiającemu ofertę zawierającą cenę za wykonanie zamówienia. **Takie działanie**

Hoogells Oleksiewicz Szynrowska sp. k.

tel.: +48 22 254 26 32  
fax: +48 22 391 52 38  
kancelaria@hoogells.pl

Castor Park, II piętro  
ul. Bobrowiecka 8,  
00-728 Warszawa

NIP: 7010422255  
KRS: 0000507185

[www.hoogells.pl](http://www.hoogells.pl)



7) w przypadku zmiany wytycznych i instrukcji instytucji nadrzędnych w strukturze zarządzania Funduszami Europejskimi i/lub konieczności dokonania zmiany lub przygotowania innych niż wyspecyfikowane w OPZ analiz w wyniku wymagań innych instytucji;

- w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 5) – 7) powyżej, zmianie ulec może sposób realizacji Umowy lub zakres obowiązków Stron lub Wynagrodzenie w zakresie odpowiadającym powyższym zmianom, a także możliwa jest zmiana terminu wykonania Umowy lub Etapów o niezbędny realny czas ich wykonania. Jeżeli Wykonawca będzie w zwole w wykonywaniu Umowy to wówczas niezbędny czas do dokonania zmian zostanie pomniejszony o czas, w jakim Wykonawca pozostaje w zwolce w dniu, w którym obie Strony podejmą decyzję o wprowadzeniu zmiany (tzn. podpiszą aneks do Umowy w niniejszym zakresie); 8) pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ, z zastrzeżeniem § 17 definiującego siłę wyższą;

b) w przypadku wydłużenia się procedur związanych z podjęciem decyzji przez Zamawiającego o dalszej realizacji Projektu.

- w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych powyżej w pkt 8) powyżej możliwa jest zmiana terminu lub sposobu wykonania Umowy lub Etapów;

9) w przypadku, gdy prowadzone przez Zamawiającego działania związane z realizacją Przedsięwzięć w rozumieniu uCPK, za które

5) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych Zamawiającego w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy, w szczególności na sposób realizacji Umowy, zakres obowiązków Stron, wynagrodzenie lub termin wykonania;

6) w przypadku zmiany założeń w trakcie realizacji Umowy, np. w związku z nowymi planami inwestycyjnymi, nowymi prognozami ekonomicznymi;

7) w przypadku zmiany wytycznych i instrukcji instytucji nadrzędnych w strukturze zarządzania Funduszami Europejskimi i/lub konieczności dokonania zmiany lub przygotowania innych niż wyspecyfikowane w OPZ analiz w wyniku wymagań innych instytucji;

- w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 5) – 7) powyżej, zmianie ulegnie ~~ulec może~~ sposób realizacji Umowy lub zakres obowiązków Stron lub Wynagrodzenie w zakresie odpowiadającym zmianom, a także możliwa jest zmiana terminu wykonania Umowy lub Etapów o niezbędny realny czas ich wykonania. ~~Jeżeli Wykonawca będzie w zwolce w wykonywaniu Umowy to wówczas niezbędny czas do dokonania zmian zostanie pomniejszony o czas, w jakim Wykonawca pozostaje w zwolce w dniu, w którym obie Strony podejmą decyzję o wprowadzeniu zmiany (tzn. podpiszą aneks do Umowy w niniejszym zakresie); 8) pozostałe zmiany spowodowane~~ następującymi okolicznościami:

może skutkować nieporównywalnością ofert, jako że poszczególne wykonawcy mogą inaczej próbować ocenić charakter niemożliwych do zidentyfikowania ryzyk, ich poziom oraz inaczej je skalikować. Nałożenie na wykonawców obowiązku uwzględnienia w ofercie zdarzeń nadzwyczajnych i nieprzewidywalnych stanowi o niejednoznaczności i niewyczerpującym opisie przedmiotu zamówienia, dokonanym wbrew dyspozycji art. 29 ust. 1 p.z.p. (Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 12 października 2018 r., sygn. akt: KIO 1951/18).

Odwolujący podkreśla także, iż katalog przypadków dopuszczających zmiany Umowy jest wąski. Odwołujący proponuje rozszerzenie tego katalogu o przesłanki przedstawione w opracowaniu „Klauzule przeglądowe. Wzorce i dobre praktyki” przygotowane na zlecenie i po konsultacji z UZP (Warszawa 2020, str. 37).

Ponadto Wykonawca zauważa, iż konieczne jest także uwzględnienie w Umowie nowych obowiązków wykonawców prac geodezyjnych określonych w § 31 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2020.1429). Wykonawcy mają obowiązek w określonych sytuacjach (brak punktów granicznych) przeprowadzić procedurę ustalania granic, co znacznie wydłuża proces przygotowania map do celów projektowych, a także zwiększa ich koszt. Jeżeli w toku realizacji Umowy okaże się, iż konieczna będzie taka procedura, Wykonawca powinien być uprawniony do uzyskania dłuższego czasu realizacji Umowy i dodatkowego wynagrodzenia.

Odwolujący proponuje także zmianę § 19 ust. 3 Umowy poprzez dookreślenie, że wniosek o zmianę zostanie rozpoznany w terminie 30 dni, zaś odmowa uwzględnienia

Hoogells Oleksiewicz Sznyrowska sp. k.

tel.: +48 22 254 26 32  
fax: +48 22 391 52 38  
kancelaria@hoogells.pl

Castor Park, II piętro  
ul. Bobrowiecka 8,  
00-728 Warszawa

NIP: 7010422255  
KRS: 0000507185

www.hoogells.pl



Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, skutkujące niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami to zmianie może ulec sposób realizacji Umowy lub zakres obowiązków Stron, lub termin wykonania Umowy lub Etapów, jednakże tylko w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne dla zapewnienia możliwości i prawidłowego wykonania Umowy i osiągnięcia celów zamówienia określonych w OPZ;

10) w przypadku zmiany Zasad Zarządzania, która istotnie wpływa na zakres obowiązków Stron, sposób wykonania (w tym terminy wykonania) lub koszt wykonania Umowy, zmianie może ulec zakres obowiązków Stron, sposób wykonania (w tym terminy wykonania) Umowy lub wynagrodzenie Wykonawcy, jednakże tylko w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne dla zapewnienia dostosowania Umowy do zmian Zasad Zarządzania oraz odzwierciedlenia w Umowie powyższego wpływu zmiany Zasad Zarządzania;

(...)

3. W przypadku zaistnienia jednej lub kilku z powyższych okoliczności wskazanych w ust. 1-2 powyżej, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu stosowny wniosek oraz uzasadnienie ich wpływu na sposób realizacji Umowy, zakres obowiązków Stron i wynagrodzenie. Jeżeli wniosek nie będzie uzasadniał zmiany Zamawiającym na taką zmianę nie wyrazi zgody.

4. Z tytułu zmniejszenia zakresu Przedmiotu Umowy lub skrócenia terminu realizacji Umowy, Wykonawcy nie przysługuje jakiegokolwiek roszczenie odszkodowawcze,

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SIMZ, z zastrzeżeniem § 17 definiującego siłę wyższą;

b) w przypadku wydłużania się procedur związanych z podjęciem decyzji przez Zamawiającego o dalszej realizacji Projektu;

c) zwłoka Zamawiającego w dokonaniu odbioru Przedmiotu Umowy, co spowoduje opóźnienie Wykonawcy w realizacji dalszych zobowiązań wynikających z Umowy,

d) zwłoka Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy, których obowiązek przekazania Wykonawcy wynika z Umowy lub OPZ,

e) uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów i danych niezbędnych dla prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy,

f) wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub administracyjnego uniemożliwiającego tymczasowo wykonanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, w szczególności wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy,

h) konieczność uzyskania wyroku sądu lub innego orzeczenia sądu albo organu administracji publicznej, którego uzyskanie nie było przewidziane w opisie przedmiotu zamówienia (ani w żadnym innym dokumencie stanowiącym element

wniosku Wykonawcy wymaga przedstawienia przez Zamawiającego uzasadnienia odmowy. Postanowienie to jest zatem nieprecyzyjne. Wykonawca musi znać przyczyny ewentualnej odmowy, co pozwoli mu na polemikę z Zamawiającym.

Odwolujący wskazuje też, iż w § 19 ust. 4 Umowy Zamawiający przewidział możliwość bliżej nieokreślonego ograniczenia przedmiotu umowy bez żadnych ujemnych konsekwencji finansowych. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu. Powstaje zatem uzasadnione pytanie, w jaki sposób Wykonawca ma dokonać oceny ryzyka zmniejszenia zakresu ilościowego zamówienia i oszacować swoje koszty oraz w konsekwencji przedstawić Zamawiającemu ofertę zawierającą cenę za wykonanie zamówienia, skoro nie posiada wiedzy, jaki jest minimalny zakres zamówionych opracowań projektowych. Takie działania może skutkować nieporównywalnością ofert, gdyż poszczególne wykonawcy mogą inaczej próbować ocenić charakter niemożliwych do zidentyfikowania ryzyk, ich poziom oraz inaczej je skalikować (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 12 października 2018 r., sygn. akt KIO 1951/18).

W ocenie Odwołującego zapis taki jest niezgodny z art. 7 ust. 1 Pzp oraz z art. 29 ust. 1 i 2 Pzp, co potwierdza wyrok KIO z dnia 2 stycznia 2017 roku, sygn. akt KIO 2346/16 (dotyczący wprawdzie dostaw, ale można go odnieść także do usług), w którym wskazano, że zastrzeżenie przez zamawiającego w projekcie umowy **nieograniczonej ingerencji w ilość zamawianych dostaw, poprzez jej zmniejszenie na etapie realizacji umowy oznacza po stronie wykonawców brak pewnej wiedzy na temat jednego z istotnych elementów kalkulacji ceny, tj. ilości zamawianych dostaw, warunkującego rzetelną wycenę oferty**. Prowadzi także do naruszenie uczciwej konkurencji, ponieważ wykonawcy, w sytuacji braku jednoznacznych danych na temat ilości zamawianych dostaw, zdani są na własne, różne dla każdego wykonawcy oceny

Hoogells Oleksiewicz Szynrowska sp. k.

tel.: +48 22 254 26 32  
fax: +48 22 391 52 38  
kancelaria@hoogells.pl

Castor Park, II piętro  
ul. Bobrowiecka 8,  
00-728 Warszawa

NIP: 7010422255  
KRS: 0000507185

[www.hoogells.pl](http://www.hoogells.pl)

w tym w zakresie utraconych korzyści.

**dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego), a jest niezbędne celem wykonania obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy,**

**h) wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób trzecich, które uniemożliwiają tymczasowo dalsze wykonanie Przedmiotu Umowy, w szczególności uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień wydawanych przez organy administracji publicznej**

**i) konieczność przeprowadzenia procedury ustalania granic zgodnie z § 31 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2020.1429 z dnia 2020.08.21)**

**- w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych powyżej w pkt 8) powyżej ~~możliwa~~ jest Strony uzgodnią w niezbędnym zakresie zmianę terminu lub sposobu wykonania Umowy lub Etapów oraz zmianę wynagrodzenia poprzez jego zwiększenie;**

**9) w przypadku, gdy prowadzone przez Zamawiającego działania związane z realizacją Przedsięwzięć w rozumieniu uCPK, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, skutkujące niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami to zmianie ~~ulegnie może~~**

**co do prawdopodobnych potrzeb zamawiającego w aspekcie ilościowym.**

W tożsamy sposób wypowiedziała się KIO w wyroku z dnia 11 stycznia 2008 roku, sygn. akt KIO/UMP 33/07 stwierdzając, iż **Zamawiający określił tylko górną granicę swojego zobowiązania, nie określając nawet minimalnej ilości czy wartości, którą na pewno wyda na potrzeby realizacji zamówienia.** Takі sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust. 2 p.z.p., który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny. Zamawiający zastosował praktykę handlową, która pozostawia wykonawcę w niepewności co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia właściwą kalkulację ceny umownej. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucane całe ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy.

Powyższe działanie Zamawiającego prowadzi także do naruszenia art. 140 ust. 1 Pzp: Wykonawca wycena ofertę w oparciu o zakres przedmiotu zamówienia. Jeśli zamawiający w nieograniczony sposób zastrzega sobie możliwość zmiany (zmniejszenia) przedmiotu zamówienia na etapie realizacji zamówienia, może to wskazywać na naruszenie przez niego w przyszłości, w toku realizacji zamówienia, art. 140 ust. 1 p.z.p., który stanowi, że zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Jeśli zamawiający w nieograniczony sposób przewiduje możliwość ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia, powyższe czyni opis przedmiotu zamówienia niejednoznacznym. Wykonawca bowiem w tym zakresie może mieć uzasadnione problemy z wyceną swojej oferty (wyrok KIO z dnia 22 lipca 2015 r., KIO 1372/15).

Wskazane postanowienie Umowy prowadzi do naruszenia:

**- art. 7 ust. 1 Pzp w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 3) i pkt 16) Pzp w zw. z art. 14 Pzp i art. 139 ust. 1 Pzp w zw. z art. 5 i art. 353<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego** poprzez

**Hoogells Oleksiewicz Szynrowska sp. k.**

tel.: +48 22 254 26 32  
fax: +48 22 391 52 38  
kancelaria@hoogells.pl

Castor Park, II piętro  
ul. Bobrowiecka 8,  
00-728 Warszawa

NIP: 7010422255  
KRS: 0000507185

[www.hoogells.pl](http://www.hoogells.pl)



**ulec** sposób realizacji Umowy lub zakres obowiązków Stron, lub termin wykonania Umowy lub Etapów, **lub wynagrodzenie Wykonawcy poprzez jego zwiększenie**, jednakże tylko w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne dla zapewnienia możliwości i prawidłowego wykonania Umowy i osiągnięcia celów zamówienia określonych w OPZ;

10) w przypadku zmiany Zasad Zarządzania, która ~~istotnie~~ wpływa na zakres obowiązków Stron, sposób wykonania (w tym terminy wykonania) lub koszt wykonania Umowy, zmianie może ulec zakres obowiązków Stron, sposób wykonania (w tym terminy wykonania) Umowy lub wynagrodzenie Wykonawcy, jednakże tylko w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne dla zapewnienia dostosowania Umowy do zmian Zasad Zarządzania oraz odzwierciedlenia w Umowie powyższego wpływu zmiany Zasad Zarządzania;

(...)

3. W przypadku zaistnienia jednej lub kilku z powyższych okoliczności wskazanych w ust. 1-2 powyżej, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu stosowny wniosek oraz uzasadnienie ich wpływu na sposób realizacji Umowy, zakres obowiązków Stron i wynagrodzenie. Jeżeli wniosek nie będzie uzasadniał zmiany Zamawiający na taką zmianę nie wyrazi zgody. **Wniosek zostanie rozpoznany w terminie 30 dni. Odmowa wyrażenia zgody w całości lub w części wymaga uzasadnienia.**

4. Z tytułu zmniejszenia zakresu Przedmiotu Umowy lub skrócenia terminu realizacji Umowy, Wykonawcy nie przysługuje

skonstruowanie postanowień w sposób, który powoduje - nieuwzględnienie potrzebami Zamawiającego - uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego i naruszenie zasady równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, co pozostaje w sprzeczności z zasadami współzyscia społecznego, godzi w naturę stosunku prawnego, naruszając tym samym równowagę kontraktową stron oraz stanowi nadużycie przez Zamawiającego przysługującego mu prawa podmiotowego do ukształtowania istotnych postanowień umownych;

**- art. 7 ust. 1 Pzd w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 3) i pkt 16) Pzd z zw. z art. 29 ust. 1 i 2 Pzd zw. z art. 14 Pzd i art. 139 ust. 1 oraz 140 ust. 1 Pzd w zw. z art. 5 i art. 353<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego** poprzez zaniechanie dokonania opisu przedmiotu Zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, przy uwzględnieniu wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie i kalkulację oferty, co narusza równowagę stron, w tym równowagę ekonomiczną oraz ogranicza kraj wykonawców zdolnych do realizacji Zamówienia.

Hoogells Oleksiewicz Sznyrowska sp. k.

tel.: +48 22 254 26 32  
fax: +48 22 391 52 38  
kancelaria@hoogells.pl

Castor Park, II piętro  
ul. Bobrowiecka 8,  
00-728 Warszawa

NIP: 7010422255  
KRS: 0000507185

[www.hoogells.pl](http://www.hoogells.pl)



|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | <p>jakiegokolwiek roszczenie odszkodowawcze, w tym w zakresie utraconych korzyści, z zastrzeżeniem, iż zakres Przedmiotu Umowy nie zostanie zmniejszony o więcej niż 30%. W przypadku zmniejszenia zakresu Przedmiotu Umowy o więcej niż 30% zastosowanie znajdzie § 10 ust. 12 Umowy.</p> <p><b>Dodanie ust. 5</b></p> <p><b>W przypadku konieczności zwiększenia zaangażowania Wykonawcy przy realizacji Projektu wynikającego z konieczności prowadzenia dodatkowych prac wynikających z obowiązków nałożonych na Wykonawcę w OPZ, których dokładnego zakresu rzeczowego nie można było określić na etapie sporządzania OPZ, Zamawiający i Wykonawca uzgodnią zakres tych obowiązków, co będzie uzasadniało zwiększenie wynagrodzenia (liczonego według uzgodnionej przez Stronę stawki godzinowej) oraz wydłużenie terminu realizacji Umowy czy poszczególnych Etapów.</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Lp. 21</b></p> <p><b>§ 21 ust. 2</b></p> | <p>2. W szczególności, jeżeli okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 wpływają lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie Umowy, na Stronach ciążą obowiązki określone w art. 15r ustawy, o której mowa w ust. 1 powyżej, przy czym niezależnie od tych obowiązków Wykonawca niezwłocznie przedstawi Zamawiającemu:</p> <p>1) propozycje uniknięcia lub ograniczenia wpływu tych okoliczności na należyte wykonanie Umowy; oraz</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>2. W szczególności, jeżeli okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 wpływają lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie Umowy, na Stronach ciążą obowiązki określone w art. 15r ustawy, o której mowa w ust. 1 powyżej, przy czym niezależnie od tych obowiązków Wykonawca niezwłocznie przedstawi Zamawiającemu:</p> <p>➔ propozycje uniknięcia lub ograniczenia wpływu tych okoliczności na należyte wykonanie Umowy; <del>oraz</del></p> <p>Odwolujący zauważa, iż nadmiernym obciążeniem Wykonawcy jest zobowiązanie go do poszukiwania i przedstawiania Zamawiającemu listy podmiotów trzecich, które mogą należycie wykonać obowiązki umowne w czasach pandemii. Ponadto pytanie, jakiemu celowi miałyby służyć lista takich podmiotów (w celu wyboru potencjalnego następcy Wykonawcy?), a także, w jaki sposób Wykonawca miałby weryfikować, sprawdzać, czy dany podmiot rzeczywiście może wykonać określone obowiązki. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności informacji związanych z Umową. Rzetelne sporządzenie przedmiotowej listy wymagałoby w istocie przeprowadzenia rozeznania rynku</p> |

Hoogells Oleksiewicz Sznyrowska sp. k.

tel.: +48 22 254 26 32  
fax: +48 22 391 52 38  
kancelaria@hoogells.pl

Castor Park, II piętro  
ul. Bobrowiecka 8,  
00-728 Warszawa

NIP: 7010422255  
KRS: 0000507185

[www.hoogells.pl](http://www.hoogells.pl)

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 2) listę potencjalnych podmiotów trzecich, które mogłyby należycie wykonać obowiązki umowne (w tym, jako Podwykonawcy) wraz z ich danymi kontaktowymi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <del>2) Listę potencjalnych podmiotów trzecich, które mogłyby należycie wykonać obowiązki umowne (w tym, jako Podwykonawcy) wraz z ich danymi kontaktowymi.</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | oraz udostępnienia, przynajmniej w części, informacji dotyczących realizacji Umowy.<br><br>W ocenie Odwołującego, przedstawione zobowiązanie umowne jest nieuzasadnione.<br><br>Wskazane postanowienie Umowy prowadzi do naruszenia:<br><br><b>- art. 7 ust. 1 Pzp w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 3) i pkt 16) Pzp w zw. z art. 14 Pzp i art. 139 ust. 1 Pzp w zw. z art. 5 i art. 353<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego</b> poprzez skonstruowanie postanowień w sposób, który powoduje - nieuzasadnione potrzeby Zamawiającego - uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego i naruszenie zasady równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, co pozostaje w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego, godzi w naturę stosunku prawnego, naruszając tym samym równowagę kontraktową stron oraz stanowi nadużycie przez Zamawiającego przysługującego mu prawa podmiotowego do ukształtowania istotnych postanowień umownych. |
| Lp. 22          | 4. Strony zgodnie ustalają, że wynikające z Umowy wierzytelności Wykonawcy nie mogą być przedstawiane do potrącenia ustawowego (art. 498 Kodeksu cywilnego) z wierzytelnościami Zamawiającego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4. Strony zgodnie ustalają, że wynikające z Umowy wierzytelności <b>sporne</b> Wykonawcy nie mogą być przedstawiane do potrącenia ustawowego (art. 498 Kodeksu cywilnego) z wierzytelnościami Zamawiającego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Odwołujący zauważa, iż brak jest uzasadnienia dla wyłączenia możliwości ustawowego potrącenia wierzytelności niespornych Wykonawcy. Zamawiający korzysta ze swojej uprzywilejowanej pozycji przysługując wyłącznie sobie określone uprawnienia. Zamawiający ma bowiem prawo potrącać kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawcę natomiast pozbawia prawa skorzystania z ustawowego prawa nawet w sytuacji, gdy wierzytelność Wykonawcy nie jest kwestionowana przez Zamawiającego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| § 22 ust. 4 i 5 | 5. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z realizacji niniejszej Umowy lub pozostających w pośrednim, bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze polubownej. Jeśli rozstrzygnięcie sporu pomiędzy Stronami okaże się niemożliwe to Strony zobowiązują się, do jego rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu w ww. opisany sposób, | 5. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z realizacji niniejszej Umowy lub pozostających w pośrednim, bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze polubownej. Jeśli rozstrzygnięcie sporu pomiędzy Stronami okaże się niemożliwe to Strony zobowiązują się, do jego rozwiązania w drodze mediacji <b>przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie</b> zgodnie z Regulaminem tego Sadu. <b>Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów w Stałych Sadu Polubownego przy</b> | Wskazane postanowienie Umowy prowadzi do naruszenia:<br><br><b>- art. 7 ust. 1 Pzp w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 3) i pkt 16) Pzp w zw. z art. 14 Pzp i art. 139 ust. 1 Pzp w zw. z art. 5 i art. 353<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego</b> poprzez skonstruowanie postanowień w sposób, który powoduje - nieuzasadnione potrzeby Zamawiającego -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Hoogells Oleksiewicz Szynrowska sp. k.

tel.: +48 22 254 26 32 Castor Park, II piętro NIP: 7010422255  
fax: +48 22 391 52 38 ul. Bobrowiecka 8, KRS: 0000507185  
kancelaria@hoogells.pl 00-728 Warszawa

rozstrzygnięcie sporu zostanie poddane sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

**~~Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej~~**  
**~~Polakiej – zgodnie z – Regulaminem – tego~~**  
**~~Sądu~~** W przypadku nierozstrzygnięcia sporu w ww. opisany sposób, rozstrzygnięcie sporu zostanie poddane sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego i naruszenie zasady równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, co pozostaje w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego, godzi w naturę stosunku prawnego, naruszając tym samym równowagę kontraktową stron oraz stanowi nadużycie przez Zamawiającego przysługującego mu prawa podmiotowego do ukształtowania istotnych postanowień umownych.

**Hoogells Oleksiewicz Sznyrowska sp. k.**

tel.: +48 22 254 26 32  
fax: +48 22 391 52 38  
kancelaria@hoogells.pl

Castor Park, II piętro  
ul. Bobrowiecka 8,  
00-728 Warszawa

NIP: 7010422255  
KRS: 0000507185

[www.hoogells.pl](http://www.hoogells.pl)





**Prezes Urzędu  
Zamówień Publicznych**

Warszawa, dnia 30.04.2020 r.

**UZP/DP/022/1/20/PL**

**KW-2575/20**

**DECYZJA**

Na podstawie art. 104 § 1 i art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.) w zw. z art. 154a ust. 2 i art. 154a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) oraz upoważnienia nr 425/01/19 z dnia 3 stycznia 2019 r.,

po rozpatrzeniu wniosku Związku Ogólnopolskiego Projektantów i Inżynierów z siedzibą w Warszawie z dnia 13 marca 2020 r.,

**p o s t a n a w i a m :**

**wpisać Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów z siedzibą w Warszawie na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej.**

**Dyrektor**  
Departamentu Prawnego  
*ZUP*  
**Bogdan Artymowicz**  
radca prawny

Otrzymują:

- 1) Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów, ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa.
- 2) a/a

**POUCZENIE**

1. Decyzja nie jest ostateczna.
2. Strona z niej niezadowolona może złożyć do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, ewentualnie – skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, wnoszoną za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji.
3. Skarga taka podlega wpisowi, ustalانemu w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193, ze zm.), należy go uiścić przy wniesieniu skargi, gotówką do kasy właściwego sądu administracyjnego lub na rachunek bankowy wskazanego Sądu.





Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

www.pkobp.pl • tel. 801 307 307\*/\*\*

801 3PKOBP\*/\*\* lub +48 (81) 535 60 60\*/\*\*

\* informacje są dostępne po poprawnym zalogowaniu w serwisie telefonicznym

\*\* opłata zgodna z taryfą operatora



Bank Polski

właściciel: ZWIAZEK OGÓLNOPOLSKI PROJEKTANTÓW I INŻYNIERÓW

data wydruku: 2020-11-20 g.08:54

---

**Przelew z rachunku** Szczegóły transakcji

---

|                |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer rachunku | 90 1020 1169 0000 8202 0309 9744                                                                                                                                                                                                                 |
| Data waluty    | 2020-11-19                                                                                                                                                                                                                                       |
| Data operacji  | 2020-11-19                                                                                                                                                                                                                                       |
| Opis           | Rachunek odbiorcy :<br>60 1010 1010 0081 3622 3100 0000<br>Odbiorca :<br>URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH<br>Tytuł : WPIS OD ODWOŁANIA ZWIĄZKU OGÓLNOPOLSKIEGO<br>PROJEKTANTÓW I INŻYNIERÓW W WARSZAWIE (POSTĘPOWANIE NR<br>162/20/K RI/12/PZP/MAK/86) |
| Typ transakcji | Przelew z rachunku                                                                                                                                                                                                                               |
| Kwota          | -15000,00 PLN                                                                                                                                                                                                                                    |



Warszawa, dnia 19 listopada 2020 r.

## PEŁNOMOCNICTWO

Działając w imieniu i na rzecz Związku Ogólnopolskiego Projektantów i Inżynierów ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa, wpisanego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000830976, NIP 5213891528 (dalej: „Związek”) niniejszym udzielam pełnomocnictwa:

radcy prawnemu  
**Edycie Sikorskiej – Gałęckiej**  
(numer wpisu WA-8050, numer dowodu osobistego AXD 243919)

oraz

radcy prawnemu  
**Agnieszce Dudko-Romańczuk**  
(numer wpisu WA-11502, numer dowodu osobistego AYS 385277),

każdej z nich z prawem do samodzielnej reprezentacji Związku w postępowaniu, w którym zamawiającym jest Centralny Port Komunikacyjny spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o nr 162/20/KRI/12/PZP/MAK/86 na realizację zamówienia:

***Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla Projektu nr 00100017 „Budowa linii kolejowej nr 58 Łętownia-Rzeszów” (dalej: „Postępowanie”).***

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje w szczególności umocowanie do sporządzania, podpisywania i składania środków ochrony prawnej przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U z 2018 r., poz. 1986) w związku z Postępowaniem, tj. do sporządzania, podpisywania, składania odwołań do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, jak również cofania odwołań, składania i cofania sprzeciwów, przystąpień, opozycji, składania pism i odbioru wszelkich dokumentów, wnoszenia skarg do Sądu Okręgowego oraz reprezentowania Związku na posiedzeniach i rozprawach przed Krajową Izbą Odwoławczą w związku z Postępowaniem.

Każdy z pełnomocników uprawniony jest do samodzielnej reprezentacji Związku w zakresie udzielonego umocowania, w tym do samodzielnego reprezentowania Związku przed Krajową Izbą Odwoławczą w postępowaniach toczących się w związku z Postępowaniem.

Pełnomocnik jest uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw.

Do niniejszego pełnomocnictwa dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Anna Oleksiewicz

Prezes Zarządu







Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

## CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

## KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 20.11.2020 godz. 12:19:11

Numer KRS: 0000830976

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu  
Z REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH,  
FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

PODMIOT WPISANY TAKŻE DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

|                                               |                 |                                      |                      |
|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------|
| Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 25.02.2020      |                                      |                      |
| Ostatni wpis                                  | Numer wpisu     | 3                                    | Data dokonania wpisu |
|                                               | Sygnatura aktu  | WA.XIII NS-REJ.KRS/4383/20/360/REGON |                      |
|                                               | Oznaczenie sądu | -----                                |                      |
|                                               |                 | 26.02.2020                           |                      |

## Dział 1

| Rubryka 1 - Dane podmiotu                                     |                                                |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1.Oznaczenie rodzaju organizacji                              | ZWIĄZEK PRACODAWCÓW                            |
| 2.Numer REGON/NIP                                             | REGON: 385645891, NIP: 5213891528              |
| 3.Nazwa                                                       | ZWIĄZEK OGÓLNOPOLSKI PROJEKTANTÓW I INŻYNIERÓW |
| 4.Dane o wcześniejszej rejestracji                            | -----                                          |
| 5.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | ---                                            |

| Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu |                                                                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.Siedziba                            | kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA            |
| 2.Adres                               | ul. BOBROWIECKA, nr 8, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 00-728, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA |
| 3.Adres poczty elektronicznej         | -----                                                                                       |
| 4.Adres strony internetowej           | -----                                                                                       |

| Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały |  |
|---------------------------------------------|--|
| Brak wpisów                                 |  |

| Rubryka 4 - Informacje o statucie       |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| 1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie | 1 19.12.2019 R. |

statutu

## Rubryka 5

1.Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

## Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu

Brak wpisów

## Rubryka 7 - Komitet założycielski

Brak wpisów

## Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór

Brak wpisów

## Dział 2

## Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu

ZARZĄD

2.Sposób reprezentacji podmiotu

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH W IMIENIU ZWIĄZKU UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

## Podrubryka 1

## Dane osób wchodzących w skład organu

|   |                                     |                    |
|---|-------------------------------------|--------------------|
| 1 | 1.Nazwisko / Nazwa lub firma        | OLEKSIEWICZ        |
|   | 2.Imiona                            | ANNA               |
|   | 3.Numer PESEL/REGON                 | 81112402568        |
|   | 4.Numer KRS                         | ****               |
|   | 5.Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU     |
| 2 | 1.Nazwisko / Nazwa lub firma        | SKURA              |
|   | 2.Imiona                            | PIOTR MICHAŁ       |
|   | 3.Numer PESEL/REGON                 | 86062007692        |
|   | 4.Numer KRS                         | ****               |
|   | 5.Funkcja w organie reprezentującym | WICEPREZES ZARZĄDU |
| 3 | 1.Nazwisko / Nazwa lub firma        | MERCHEL            |
|   | 2.Imiona                            | ARKADIUSZ MARIAN   |
|   | 3.Numer PESEL/REGON                 | 69013100972        |
|   | 4.Numer KRS                         | ****               |
|   | 5.Funkcja w organie reprezentującym | WICEPREZES ZARZĄDU |



| Rubryka 2 - Organ nadzoru |                                      |                              |
|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 1                         | 1.Nazwa organu                       | RADA ZWIĄZKU                 |
|                           | Podrubryka 1                         |                              |
|                           | Dane osób wchodzących w skład organu |                              |
|                           | 1                                    | 1.Nazwisko / Nazwa lub firma |
|                           |                                      | KRZY ANOWSKI                 |
|                           |                                      | 2.Imiona                     |
|                           | 2                                    | JAROSŁAW BOGDAN              |
|                           |                                      | 3.Numer PESEL/REGON          |
|                           |                                      | 61030407450                  |
|                           | 3                                    | 1.Nazwisko / Nazwa lub firma |
|                           |                                      | WIELOPOLSKI                  |
|                           |                                      | 2.Imiona                     |
|                           | 4                                    | JAROSŁAW                     |
|                           |                                      | 3.Numer PESEL/REGON          |
|                           |                                      | 68062201238                  |
|                           | 5                                    | 1.Nazwisko / Nazwa lub firma |
|                           |                                      | PLACEK                       |
|                           |                                      | 2.Imiona                     |
|                           | 6                                    | GRZEGORZ PIOTR               |
|                           |                                      | 3.Numer PESEL/REGON          |
|                           |                                      | 71030910535                  |
|                           | 7                                    | 1.Nazwisko / Nazwa lub firma |
|                           |                                      | NIEMIEC                      |
|                           |                                      | 2.Imiona                     |
|                           | 8                                    | MICHAŁ PAWEŁ                 |
|                           |                                      | 3.Numer PESEL/REGON          |
|                           |                                      | 82022806312                  |
|                           | 9                                    | 1.Nazwisko / Nazwa lub firma |
|                           |                                      | MORDAK                       |
|                           |                                      | 2.Imiona                     |
|                           | 10                                   | RENATA                       |
|                           |                                      | 3.Numer PESEL/REGON          |
|                           |                                      | 82031801449                  |
|                           | 11                                   | 1.Nazwisko / Nazwa lub firma |
|                           |                                      | KULA                         |
|                           |                                      | 2.Imiona                     |
|                           | 12                                   | ANDRZEJ JAKUB                |
|                           |                                      | 3.Numer PESEL/REGON          |
|                           |                                      | 76071309551                  |

### Rubryka 3

Brak wpisów

### Dział 3

### Rubryka 1 - Nie dotyczy

Brak wpisów

### Rubryka 2 - Nie dotyczy

Brak wpisów

### Rubryka 3 - Cel działania organizacji

1.Cel działania

A) PROPAGOWANIE OCHRONY INTERESÓW CZŁONKÓW ZWIĄZKU, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED MONOPOLISTYCZNĄ POZYCJĄ ZAMAWIAJĄCYCH POPRZECZ REPREZENTOWANIE CZŁONKÓW ZWIĄZKU WOBEC ORGANÓW WŁADZY PUBLICZNEJ, ORGANÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, KRAJOWYCH MIĘDZYNARODOWYCH ORGANIZACJI, ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH, SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH;

B) POMOC W KREOWANIU PRAWA W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM CELÓW STATUTOWYCH ZWIĄZKU, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI PRAWA BUDOWLANEGO, PRAWA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH;

C) PODNOSZENIE KWALIFIKACJI CZŁONKÓW ZWIĄZKU W ZAKRESIE ŚWIADCZONYCH USŁUG, PODNOSZENIE JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG I ICH STANDARDYZACJA ORAZ UMO LIWIENIE ZDOBYWANIA SPECJALISTYCZNEJ WIEDZY I WYMIANY DOŚWIADCZEŃ;

D) STWORZENIE FORUM WSPÓŁPRACY POMIĘDZY CZŁONKAMI ZWIĄZKU W REALIZACJI WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ I PROJEKTÓW;

E) KORZYSTNE KSZTAŁTOWANIE WARUNKÓW RYNKOWYCH ŚWIADCZENIA USŁUG PROJEKTOWYCH, IN YNIERYJNYCH I KONSULTINGOWYCH, W TYM Z UWZGLĘDNIENIEM ŚWIADCZENIA W/W USŁUG W SEKTORZE PUBLICZNYM;

F) WSPARCIE DORADCZE I ORGANIZACYJNE DLA CZŁONKÓW ZWIĄZKU W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ORGANIZACYJNYCH, EKONOMICZNYCH I PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z PODEJMOWANIEM PRZEZ NICH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ;

G) PROPAGOWANIE WIEDZY I STANDARDÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRAC PROJEKTOWYCH, USŁUG IN YNIERYJNYCH I KONSULTINGOWYCH W SZEROKO POJĘTYM SEKTORZE BUDOWLANYM;

H) ZWIĘKSZENIE INTEGRACJI BIZNESOWEJ CZŁONKÓW ZWIĄZKU;

I) WSPARCIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI CZŁONKÓW ZWIĄZKU;

J) TWORZENIE WARUNKÓW DO POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO I POJEDNAWCZEGO POMIĘDZY CZŁONKAMI ZWIĄZKU;

K) PODNOSZENIE POZIOMU ETYCZNEGO ŚWIADCZENIA USŁUG PROJEKTOWYCH, IN YNIERYJNYCH I KONSULTINGOWYCH, W TYM ZASAD RZETELNEGO DZIAŁANIA, ETYKI ZAWODOWEJ I UCZCIWOŚCI KUPIECKIEJ;

CIĄG DALSZY W STATUCIE

#### Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji po ytku publicznego

Brak wpisów

#### Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

|                                                                                       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który nale y zło yć sprawozdanie finansowe | 31.12.2020 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|

### Dział 4

#### Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

#### Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłu nika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

|                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rubryka 4 - Umożnienie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyliczonej od kosztów egzekucyjnych |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|             |
|-------------|
| Brak wpisów |
|-------------|

Dział 5

Nie dotyczy

Dział 6

|                        |
|------------------------|
| Rubryka 1 - Likwidacja |
|------------------------|

|             |
|-------------|
| Brak wpisów |
|-------------|

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu podmiotu |
|-----------------------------------------------|

|             |
|-------------|
| Brak wpisów |
|-------------|

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| Rubryka 3 - Informacja o połączeniu lub podziale |
|--------------------------------------------------|

|             |
|-------------|
| Brak wpisów |
|-------------|

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym |
|-----------------------------------------------------|

|             |
|-------------|
| Brak wpisów |
|-------------|

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym |
|-------------------------------------------------|

|             |
|-------------|
| Brak wpisów |
|-------------|

|                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|             |
|-------------|
| Brak wpisów |
|-------------|

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej |
|----------------------------------------------------------------|

|             |
|-------------|
| Brak wpisów |
|-------------|





Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

www.pkobp.pl • tel. 801 307 307\*/\*\*

801 3PKOBP\*/\*\* lub +48 (81) 535 60 60\*/\*\*

\* informacje są dostępne po poprawnym zalogowaniu w serwisie telefonicznym

\*\* opłata zgodna z taryfą operatora



Bank Polski

właściciel: ZWIAZEK OGÓLNOPOLSKI PROJEKTANTÓW I INŻYNIERÓW

data wydruku: 2020-11-20 g.08:54

---

**Przelew z rachunku** Szczegóły transakcji

---

|                |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer rachunku | 90 1020 1169 0000 8202 0309 9744                                                                                                                                                                                                                           |
| Data waluty    | 2020-11-19                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Data operacji  | 2020-11-19                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Opis           | Rachunek odbiorcy :<br>21 1030 1508 0000 0005 5000 0070<br>Odbiorca :<br>URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY CENTRUM OBSŁUGI PODATNIKA<br>Tytuł : OPŁATA OD PEŁN. DLA R.PR. AGNIESZKI DUDKO-ROMAŃCZUK OD ZOPI<br>(POSTĘPOWANIE NR 162/20/KRI/12/PZP//MAK/86) |
| Typ transakcji | Przelew z rachunku                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kwota          | -17,00 PLN                                                                                                                                                                                                                                                 |

